


СОГЛАСОВАНО

Администрация
Московского
Района г. Санкт – Петербурга

[Handwritten signature]



СОГЛАСОВАНО:

Комитет
по энергетике



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ФГУП «ТЭК СПб»

СОГЛАСОВАНО:

ГУП «ТЭК СПб»
Зам. главного инженера
ФГУП «ТЭК СПб»



СОГЛАСОВАНО:

Организация:
ООО «ЖКС № 2
Московского района»

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА Московского
района


[Handwritten signature]

ПРОГРАММА (РСБ)

*составленные
предварительные
эскизы, Оценки*

Производства работ по переключению подающего и обратного трубопровода на постоянную схему
на участке от границы проектирования У ТК1 до УП1 2ДУ250 L-31.0 м.п.

на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37-38 Московского района»



1. С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦО, С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГВС. 17 абонентных жилых – 12, учебных учреждений – 3, административных – 3, прочие – 1)
2. Время производства работ: с 09:00 30.11.20 до 02:00 01.12.20
3. Отключающая арматура расположена: в ТК-1, ТК-5, ТК-6, ВТС 2ДУ250.
4. Дренирующая арматура расположена: в ТК-1, ТК-5, ТК-6, ВТС 2ДУ250.
5. Ответственный за отключение и включение т/с – Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «СК «Эдельвейс» Матвеев М.С. 8-911-279-23-57
7. Количество сварочных постов – 2, 2-сварщикав.
8. Количество сварочных стыков: Ду250 – 8 шт.

СОГЛАСОВАНО

Администрация
Московского
Района г. Санкт - Петербурга

СОГЛАСОВАНО:
Комитет
по энергетике

СОГЛАСОВАНО:

ГУП «ТЭК СПб»

Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

СОГЛАСОВАНО:

ООО «СК «Эдельвейс»

Для документов

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА Московского
района

Жилищно-коммунальное хозяйство
Московского района

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

ОЗНАКОМЛЕН:

ООО «ЖКС № 2
Московского района»

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по переключению подающего и обратного трубопровода на постоянную схему

на участке от границы проектирования УТК1 до УП1 2ДУ250 Л-31,0 м.п.

на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37-38 Московского района»

шифр: 04/17-2811-ТС.ТКР

Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
«26» 11 2020 г.

1. С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦО, С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГВС. 17 абонентов(ж/к/д/л) – 12; учебных учреждений – 3; административных – 3; прочих – 1)
2. Время производства работ: с 09:00 30.11.20 до 02:00 01.12.20
3. Отключающая арматура расположена: в ТК-1, ТК-5, ТК-6, ВТС 2ДУ250.
4. Дренирующая арматура расположена: в ТК-1, ТК-5, ТК-6, ВТС 2ДУ250.
5. Ответственный за отключение и включение т/с – Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «СК «Эдельвейс» Матвеев М.С. 8-911-279-23-57
7. Количество сварочных постов – 2, 2-сварщиков.
8. Количество сварочных стыков: Ду250 – 8 шт.


Согласовано
17.11.2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время проведения работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	26.11.2020 до 14.00	ООО «СК «Эдельвейс»	Матвеев М.С.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	26.11.2020 до 15.00	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
3	Отключение и слив подающего и обратного постоянного трубопровода Ду250.	с 09:00 30.11.20 до 11:00 30.11.20	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
4	Комплекс монтажных работ по монтажу подающего и обратного постоянного трубопровода Ду250. Стыки: Ду250 – 8 шт.	с 11:00 30.11.20 до 01:00 01.12.20	ООО «СК «Эдельвейс»	Матвеев М.С.
5	Оповещение АДС Восточного РТС об окончании работ.	в 01:00 30.11.20	ООО «СК «Эдельвейс»	Матвеев М.С.
6	Заполнение подающего и обратного трубопровода Ду250.	с 01:00 30.11.20 до 02:00 01.12.20	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.

Производство работ при условии получения положительных результатов анализа СЭС.

Начальник управления УСК ГУП «ТЭК СПб»  авинов А.Г./

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»  Маслов В.Ю./

Начальник АДС ФЭН ГУП «ТЭК СПб»  Бестов О.С./

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс»  Матвеев М.С./ 8-911-279-23-57

Вед. инженер ОСК по РТС ДПП ГУП «ТЭК СПб»  Орбуинов А.А./



СПИСОК АБОНЕНТОВ ПОДАЮЩИХ ПОДЪЕЗДЫ


- Товары*
1. ул. Фрунзе д.18 (административное)
 2. ул. Фрунзе д.22 (учебное)
 3. ул. Фрунзе д.22 лит А (административное)
 4. ул. Фрунзе д.23 (ж.лос. детское) *1/А. Мухомовы*
 5. ул. Фрунзе д.25 (ж.лос)
 6. ул. Фрунзе д.27 (ж.лос)
 7. пр. Юрия Гагарина д. 17 (ж.лос)
 8. пр. Юрия Гагарина д. 19/24 (ж.лос)
 9. пр. Юрия Гагарина д. 21 (ж.лос, детское)
 10. пр. Юрия Гагарина д. **23** (прочее) *1/С.Фрунзе*
 11. пр. Юрия Гагарина д. **25** (ж.лос)
 12. пр. Юрия Гагарина д. **27** (ж.лос) *1/30 Света*
 13. ул. Гагарино д.28 (ж.лос)
 14. ул. Денсовета д.4 (ж.лос)
 15. ул. Денсовета д.6а (административное)
 16. ул. Денсовета д.8 (ж.лос)
 17. ул. Денсовета д.10 (ж.лос) *КВ. Света*

ИТОГО: 17 абонентов Из них: ж.л.ых зданий -- 12; учебных учреждений -- 3; административных зданий -- 3; прочие -- 1.

Начальник РЭС ФТС ГУП «ГЭК СПб» *[Подпись]* Маслов В.Ю./

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс» *[Подпись]* Матвеев М.С. 8-911-279-23-57

Схема «СМР»



Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» / Маслов В.Ю. /

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс» / Матвеев М.С. / 8-911-279-23-57

Бед инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб» / Тюрбунов А.А. /