

СОГЛАСОВАНО:
Начальник участка
ООО «РосБелСройТрейд»


[Подпись]
Смирнов Д.К.



СОГЛАСОВАНО:
Зам. главного инженера
ФЭС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»
Финансовая/Сайко С.А./
192001, Санкт-Петербург,
Днепропетровская ул. д. 69

СОГЛАСОВАНО:
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»



[Подпись]
Васильшов И.А./

СОГЛАСОВАНО:
ГУЖА района

[Подпись]
28.01.2021

СОГЛАСОВАНО:
Администрация района

Администрация района
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГРУСТРОЙСТВА

ТЕЛ 576-52-47 28.01.21

СОГЛАСОВАНО
Процурный отдел
СОГЛАСОВАНО
[Подпись]
Никонов В.Е./

СОГЛАСОВАНО:
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Заместитель генерального директора
ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

[Подпись]
Мельник А.П.
28.01.21

Программа Р(С)Б

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода постоянной тепловой сети 2Ду 125, 100.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: подвал Асафьева 4к2.

Время производства работ: 25.02.2021г. с 10.00 до 21.00 (11ч)

Дренарующая арматура расположена: ТК-14, Хошимина 7к3

Отключающая арматура расположена: ТК-2

Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов попадающих под отключение: (3) ул. Асафьева 4к1, ул. Хошимина 7к3, ул. Асафьева 4к2.

Количество сварных стыков: 6 шт.

Количество сварочных постов: 2 шт.

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переключение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	24.02.2021 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	24.02.2021 г. до 9.30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 25.02.2021 г. до 12.00 25.02.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 25.02.2021 г. до 19.30 25.02.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	15:30 до 20.00 25.02.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
6	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 20.00 - 21.00 25.02.2021 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
<p>Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализов отбора проб воды, при t° воздуха не ниже -5°С</p>				

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»







Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»


Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»


_____/Прусевич В.С./

_____/Белов О.С./

_____/Савинов А.Г./

_____/Селиверстова Е.Н./

_____/Смирнов Д.К./

_____/Будян Р.К./





Филиал государственного
220077, Санкт-Петербург, ул.
Александровская, 74, 8



220077
28.01.21
Генеральный директор И.И.

Пр. ... управление
28.01.21

[Handwritten signature]

28.01.21
28.01.21

Иванова А.И.

