


**Отчет за 1-й квартал 2024 года по Инвестиционной программе ГУП "ТЭК СПб" в сфере теплоснабжения
Муниципальное образование "Тельмановское сельское поселение" Тосненского района "Ленинградской области"**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обстоятельства, требующие выполнения работ (цели, задачи)	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		Факт за 1-й квартал 2024 года, тыс.руб (без НДС)	Финансирование за 1-й квартал 2024 года, тыс.руб (без НДС)	Подразчик	Договор, дата	Источники финансирования
							Всего	План на 2024 год, тыс.руб (без НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:													
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:													
1.1.1	"Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. 4"	подключение объекта	Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. 4"	ПИР, СМР	2024	2024	8 269,81	0,00	0,00	2 480,94	СТК ООО	дот №1455/ПУ-2023 от 24.01.2024	плата за подключение
1.2 Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:													
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:													
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, за исключением потребителей:													
Всего по группе 1.													
Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
2.1 Строительство новых сетей:													
2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей:													
Всего по группе 2.													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:													
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:													
3.2.3.1	Модернизация зданий, сооружений и помещений защитных сооружений гражданской обороны по адресам: Красноборская ул., д. 3, лит.Д, пом.10Н, п. Тельмана	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Красноборская ул., д. 3, лит.Д, пом.10Н, п. Тельмана	ПИР, СМР	2024	2024	393,82	393,82	0,00	0,00			амортизация
3.2.3.2	Модернизация котельной в части монтажа обваловки БАГВ №1,2 из железобетонных конструкций по адресу: Красноборская ул., д.3, лит.Д, п. Тельмана	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Красноборская ул. д.3, лит.А, пос.Тельмана, ЛЮ.	ПИР	2023	2024	371,45	371,45	0,00	0,00			амортизация
3.2.3.4	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-30М №2 с монтажом системы автоматизации по адресу: г.СПб, пос.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	г.СПб, п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.А.	СМР	2022	2025	42 936,69	0,00	539,25	0,00	Энергетическое Строительное ООО	дот №1285/ПУ-2022	амортизация
3.2.3.5	Модернизация котельной в части замены подотребителей ПСВ-200 №1,2 с монтажом систем автоматизации по адресу: п.Тельмана, Красноборская ул., д.3, лит.Д	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Красноборская ул., д.3, пом. 1Н, лит. Д, ЛЮ, Тосненский м.р, пос.Тельмана	СМР, ПСИ	2023	2024	6 781,51	6 358,62	0,00	0,00			амортизация

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости реализации	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)			Факт за 1-й квартал 2024 года, тыс.руб (без НДС)	Финансирование за 1-й квартал 2024 года, тыс.руб (без НДС)	Подрядчик	Договор, дата	Источник финансирования
							Всего	План на 2024 год, тыс.руб (без НДС)	План на 2024 год, тыс.руб (без НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
3.2.3.6	Модернизация котельной в части замены приемной емкости мазута по адресу: Лен. обл., Тосненский м.р., Тосненское с.п., пос. Тельмана, Ул. Красноборская, д.3, пом. 1Н, лит. Д	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	Красноборская ул., д.3, пом. 1Н, лит. Д, пос. Тельмана, ЛО	ПИР, СМР, ПНР	2023	2029	5 792,71	84,47	0,00	0,00			амортизация	
Всего по группе 3.								7 208,36	539,25	0,00				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1 Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и сбор дозавии ЦТП														
4.2 Мероприятия на существующих объектах филиала энергетическ: источник														
Всего по группе 4.								0,00	0,00	0,00				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения														
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей, за исключением тепловых сетей														
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения														
Всего по группе 5.								0,00	0,00	0,00				
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения														
6.1 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры														
6.1.1	Модернизация котельной в части системы безопасности объекта по адресу: Красноборская ул., д.3, лит. Д, пос. им. Тельмана, Тосненский район, Ленинградская область	Реализация требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ	Красноборская ул., д.3, лит. Д, пос. им. Тельмана, Тосненский район, Ленинградская область	ПИР, СМР, ПНР	2023	2029	82 513,46	468,74	0,00	0,00			амортизация	
6.1.2	Модернизация котельных в части монтажа системы АПС и оповещения о пожаре по адресу: Красноборская, д.3, лит. А, Д, Тосненский район, пос. Тельмана	Реализация требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ	Красноборская, д.3, лит. А, Д, Тосненский район, пос. Тельмана	ПИР, СМР	2024	2025	3 573,52	1 681,80	0,00	0,00			амортизация	
Всего по группе 6.								2 150,54	0,00	0,00				
Прочие мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения														
Всего по группе 6.								2 150,54	0,00	0,00				
ИТОГО								9 358,90	539,25	2 480,94				
Итого по амортизации								9 358,90	539,25	0,00				
Итого по плате за подключение								0,00	0,00	2 480,94				

Первый заместитель генерального директора - главный инженер



И.М. Стрелядко

Первый заместитель генерального директора по работе с органами власти и инвесторам

Д.В. Коптин