

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор
ООО Институт Теплоэнергетики
В.Л. Переверзев

Зам. главного инженера

ФТС ГУП «ТЭК СПб»

69 9 9 192007
Адрес: Санкт-Петербург
1000261
Издано в печать 15.04.2021

Согласовано:

Администрация

Согласовано:

Начальник

Управления по ЦТП ФТС ГУП
«ТЭК СПб»

Р.Н. Сабиров

Согласовано:

Администрация

Согласовано:

Администрация СПб комитет по

энергетики

И. П. Плотников

Согласовано:

ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»
ГРУППА «ТЭК СПб»

Производственное управление
СОГЛАСОВАНО

« 06 » 2021 г.

ПРОГРАММА переключения

Производства работ по резке вводов прямого и обратного трубопроводов на штатную схему с установкой запорной арматуры на объекте: ЦТП Гражданский пр-т д. 4 корп. 2 лит А.

Время производства работ: **15.04.2021 г. с 8-00 до 24.00**

С отключением потребителей, от ЦО и ГВС

Количество абонентов подающих под отключение ЦО и ГВС:

Количество стыков: **159x6- 6 шт. 108x4- 6 шт. 133x4 8 шт. 89x4 4 шт. 57x3 4 шт.**

Количество сварочных постов: **3 шт.**

№ 1421 Гостевская 1

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Примечание
1	Подача заявки в АДГ С РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	За 3 суток	ООО «ИТЭ»	
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»		Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение насосов ЦО И ГВС. Закрытие запорной арматуры Т1, Т2 первичного в (ТК) на ЦТП. Закрытие вторичного контуры на потребителей Т1,1, Т2,1, Т3, Т4, в доме.	15.04.2021 г. 8.00-9.30	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» Эксплуатация ЦТП ООО «ИТЭ» жилкомсервис	
4	Производство работ по демонтажу прямого и обратного временного трубопровода схему.	15.04.2021 г. 8.30- 11.00		

	<p>Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 врезка в тепловую сеть первичного контура штатной схемы.</p> <p>Врезка вторичного контура на потребителей Т1.1, Т2.1 Т3, Т4, по штатной схеме.</p> <p>Врезка Т11.1, Т21.1</p> <p>Переключение насосов ЦО и ГВС на штатную схему.</p> <p>Настройка регулирующей арматуры (ПНР) Подача теплоносителя на ЦТП (в ТК)</p> <p>Промывка, гидравлические испытания</p>	<p>9.00-18.00</p> <p>10.30-20.00</p> <p>15.00-21.00</p> <p>11.00-22.00</p> <p>22.00-23.00</p>	<p>ООО « ИТЭ» Эксплуатация ЦТП ОСК по ЦТП</p> <p>РТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»</p>	
5	<p>Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ГЭК СПб» о завершении работ</p>	<p>22.00</p>	<p>ООО « ИТЭ» Эксплуатация ЦТП</p>	
6	<p>Заполнение прямого и обратного трубопровода первичного и вторичного контура.</p> <p>Пуск насосов.</p> <p>Настройка регулирующей арматуры (ПНР)</p> <p>Подача ЦО И ГВС абонентам, восстановление параметров на потребителей</p>	<p>22.00- 24.00</p>	<p>РТС ФТС ГУП «ГЭК СПб» Эксплуатация ЦТП ООО « ИТЭ» жилкомсервис</p>	

Филиал тепловых сетей
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Северный район тепловых сетей

Генеральный директор
Костицын Н.С.

Для приема визитов
Тереза С.В.

Регистрация путевых листов
г. Санкт-Петербург
ул. Диегобругская, 69

Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»

Начальник Участка ЦТП ФТС ГУП «ГЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК ГУП «ГЭК СПб»

Ответственный от ЗАО «СПб ИТЭ» **Колывагов Алексей Александрович 8 921 658 11 32**

ЗАО «СПб ИТЭ»
Проектно-производственный отдел

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «Инезит» Генпомерстский
 В.Л. Переверткин

Согласовано:
 Зам. Гендиректора
 ООО «Инезит» Г.С.Сибиряк
 (подпись)

Согласовано:
 Начальник
 Управления по ПИИ ФПС ГУИИ
 «ГРК СПб»
 Р.Н. Сафиров

Согласовано:
 ИДУ ГУИИ ФПС СПб
 (подпись)

Согласовано:
 Генеральный директор
 ООО «Инезит» (подпись)

Согласовано:
 Р.УЖА
 Администрация СПб комитет по
 энергетике
 (подпись)

Согласовано:
 Администрация СПб комитет по
 энергетике
 (подпись)

Согласовано:
 (подпись)

ПРОГРАММА переселенцы

Целевые работы по врезке вводов, проведению и обратного трубопровода на впадение в систему с установкой опорной арматуры на объекте: ПИИ Гражданский пр-т д.4 корп. 2 лит А.

Время проведения работ: 15.04.2021г. с 8-00 до 24.00

Сокращением работников: из ЦО и ГВС

Количество абонентов подключаемых по договору № ПИИ ГРК СПб Гражданский пр-т д.4 корп. 1, Выходимых № 23 № 2

Количество стоек: 159х6 - 6 шт., 108х4 - 6 шт., 133х4 8 шт., 89х4 4 шт., 57х3 4 шт.

Количество створчатых постов: 3 шт.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Проведение работ	Исполнение
1	Подать заявку в АИИ СПб ФПС ГУИИ ФПС СПб	в 3 суток	своими силами	
2	Подать заявку в ИДУ ГУИИ ФПС СПб	в 7 суток	Собственными силами ИДУ ГУИИ ФПС СПб	
3	Составить смету на работы по врезке вводов, проведению и обратного трубопровода на впадение в систему с установкой опорной арматуры на объекте: ПИИ Гражданский пр-т д.4 корп. 2 лит А	15.04.2021г. с 8-00 до 24.00	Своими силами ИДУ ГУИИ ФПС СПб	
4	Составить смету на работы по врезке вводов, проведению и обратного трубопровода на впадение в систему с установкой опорной арматуры на объекте: ПИИ Гражданский пр-т д.4 корп. 2 лит А	15.04.2021г. с 8-00 до 24.00	Своими силами ИДУ ГУИИ ФПС СПб	
5	Составить смету на работы по врезке вводов, проведению и обратного трубопровода на впадение в систему с установкой опорной арматуры на объекте: ПИИ Гражданский пр-т д.4 корп. 2 лит А	15.04.2021г. с 8-00 до 24.00	Своими силами ИДУ ГУИИ ФПС СПб	