

«Утвержден»: Рубцовский филиал ООО «Энергосеть»

«Согласовано»: Зам. главного инженера ФГУП «ТЭК СПб» С.А. Сайко

«Согласовано»: Главный инженер ФГУП «ТЭК СПб» А. Каляшов

ГУП «ТЭК СПб»  
«Произвляющее управление»  
**СОГЛАСОВАНО**  
2012 г.



«Согласовано»: СП6 ГКУЖА Красногвардейского р-на

«Согласовано»: Администрация Красногвардейского р-на  
Иванов И.В.  
Иванов И.В.




Иванов И.В.

Производство работ по врезке обратного трубопровода временной тепловой сети Ду700-Ду400 (от гр.раб. в районе тепловой камеры ТК-6 свщ. до границы работ в районе УК свщ.) на объекте: «Реконструкция магистральной тепловой сети по Ленской ул. от НО перед ТК-2 до ТК-6 к пр. Наставников»

**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный инженер  
ООО «РОС НК-2»  
Иванов И.В.  
В.Г. Валов

Время производства работ: с 10-00 «03» 11.2020 до 24-00 «03» 12.2020  
Дренирующая арматура расположена: \_\_\_\_\_  
Отключалась арматура расположена: ТК-2, ТК-4, ТК6, ТК-7 \_\_\_\_\_  
Количество стыков: Ду700 - 4 шт.; Ду400 - 4 шт.; Количество сварочных постов: 4 поста.  
Без отключения потребителей от ГВС и ЦО  
Звонил на выключенных номере 65  
Машине - 52  
Двигателе - 4  
Магистральные пк - 3  
Звонил - 5




Продолжение на 2-х листах.

«Утверждено»:

Руководитель направления ОП  
Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»  
Е.Е. Титов



«Согласовано»:



«Согласовано»:

Администрация

Красногвардейского р-на




«Согласовано»:

Главный инженер  
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

И.А. Калышов



«Согласовано»:



«Согласовано»:

СПб ГКУЖА

Красногвардейского р-на



**ПРОГРАММА (РСБ)**

**Производство работ по врезке обратного трубопровода временной тепловой сети Ду700-Ду400 (от гр.работ в районе тепловой камеры ТК-6 сущ. до границы работ в районе УК сущ.) на объекте: «Реконструкция магистральной тепловой сети по Ленской ул. от НО перекр. ТК-2 до ТК-6 к пр. Наставников»**

Время производства работ: с 10-00 «03».12.2020 до 24-00 «03».12.2020

Дренирующая арматура расположена: \_\_\_\_\_

Отклоняющая арматура расположена: ТК-2, ТК-4, ТК6, ТК-7 \_\_\_\_\_

Количество стыков: Ду700 – 8 шт.; Ду400 – 8 шт.; Количество сварочных постов: 4 поста.

**Без отключения потребителей от ГВС и ЦО**

Значит на начисленных приборах - 65

жищве - 52

детские - 4

медицинские уи. - 3

зубные - 5

Примечание на 2-х листах.

**СОГЛАСОВАНО**



№	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
1.	Подача заявки в ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб». Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб».	04.11.20	ООО «ЭнергоСеть»	Корепанов А.О	8-905-286-57-36
2.	Подача заявки в ЦДО ГУП «ТЭК СПб».	04.11.20	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
3.	Отключение и опорожнение обратного трубопровода т/с	08.11.20 с 8 до 10	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
4.	Производство работ по врезке обратного трубопровода временной т/с	03.11.20 с 10 до 22	ООО «ЭнергоСеть»	Корепанов А.О	8-905-286-57-36
5.	Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей о завершении работ.	03.11.20 с 22 до 23	ООО «ЭнергоСеть»	Корепанов А.О	8-905-286-57-36
6.	Заполнение обратного трубопровода т/с, подключение абонентов	03.11.20 с 23 до 24	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68

Переключение разрешается после предоставления положительного заключения СЭС

Схема переключения прилагается. Программа действительна в течение одного месяца.

Начальник участка ООО «ЭнергоСеть» \_\_\_\_\_ / Корепанов А.О. / (т.8-905-286-57-36)

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Векштейн А.Ю. /

Начальник ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Бондарев А.Н. /

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Белов О.С. /

Начальник ДГ Восточного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Александрова Л.В. /

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / Савинов А.Г. /

Информация по дефекту на элементе: ТК-2 - ТК-3 (Участки)ТК-2 - ТК-3

Задвижки для локализации дефекта

Тепловая камера	Ади
<del>ТК-2</del>	
ТК-6	
<del>ТК-7</del>	
ТК-7	

Жилые: <del>38</del> 52	Детские: 4	Учебные: 0 5
<i>Медицинских - 3</i>		
ИТОГО: 65		

Здания, попадающие под отключение


Адрес	ГВС
Индустриальный пр-кт д. 11, корп. 1, лит. А	0,14668
Индустриальный пр-кт д. 11, корп. 2	0,4344
Индустриальный пр-кт д. 13	1,30796
Индустриальный пр-кт д. 15, лит. А	0,68709
Индустриальный пр-кт д. 17, корп. 1	0,045
Индустриальный пр-кт д. 17, корп. 1, лит. Б	0,0234
Индустриальный пр-кт д. 17, корп. 2, лит. А	0,2835
Индустриальный пр-кт д. 17, корп. 3	0,92128
Индустриальный пр-кт д. 7	0,041
Индустриальный пр-кт д. 9, лит. А	0,0342
Косыгина пр-кт д. 19, корп. 1 и 21, корп1	0,2082
Косыгина пр-кт д. 19, корп. 2, лит. А	0,49664
Косыгина пр-кт д. 19, корп. 3, лит. А	0,13074
Косыгина пр-кт д. 23, корп. 1, лит. А	0,934
Косыгина пр-кт д. 25, корп. 1, лит. А	0,49346
Косыгина пр-кт д. 25, корп. 2	0,13496
Косыгина пр-кт д. 25, корп. 3	0,047
Ленская ул д. 1, корп. 1, лит. А	0,5668
Ленская ул д. 1, корп. 2, лит. А	0,11598
Ленская ул д. 11, корп. 1	0,63053
Ленская ул д. 11, корп. 2	0,13
Ленская ул д. 11, корп. 3, лит. А	0,14598
Ленская ул д. 2, корп. 1, лит. А	0,5402
Ленская ул д. 2, корп. 2, лит. А	0,1194
Ленская ул д. 3, корп. 1, лит. А	0,22794
Ленская ул д. 3, корп. 2	0,72005
Ленская ул д. 3, корп. 2, лит. А	0,573
Ленская ул д. 4, корп. 1, лит. А	0,5694
Ленская ул д. 4, корп. 3	1,39202
Ленская ул д. 4, корп. 4, лит. А	0,13068

Ленская ул д. 5, лит. А	0,25443
Ленская ул д. 6, корп. 1, лит. А	0,516
Ленская ул д. 6, корп. 2	0,0549
Ленская ул д. 6, корп. 3, лит. А	1,06604
Ленская ул д. 6, корп. 4, лит. А	0,11622
Ленская ул д. 6, корп. 5, лит. А	0,20005
Ленская ул д. 8, корп. 1	0,507
Ленская ул д. 8, корп. 2	0,025
Ленская ул д. 9, корп. 2	0,992
Ленская ул д. 9, корп. 3, лит. А	0,14624
Наставников пр-кт д. 10	0,583
Наставников пр-кт д. 12, лит. А	0,14848
Наставников пр-кт д. 14, корп. 1, лит. А	0,6654
Наставников пр-кт д. 16	0,0468
Наставников пр-кт д. 18	0,0549
Наставников пр-кт д. 20, корп. 1, лит. А	0,41238
Наставников пр-кт д. 20, корп. 2	0,66552
Наставников пр-кт д. 20, корп. 3, лит. А	0,16
Наставников пр-кт д. 22, лит. А	0,167
Наставников пр-кт д. 6	1,037
Наставников пр-кт д. 6, корп. 2	0,0124
Наставников пр-кт д. 8, корп. 1, лит. А	0,2428
Хасанская ул д. 10, корп. 1, лит. А	0,33456
Хасанская ул д. 10, корп. 2, лит. А	0
Хасанская ул д. 12, лит. А	0,1367
Хасанская ул д. 14, корп. 1, лит. А	0,55459
Хасанская ул д. 14, корп. 2, лит. А	0,2
Хасанская ул д. 2, корп. 1	0,55246
Хасанская ул д. 4, корп. 1, лит. А	0,61
Хасанская ул д. 4, корп. 2, лит. А	0,0783
Хасанская ул д. 6, корп. 1	0,6128
Хасанская ул д. 6, корп. 2, лит. А	0,07548
Хасанская ул д. 8, корп. 1	0,84
Хасанская ул д. 8, корп. 1, лит. А	0,34146
Хасанская ул д. 8, корп. 1, лит. В	
<b>Итого:</b>	<b>24,6414</b>

**Здания, НЕ попадающие под отключение  
или (без нагрузок)**

Адрес	ГВС
<b>Итого:</b>	

**Трубопроводы, попадающие под  
отключение**



ул. Ленинская

пр. Наставников