

6
Эксплуатационный район
 АО «Теплосеть»
 В.В. Барышков-ФИО

Согласовано:
 Начальник 6 ЭР
 АО «Теплосеть»
 В.В. Барышков-ФИО

Согласовано:
 Администрация
 Невского района
 В.В. Барышков-ФИО

Санкт-Петербургское
 государственное казенное учреждение
 «Жилищное агентство
 Невского района Санкт-Петербурга»
 190029, Санкт-Петербург,
 пр. Обводного канала, д. 34
 ФИО

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал территориального
 управления ВРТС
Для документов
 Восточный филиал
 Бондарев А.Н.

Производства работ по ликвидации технологического нарушения на подающем трубопроводе Ø600:

Время производства работ: 20.04.2021 г. с 9:00 ч. до 04:00 ч 21.04.2021 г.
 Дренирующая арматура: ТК-60; ТК-57; ТК-61
 Отключающая арматура расположена: ТК-60; ТК-57; ТК-61
Аррес работ: ул. Дыбенки д. 26
 С отключением потребителей от ЦО
 Количество абонентов, попадающих под отключение ЦО: 130 зданий, из них детских 10

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб»	17.04.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А. Н.
2	Отключение и опорожнение подающего трубопровода Ду600	09-00 20.04.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Петросян С. Г.
3	Производство работ по ремонту подающего трубопровода Ду600	с 10-00 до 02-00 20.04.2021 21.04.2021	ЦАВР ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Комков Е. А.
4	Оповещение ЦДС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	02-00 21.04.2021	ВРТС	Петросян С. Г.
5	Заполнение подающего трубопровода	02-00 – 04-00 21.04.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Петросян С. Г.

Инженер РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
 Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
 «18» 04 2021 г.

Тришкин С. П.

Список абонентов попадающих под отключение


Кв. 15, 14, 12, 11 СУН

Гл. инженер РТС ФТС ГУП «ГЭЖ СПб»



Тришкин С. П.

ТСЖ «Оккервиль»



ТСЖ «Изумруд»



ФГБОУ ВПО «СПб ГУТ» им. Профессора М. А. Бонч-Бруевича

