

СОГЛАСОВАНО



Администрация
Московского
Района г. Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО:

Комитет


по энергетике

СОГЛАСОВАНО:



ООО «СК «Эдельвейс»

ОЗНАКОМЛЕН:




ООО «ЖКС №2»
Московского района»

196137, СПб, С-Пб, Московский пр. д. 146
тел.: 371-41-11 факс: 371-47-54

СОГЛАСОВАНО:


ГУЖА Московского
района




Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
«Жилищное агентство
Московского района»
196084 г. С-Пб, Московский пр. д. 146

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»



ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
192007, Санкт-Петербург,
Днепротетровская ул., д. 69



ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
«14» 04 2021 г.

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по переключению прямого и обратного трубопровода на временную схему на участках:

2Ду150 L-25,6 м.п. на участке от ТК9 до Фрунзе 18

2Ду100 L-72,8 м.п; 2Ду80 L-31,1 м.п; на участке от котельной до Бассейной 57

на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37-38 Московского района»

шифр: 04/17-2811-ТС.ТКР

1. СОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦО, С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГВС. 3 абонента
2. Время производства работ: с 09:30 19.04.21 до 20:30 19.04.21
3. Отключающая арматура расположена: в ТК-9, 1-я Московская котельная.
4. Дренирующая арматура расположена: в ТК-9, 1-я Московская котельная.
5. Ответственный за отключение и включение т/с – Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «СК «Эдельвейс» Матвеев М.С. 8-911-279-23-57
7. Количество сварочных постов – 3, 3-сварщиков.
8. Количество сварочных стыков: Ду150 – 8 шт; Ду100 – 8 шт; Ду80 – 8 шт.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время проведения работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	15.04.21 до 14.00	ООО «СК «Эдельвейс»	Медведев Н.С.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	15.04.21 до 15.00	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
3	Отключение и слив прямого и обратного постоянного трубопровода Ду150, Ду100, Ду80.	с 09:30 19.04.21 до 10:30 19.04.21	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
4	Комплекс монтажных работ по монтажу прямого и обратного временного трубопровода Ду150, Ду100, Ду80. Стыки: Ду150 – 8 шт; Ду100 – 8 шт; Ду80 – 8 шт.	с 10:30 19.04.21 до 20:00 19.04.21	ООО «СК «Эдельвейс»	Медведев Н.С.
5	Оповещение АДС Левобережного РТС об окончании работ.	в 20:00 19.04.21	ООО «СК «Эдельвейс»	Медведев Н.С.
6	Заполнение прямого и обратного временного трубопровода Ду150, Ду100, Ду80.	с 20:00 19.04.21 до 20:30 19.04.21	Левобережный РТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.

Производство работ при условии получения положительных результатов анализов СЭС и температуре наружного воздуха не ниже -5°С

Начальник управления УСК ГУП «ТЭК СПб»  /Савинов А.Г./

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»  / Маслов В.Ю./

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»  Белов О.С./


Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс»  / Матвеев М.С./ 8-911-279-23-57

Вед инженер ОСК по ТС ДП ГУП «ТЭК СПб»  /Горбунов А.А./



Схема «СМР»

2ДУ150 L-25,6 м.п. на участке от ТК9 до Фрунзе 18




Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПБ» _____ /Маслов В.Ю./

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс» _____ / Матвеев М.С./ 8-911-279-23-57

Вед инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПБ» _____ /Горбунов А.А./

Схема «СМР»

2Ду100 L-72,8 м.п.; 2Ду80 L-31,1 м.п.; на участке от котельной до Бассейной 57



Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ /Маслов В.Ю./

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс» _____ /Матвеев М.С./ 8-911-279-23-57

Вед инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб» _____ /Горбунов А.А./

СПИСОК АБОНЕНТОВ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ОТКЛЮЧЕНИЕ.

1. ул. Фрунзе д.18 (административное)
2. ул. Бассейная д.55 (жилое)
3. ул. Бассейная д.57 (жилое)

ИТОГО: 3 абонента Из них: жилых зданий – 2; административных зданий – 1.

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»  /Маслов В.Ю./

Производитель работ ООО «СК «Эдельвейс»  / Матвеев М.С./ 8-911-279-23-57