



«Согласовано»: _____
 Зам. главного инженера
 ФТС ГУП «ТЭК СПБ»
 С.А. Сайко

«Согласовано»: _____
 Главный инженер
 ФЭИ ГУП «ТЭК СПБ»
 И.А. Калышов

ГУП «ТЭК СПБ»
 Представленное управление
 ЦДС ГУП «ТЭК СПБ»
 В.Е. Никонов
 2020 г.

Производство работ по переключению постоянной и временной тепловой сети на объекте: «Реконструкция магистральных тепловых сетей в п.3 Парнас по проезду "А" от ТК-5 до ТК-7 и УТ-5п, пароконденсатоопроводов от ТК-4п по Домостроительной ул. до УТ-5п и ТК-4п у 2-го Верхнего

пер.»
 Время производства работ: с 9-00 до 11.2020 до 21-00 30.11.2020

Дренажирующая арматура расположена: ТК5 суш. (проезд А)

Отключающая арматура расположена: ТК5 суш. (проезд А)

Количество стыков: Ду 250-8шт, Ду 300-2шт., Количество сварочных постов: 3 поста.

Отключение потребителей: 450: 14 домов, ТК5: 7 домов - цоколя,

Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
Подача заявки в ДП Северный РТС ГУП «ТЭК СПБ», Получение подтвержденной заявки. Взаимодействие с ДП Северный РТС ГУП «ТЭК СПБ».	26.11.20	ООО «ИК Энергия»	Конарев А.Н.	8-977-948-50-49
Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПБ».	26.11.20	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПБ»	Костицын Н.С.	8-901-318-97-71
Отключение и опорожнение трубопроводов	С 9-00 до 10-00 27.11.2020	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПБ»	Костицын Н.С.	8-901-318-97-71
Производство работ по врезке временной сети в постоянную сеть	С 10-00 до 18-00 27.11.2020	ООО «ИК Энергия»	Конарев А.Н.	8-977-948-50-49
Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей о завершении работ.	18-00 27.11.2020	ООО «ИК Энергия»	Конарев А.Н.	8-977-948-50-49
Запуск смонтированной временной сети	С 18-00 до 20-00 27.11.2020	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПБ»	Костицын Н.С.	8-901-318-97-71
Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей о завершении работ.	20-00 27.11.2020	ООО «ИК Энергия»	Конарев А.Н.	8-977-948-50-49

Схема переключения прилагается. Программа действительна в течение одного месяца.

Мастер СМР ООО «ИК Энергия» _____ / Конарев А.Н./ (т. 8-977-948-50-49)


Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПБ» _____ / Копытов П.В./
что является нарушением системы.

Главный инженер СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПБ» _____ / Костицын Н.С./

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПБ» _____ / Белов О.С./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПБ» _____ / Савинов А.Г./

схема производства работ по врезке ВТС на объекте:
«Реконструкция магистральных тепловых сетей в Н.З Парнас по проезду "А" от ТК-5 до ТК-7 и УТ-5п,
пароконденсатопроводов от ТК-4п по Домостроительной ул. до УТ-5п и ТК-4п у 2-го Верхнего пер.»



ООО "ИК Энергия" _____ А.Н. Конарев

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговая компания Энергия»**

Юр. адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский д.10 литера М, пом./офис 20-Н/9
Факт. адрес: 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.3
Тел.: 8(495)136-4015, 8(495)136-4016, 8(812)385-2675, e-mail: info@ikenergya.com

24.11.2020 № 01-6/1564-ИКЭЭ
На № _____ от _____

«ФГУП ГУССТ №3 при Спецстрое
России» №24334 от 24.11.2020.
Кондратьев Иван Владимирович.
ООО «ПепсиКо Холдинг» Вх-3 от 25.11.2020
Казимиров Ю.А.
ЗАО «Север» №1564
Зав. производством Филатов Владимир Николаевич
АО «Трест Ленгазтеплострой»
№483 от 24.11.2020 Басалова Д.А.
ООО «Корона-1» Вх 26-11/1 от 26.11.2020
Шимов Владимир Сергеевич
ФГКУ «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2438»
АО «Северная Заря» №1138 от 26.11.20
Хохлов Е.И.

О прекращении подачи
теплоснабжения и ГВС
(тепловые сети по проезду «А»)

Уважаемые Руководители!

ООО «ИК Энергия» выполняет работы по реконструкции магистральных тепловых сетей в Н.З. Парнас по проезду "А" от ТК-5 до ТК-7 и УТ-5п, пароконденсаторопроводов от ТК-4п по Домостроительной ул. до УТ-5п и ТК4п у 2-го Верхнего пер.

Информируем Вас, в связи с производством работ по подключению вновь построенной тепловой сети, будет отключена подачи теплоснабжения и ГВС в период с 30.11.2020 с 09:00 до 21:00.

Ответственный представитель на объекте ООО «ИК Энергия» – Конарёв Александр Николаевич, тел.: +7-977-948-50-49.

Директор

Вергасов

Р.Р. Вергасов

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговая компания Энергия»**

Юр. адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский д.10 литера М, пом./офис 20-Н/9
Факт. адрес: 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.3
Тел.: 8(495)136-4015, 8(495)136-4016, 8(812)385-2675, e-mail: info@ikenergya.com

24.11.2020 № 01-6/1566-ИКЭЭД

На № _____ от _____

ООО «Развитие» ~~Not of~~
mahin@beatongroup.ru *Михин Максим*

ООО «Автотерминал» *№24 от 26.11.20*
ovt178@mail.ru *Савицкий О.Г.*

ООО «Интертерминал-Парнас»
o.shevchenko@interterminal.com
o.nekrasov@interterminal.com
27.11.20 принят Е.И. Шевченко

АО «Ленснабпечать» *№52/02-20 от 27.11.20*
se261644367@mail.ru
Александр Иванович

О прекращении подачи
теплоснабжения и ГВС
(тепловые сети по проезду «А»)

Уважаемые Руководители!

ООО «ИК Энергия» выполняет работы по реконструкции магистральных тепловых сетей в Н.З. Парнас по проезду "А" от ТК-5 до ТК-7 и УТ-5п, пароконденсаторопроводов от ТК-4п по Домостроительной ул. до УТ-5п и ТК4п у 2-го Верхнего пер.

Информируем Вас, в связи с производством работ по подключению вновь построенной тепловой сети, будет отключена подачи теплоснабжения и ГВС в период с 30.11.2020 с 09:00 до 21:00.

Ответственный представитель на объекте ООО «ИК Энергия» – Конарёв Александр Николаевич, тел.: +7-977-948-50-49.

Директор

Вергасов

Р.Р. Вергасов