

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «С-Индустрия»

Д.В. Плясов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера ФТС ГУП
«ТЭК СПб»

СОГЛАСОВАНО:

ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление

СОГЛАСОВАНО

«02» 11 2020 г

СОГЛАСОВАНО:

Учреждение
«ОБЛАСТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ»

ПРОГРАММА Р/с/б Заказ: РКСР

производства работ по врезке НО2 у ЦТП №8 на подающем и обратном трубопроводе
существующей ТС Ду400 на постоянную схему теплоснабжения
на объекте:

«Строительство здания детской городской поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Московская ул., уч.2
(южнее дома 3, корпус 2, литера А по Московской улице), (город Колпино, Тверская ул., за домом 60)»

1. Отключение системы ЦО и ГВС по адресам: ул. Ижорского Батальона, д. 8; ул. Тверская, д. 60, д. 64, д. 66; ул. Оборонная, д. 8, д. 10; ул. Московская д. 3, д. 11, д. 6, д. 6; ул. Онежская д. 1, д. 3; Ладужский бульвар д. 1, к. 1; ул. Московская д. 3, к. 2; ул. Тверская д. 62; Тверская д. 58; ул. Московская д. 11.
2. Время производства работ: с 10:00 09.11 2020 по 17:00 09.11 2020.
3. Отключающая арматура расположена в ТК №7 по Тверской улице
4. Дренирующая арматура расположена в ТК №7 по Тверской улице
5. Ответственный за отключение и включение т/с – Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «С-Индустрия» - Главный инженер ООО «С-Индустрия» Михайлов Михаил Анатольевич (моб. тел.: +7 911-239-44-96)
7. Количество сварочных стыков: Ду 400 - 4 шт.;

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производство работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	<u>06 сентября</u> .2020 до <u>17</u>	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопроводов в ТК.	<u>09 ноября</u> .2020 с <u>10</u> до _____	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Производство работ по врезке НО2 у ЦТП №8 на подающем и обратном трубопроводе (Ду 400)	<u>09 ноября</u> .2020 с 10-00 до 17-00	ООО «С-Индустрия»	ООО «С-Индустрия»
4	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ЭК СПб» о проведении промывки и заполнении трубопроводов.	<u>09 ноября</u> .2020 _____	ООО «С-Индустрия»	ООО «С-Индустрия»
5	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	<u>09 ноября</u> .2020 _____	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6	Включение теплоснабжения ЦТП и восстановления параметров ЦО и ГВС.	<u>09 ноября</u> .2020 с <u>17</u> до _____	ООО «С-Индустрия»	ООО «С-Индустрия»

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник ЦТП №8 ПРТС ЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за производство работ от ООО «С-Индустрия»-

Начальник участка ООО «С-Индустрия»

Золотухин В.В.

Сайко С.А.

Витковская Е.В.

Хилько Л.В.

Колодяжный Б.С.



