


«Утверждено»
Технический директор
ООО «ВОЙКС СЕРВИС»
И.В. Мовчан

«Согласовано»
Зам. главного инженера
ООО «ВОЙКС СЕРВИС»
192104, Ленинградская ул., д. 69
Адрес: Ленинградская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ООО «ВОЙКС СЕРВИС»
Климов Александр Александрович
В.Г. Валеева



ПРОГРАММА (РСС)

«Согласовано»
Pov MW

27.04.2020

«Согласовано»
СПб ГК ВЖА, расчетно-гарделетского
р-на

Handwritten signature and stamp of the design organization.

Производство работ по врезке трубопровода сети ГВС на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 38, 38а Ржевск-Пороховые от
ПТТ по адресу: Рабовское шоссе, д.117 корп.5 в комнате: Рабовское шоссе, д.117 корп.2, 3, д.119 корп.3, 4, д.121 корп.2, 3, 4, 5, д.123 корп.2»

Время производства работ: с 09:30 28.04.2020 до 23:30 28.04.2020

Дренирующая арматура расположена:

Окислительная арматура расположена:

Количество стыков: Ду 150 – 1 шт.; Ду 80 - 1 шт.; Количество сварочных постов: 2 поста

С отключением потребителей от системы ГВС

Под отключение попадают здания:

Жилые – Рабовское шоссе 117 корп.2, 117 корп.3, 119 корп.3, 119 корп.4, 121 корп.2, 121 корп.3, 121 корп.4, 121 корп.5, 123 корп.2

Детские сады –

Школы –

Медицинские учреждения –

Административные здания –


Прочие – Рабовское шоссе 121 корп.6 (КИС), Рабовское шоссе 117 корп.5 (ПТТ)

№	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
1.	Подача заявки в ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб». Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб».	За 3 дня до производства работ	ООО «Воикс Сервис»	Арутюнов К.Г	8-931-278-48-01
2.	Подача заявки в ЦО ГУП «ТЭК СПб».	За 3 дня до производства работ	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
3.	Отключение и опорожнение трубопровода ГВС	25.04.21 с 09-30 до 12-00	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
4.	Производство работ по врезке прямого трубопровода ГВС	28.04.21 с 12-00 до 20-00	ООО «Воикс Сервис»	Арутюнов К.Г	8-931-278-48-01
5.	Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей о завершении работ.	23.04.21 с 20-00 до 20-30	ООО «Воикс Сервис»	Арутюнов К.Г	8-931-278-48-01
6.	Заполнение трубопровода т/с, подключение абонентов	с 20-30 до 23-30 23.04.21	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68

Переключение разрешается после предоставления положительного заключения СЭС

Схема переключения прилагается. Программа действительна в течение одного месяца.

Начальник участка ООО «Воикс Сервис»




/Арутюнов К.Г./

Начальник участка ООО «ИК Энергия»



/Кондрашин М.В./

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»




/Кужнарев Л.А./

Начальник ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»



/Бондарев А.Н./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»



/Савинов А.Г./

Программа действительна в течение одного месяца.

Схема переключения ГВС

