

Согласовано:
 Генеральный директор
 ООО «СтройАльянс»
 М.В. Вязеленский

Согласовано:
 ИКУ ЖА
 Выборгского района

Выборгского района
 Администрация Выборгского района
 Выборгское РГА

Согласовано:
 Зам. главного инженера
 ФГИ ГУП «ТЭК СПб»
 С.А. Сайко

Согласовано:
 КС/ИИО

Согласовано:
 Главный инженер
 ФГИ ГУП «ТЭК СПб»
 В.А. Калитин И.А.

Согласовано:
 Исполнительный директор
 Производственное управление
 СЕВЕРНЫЙ
 Исаев А.А.

Согласовано:
 Администрация Выборгского района
 В.А. Калитин И.А.

«22» 11 2020 г.

Производства работ по врезке вночь смонтированного обратного и подающего трубопровода на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием»
 по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лит. А.

Участок: УНО на тепловых сетях в границах земельного участка ООО «СтройАльянс»
 Время производства работ: с 8:00 до 24:00 02.12.2020
 Дренажная арматура: ТК-5, ТК-4а.
 Отключающая арматура расположена: арматура Ду300 в ТК-5 и ТК-4а
 Без отключения / с отключением потребителей от ЦО (ВС)
 Количество абонентов подающих под отключение ЦО: 7
 Количество стыков: Ду300 – 8 ст.;
 Количество сварочных постов: 2


№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДЦ Северного РТС ФГИ ГУП «ТЭК СПб»	30.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
2	Подача заявки в ЦО ГУП «ТЭК СПб»	30.11.2020 г.	Северный РТС ФГИ ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение и опорожнение прямого и обратного трубопровода ТС	с 8:00 до 10:00 02.12.2020 г.	Северный РТС ФГИ ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

ПРОГРАММА

4	Производство работ по врезке вновь смонтированного обратного трубопровода Стяжки: Ду300 – 4 ст.:	с 10:00 до 18:00 02.12.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
5	Оповещение ДГ Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на обратном трубопроводе ТС	в 18:00 02.12.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
6	Заполнение и промывка вновь смонтированного обратного трубопровода (L=3.5м)	с 18:00 до 20:00 02.12.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
7	Производство работ по врезке вновь смонтированного прямого трубопровода Стяжки: Ду300 – 4 ст.:	с 10:00 до 22:00 02.12.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
8	Оповещение ДГ Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на прямом трубопроводе ТС	в 22:00 02.12.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
9	Заполнение и промывка вновь смонтированного прямого трубопровода (L=3.5м)	с 22:00 до 24:00 02.12.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____



Прусевич В.С.

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____

Белов О.С.

Начальник ОСК по РСО ГУП «ТЭК СПб» _____


Хилько Л.В.

Ведущий инженер ОСК по РСО ГУП «ТЭК СПб» _____

Нелобов В.Р.

Производитель работ ООО «ПАВИР» _____


Бословяк В.А.



СХЕМА

Производства работ по врезке по врезке вновь смонтированного обратного и подающего трубопровода Ду300 на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием» по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лит. А.

Участок: у НО на тепловых сетях в границах земельного участка ООО «СтройАльянс»



Ведущий инженер ОСК по ТСО УСК ГУП «ТЭК СПб»


Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «ПАВИР»



Нелюбов В.Л. и.о.
Финанс. тепловых сетей
Д.П. Дзюбевич В.С. и.о.
Северный район тепловых сетей

Бословяк В.А.



Handwritten signature

Handwritten signature
22.11.2020
Է. Ն. Ս. Ս. Ս.

Handwritten signature
Լիզա Ա. Ա.

Handwritten signature
ԿԻՎԻ ԹՎՈՒՄ

Handwritten signature
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Список абонентов, попадающих под отключение

1. 2-ой Муринский, д. 34, копр. 1 *Солмаев Павел Игоревич Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
2. 2-ой Муринский, д. 34, копр. 2 *Солмаев Павел Игоревич Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
3. ул. Болотная, д. 11 *Трусов Павел Александрович Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
4. ул. Болотная, д. 13 *Яковлев Павел Игоревич Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
5. ул. Болотная, д. 14 *Солмаев Павел Игоревич Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
6. 2-ой Муринский, д. 28 *Солмаев Павел Игоревич Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*
7. 2-ой Муринский, д. 30 *Трусов Павел Александрович Тел: 8-901-808-4433 ЗР аи: дом 34к 100*