

109941






Утверждаю:
Заместитель
генерального
директора
АО «Центр
энергетического
комплекса
«Рубин»

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Гарантия-Защита»

Согласовано:
Заместитель главного
инженера ФТС ГУП «ТЭК
СПб»

Согласовано:
Генеральный директор
ФГУП «ЦЭНТРАЛ»

Согласовано:
Заместитель главного
инженера ФТС ГУП «ТЭК
СПб»



23.11.2020
Д.В. > - S⁰

ПРОГРАММА РС) И

производства работ по врезке прямого и обратного трубопроводов: ЦО и ГВС Ду 150 по объекту: «Прокладка наружной тепловой сети к зданиям по адресу: 197760 г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 2, лит. В и лит. Б.»

На участке: тепловая сеть 2Ду250мм вдоль ул. Петровская, между ул. Красная и ул. Коммунистическая

Источник тепла: котельная Цитальская, по адресу: Цитальское шоссе, д.5

Время производства работ: с 8.00 15.11.2020, до 17.30 25.11.2020

Количество стыков, заглушек: два сварных соединения Ду108 мм

Количество сварочных постов: один сварочный пост

Заполнение системы:

Слив системы:

С отключением потребителей от ЦО и ГВС 18 часов, 4 смены.

Ответственный за производство работ от ООО «Гарантия-Защита» – Сем Д.А. +7 967 599 66 66

Программа действительна в течении 7 (семь) дней

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ООО «Гарантия-Защита»	Производитель работ Сем Д.А.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник СЭ ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Отключение существующего прямого трубопровода и опорожнения	с 8.00 до 10.30	ООО «Гарантия-Защита»	Начальник СЭ ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по врезке трубопровода: Ду143 с установкой запорной арматуры и заглушек	с 10.30 до 15.00	ООО «Гарантия-Защита»	Производитель работ Сем Д.А.
5	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ по врезке прямого трубопровода	с 15.00 до 15.30	ООО «Гарантия-Защита»	Производитель работ Сем Д.А.

6	Заполнение существующих трубопроводов с постановкой на постоянную схему теплоснабжения	с 15.30 до 17.30	ООО «Гарантия-Защита»	Производитель работ Сон Д.А.
---	--	------------------	-----------------------	------------------------------





Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Начальник ОСК по РСО ГУП «ТЭК СПб»

Руководитель строительства ООО «Гарантия-Защита»

Начальник АДС ГУП «ТЭК СПб»


Руппель В.З.

Белов О.С.

Хилько Д.В.
Сон Д.В.

Ключников А.Т.

**Перечень отключаемых абонентов на время производства работ по врезке
прямого и обратного трубопроводов**

на участке: тепловая сеть 2Ду 250мм вдоль ул. Петровская, между ул. Красная и ул.
Коммунистическая.

Улица Петровская дом № 12, 10/4, 10/1, 8/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 12/4, 16/2, 13/6, 15, 17, 19, 21.

Улица Коммунистическая дом № 4/18, 6, 3, 5, 1А.

Улица Красная дом № 2.

Итого: 18 жилых, 4 процес.