



Согласовано  
Администрация Невского р-на  
Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Розынт"  
Сехин А.А.

Согласовано  
Санкт-Петербургское  
гос. предприятие  
Жилищно-коммунальное хозяйство  
Невского района  
192029, Санкт-Петербург  
пр. Обуховской Обороны, д. 287, лит А, к. 2, лит А

Днепропетровская ул., 9, 60

Согласовано  
Зам. главного инженера  
ФТС ГУП "ТЭК СПб"  
/Сайко С.А./

Согласовано  
Санкт-Петербург  
ул. Невская, д. 18

**ПРОГРАММА**

Производства работ по врезке прямого трубопровода тепловой сети ЦО и ГВС на объекте: Реконструкция тепловых сетей в квартале 139 Троицкого поля от ТК-1 у Запорожской ул. до ТК-3 за Прогонной ул.

Время производства работ: с 9:30 до 26.02.21

Отключаются арматура расположена:

Сливная (дренирующая) арматура расположена:

Прогонная ул. д. 5, 8, 11 лит Б, 7 лит А, М, пр. Обуховской обороны д. 287, к. 1, лит А, к. 2, лит А, к. 3 лит А

Количество абонентов попадающих под отключение: 12

Количество стыков: Ду 219 - 4 стыка

Количество сварочных постов: 2, количество сварщиков 2

Отключения ГВС и ЦО

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1.	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	25.02.21	ООО "Розынт"	Начальник участка Литовчякно Г.А.
2.	Подача заявки в ЦДУ ГУП "ТЭК СПб"	9-30 26.02.21	ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб" Маслов В.Ю.
3.	Отключение подающего трубопровода тепловой сети	11:00-11:00 26.02.21	ООО "Розынт"	Начальник участка Литовчякно Г.А.
4.	Производство работ по врезке	11:00-22:00 26.02.21	ООО "Розынт"	Начальник участка Литовчякно Г.А.
5.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" о завершении работ по переключению подающего и обратного трубопровода тепловой сети	22:00 26.02.21	ООО "Розынт"	Начальник участка Литовчякно Г.А.
6.	Заполнение подающего и обратного трубопровода тепловой сети.	22:30-23:20 26.02.21	ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб" Маслов В.Ю.
7.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" об окончании работ	23:30 26.02.21	ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник ЛТЭС ФТС ГУП "ТЭК СПб" Маслов В.Ю.

Начальник ЛРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"  
Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"  
Начальник участка ООО Розынт  
Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб"

Маслов В.Ю.  
Андреев Р.В.  
Литовчякно Г.А.  
Савинов А.Г.

Согласовано при участии представителя руководства ООО "Розынт" и представителя ООО "Розынт" от 23.02.21

ГРУППА «ТЭК СПб»  
Производственное управление  
СОГЛАСОВАНО  
2021 г.

