

Eda W

22.04.2021

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «СК «СТЭК»
Галиулин В.О.

Согласовано:
Зам. главного инженера
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Тепловые сети»
192007, Санкт-Петербург
Адрес: Чертковский районный
районного хозяйства

Согласовано:

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Жилищное агентство»
Невского района Санкт-Петербурга
3 Седьмой Санкт-Петербургский пр. Обуховской Обороны, д. 5А

Согласовано:
Главный специалист по ТМО
«СЭТЛ СИТИ»
Коваль АН.

Согласовано:
Мк 22/01556
1-020006



ПРОГРАММА РСА

Производства работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода 20159 постоянную сеть на объекте: Переустройство (защита) тепловых сетей, попадающих в зону производства работ по устройству въездов/выездов на земельный участок, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина (кадастровый номер земельного участка 78:12:0007125:228)

Время производства работ: с 9-00 17.04, 2021 г. до 18-00 27.04 2021 г.

Дренирующая арматура: ТК-
Отключающая арматура расположена:
С отключением потребителей от ЦО, ГВС (разрешается производство работ при температуре не ниже -5 градусов)
Количество абонентов попадающих под отключение ЦО, ГВС: *по информации Зам. О. Зинько; 42 шт. в 32 кв. д. 29, 22, 28*
Количество стыков: 2 ф 159-4 шт.
Количество сварочных постов: 2 поста

ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
21.04.2021

Шифр проекта 20-007-ТС


№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	<i>23.04.2021</i> 09-00	ООО «СК «СТЭК»	Прораб Польников Е.В. +7-965-070-06-00
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	<i>24.04.2021</i> 09-00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение и опорожнение существующего прямого и обратного трубопроводов	09-00-10-00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
4	Производство работ по врезке прямого и обратного трубопроводов Стыки: 4	10-00-15-30	ООО «СК «СТЭК»	Прораб Польников Е.В. +7-965-070-06-00

	Сварочные посты: 2			
5	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	15-30	ООО «СК «СТЭК»	Прораб Польшников Е.В. +7-965-070-06-00
6	Заполнение прямого и обратного трубопровода	15-30-18-00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	


Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____

 Маслов В.Ю.

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____
 Белов О.С.

Начальник ОСК по РСО _____
 Хилько Л.В.


Ведущий инженер ОСК по РСО _____
 Кузнецов П.А.

Производитель работ ООО «СК «СТЭК» _____
 Прораб Польшников Е.В. +7-965-070-06-
 00
Польшников Евгений


ул. Бастурма

① манометр
X-слив в дренажную канализацию

X
Компрессор

Хвостовый конец фрезует



Тема: Алматы

Наименование: Проект в/в в/в - ст. ст. ст. ст.

Полностью в/в

Наименование: Проект в/в в/в

Листов: 5 из 10

X - отключающее устройство

Согласно: [Signature]

[Signature]

ул. Седова