

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

ООО «ЛенСГЭМ»

ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
«ТЭК СПб»

Главный инженер ФТС ГУП
«ТЭК СПб»

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Администрация
Выборгского района

Сайко С.А.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
191007, Санкт-Петербург,
Днепропетровский пр. 69

Сайко С.А.

ГУЖА Санкт-Петербургское государственное жилищно-коммунальное агентство Выборгского района

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Согласовано:

ПРОГРАММА

Производства работ по врезке новой и временной тепловой сети обратного трубопровода

на объекте: **Реконструкция тепловых сетей в квартале 18(часть) на участке: ВТС от д.31 к 29 пр.Пархоменко и от д.29 пр.Пархоменко в сторону д.9 Институтский пр.**

Источник тепла: котельная «Гражданская» ГУП «ТЭК СПб»

Время производства работ: 20.04.2021г.

Дренажирующая арматура расположена: сущ. ТК 24-а; на ВТС у д.31 пр.Пархоменко

Отключающая арматура находится: В ТК 24-а

С отключением абонентов от ЦО и ГВС: **ДА**

Сварочных постов – 7(1 резерв); сварочных звеньев – 7(1 резерв)


Количество стыков: Ø200=8ст.; Ø100=6ст.; Ø65=9ст.; ДУ50=16ст.; ДУ32=7ст.

Заглушки: Ø100=2 шт.

Отключаемые абоненты: ул.Болотная д. 2/1,2/2; Институтский пр д.31,3/2,7,9; пр.Пархоменко д.31,29,30,32; 2-ой Муринский пр. д.35,37,39,41, 35-м; Белотна д.6;

Ответственный за производство работ от ООО «ЛенСГЭМ» – Кольцов Сергей Викторович +7(999)534-94-90 Институтский пр. д. 9. 9/3, 11
Программа действительна в течении 15 рабочих дней после подписания. Дата и время производства работ будет согласовано с Начальником РТС ГУП «ТЭК СПб» после положительных результатов СЭС

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в АДГ РТС ГУП «ТЭК СПб»	90 14 ⁵²	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	90 14 ⁵²	РТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.	
3	Отключение обратного трубопровода и слив воды:	с 9 ³⁰ 90 12 ⁵²	РТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ЛенСГЭМ»	Прусевич В.С. Кольцов С.В.	
4	Производство работ по врезке временного и нового обратного трубопровода:	с 12 ⁵² 90 22 ⁵²	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	
5	Заполнение временного и нового обратного трубопровода :	с 22 ⁵² 90 23 ⁵²	РТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ЛенСГЭМ»	Прусевич В.С. Кольцов С.В.	
6	Оповещение АДС ФТС, ЦДС о завершении работ:	с 23 ⁵²	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	

Начальник РТС ГУП "ТЭК СПб"  Прусевич В.С.

Начальник АДС ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" Белов О.В.

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» Савинов А.Г.


Ведущий инженер ОСК по Т/СГУП «ТЭК СПб» Кольцов П.В. *

Начальник участка ООО «ЛенСГЭМ» Кольцов С.В.


Вотасовано:
При представлении положительных результатов анализа проб воды.

Институтский пр. д.9

Схема врезки обратного т/п временной и новой тепловой сети.



- 1). Врезка нового обратн. т/п в ТЦ д. 2 к. 1 ул. Болотная: ДУ 65 - 4 ст., ДУ 32 - 3 ст.
- 2). Врезка нового обратн. т/п в ТЦ д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 6 ст., ДУ 32 - 2 ст
- 3). Врезка нового обратн. т/п в ТЦ д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 6 ст., ДУ 32 - 2 ст
- 4). Врезка нового обратн. т/п в д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 200 - 5 ст.
- 5). Врезка нового обратн. т/п в д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 200 - 3 ст.
- 6). Врезка нового обратн. т/п в ТЦ д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 4 ст.
- 7). Врезка временного обратн. т/п у д. 31 пр. Пархоменко: ДУ 100 - 2 ст.
- 8). Врезка временного обратн. т/п у д. 29 пр. Пархоменко: ДУ 100 - 4 ст.
- 9). Врезка временного обратн. т/п у д. 29 пр. Пархоменко: ДУ 65 - 4 ст.
- 10). Врезка временного обратн. т/п к д. 9 Институтский пр. ДУ 65 - 2 ст.



ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦУС ГУП "ТЭК СПб"

Дата 22.04.2021
Время 12:49

1. Кому:

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	т/ф 552-98-97
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 596-31-51
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-62
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 417-47-80
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-07-50
Администрация Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 576-86-87
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 241-59-95
Администрация пос. Мурино		т.ф. 309-78-12
Административное управление Северного р-на		т.ф. 601-93-98
ЦТП 1		т.ф. 517-13-24
ЦТП 2		т.ф. 531-54-00
УК "Прорес"		т.ф. 554-48-18
Прямка ИТП новое строительство		VantsevaNV@grtek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с плановыми работами на тепловых сетях по адресу:
Санкт-Петербург г, Пархоменко пр-кт, д. 29; Диаметр Подземная бесканальная; Гражданская (адрес); (Ду, пр/обр/ТВС, тип прокладки: пз/возд/подв); (котельная)

В период с **29.04.2021 09:30ч** по **29.04.2021 23:59**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Итого: 18	Жилых: 7	Детских: 0	Лечебных: 3	Школьных: 0	Учебных: 0	Прочих: 1
ЦО: 2-й Муринский пр-кт: д. 35 лит. а, д. 37, д. 39 лит. А, д. 41 лит. А; Волотная ул: д. 2 корп. 1 лит. А, д. 2 корп. 2 лит. А, д. 6 лит. А; Институтский пр-кт: д. 11 лит. А, д. 3 корп. 1 лит. А, д. 3 корп. 2 лит. А, д. 3 корп. 3, д. 7 лит. А, д. 9 лит. М; Пархоменко пр-кт: д. 29 лит. А, д. 30 лит. А, д. 31 лит. Н, д. 32 лит. А						
ТВС: 2-й Муринский пр-кт: д. 35 лит. а, д. 37, д. 39 лит. А, д. 41 лит. А; Волотная ул: д. 2 корп. 1 лит. А, д. 2 корп. 2 лит. А, д. 6 лит. А; Институтский пр-кт: д. 11 лит. А, д. 3 корп. 1 лит. А, д. 3 корп. 2 лит. А, д. 3 корп. 3, д. 7 лит. А, д. 9 лит. М; Пархоменко пр-кт: д. 29 лит. А, д. 30 лит. А, д. 31 лит. Н, д. 32 лит. А						
Итого: 18	Жилых: 12	Детских: 0	Лечебных: 3	Школ: 0	Учебных: 0	Прочих: 3

(подпор/порток/цирк
улицы/слитв)

ТВС- нет

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Детские, учебные и лечебные здания : 2-й Муринский пр-кт: д. 35 лит. а, д. 37, д. 39 лит. А, д. 41 лит. А; Пархоменко пр-кт: д. 29 лит. А, д. 30 лит. А, д. 31 лит. Н, д. 32 лит. А

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ТВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоточерепающих установок и сетей абонента.

4. Просим:
- Оповестить абонентов,
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: **ДИСПЕТЧЕР Кириллова Л.И.**

(должность, ФИО)