

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора
ООО «Энергетическое
Строительство»

А.Ю. Дьяков

Согласовано:
ГБДОУ Детский сад №82

Согласовано:
ГБДОУ Детский сад №86

Согласовано:
Зам. Гл. инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Тепловых сетей
С.А. Сайко
192087, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 69
Согласовано:
ГУЖА Приморского района

Согласовано:
ГУЖА Приморского района

Согласовано:
Производственное управление
«23» 04 2021 г.

Согласовано:
Администрация Приморского района



076 111 804

ПРОГРАММА

Производства работ по присоединению ~~к~~ прямого и обратного трубопроводов постоянной теплосети Ду300 на участке гр. ТК 1 – ЦТП объекта: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного пр. Богатырским, ул. Планерной, ул. Сигцевой, ул. Стародеревенской ул.»

Время производства работ : с 9:30 29.04.2021 г. до 23:30 29.04.2021 г.

Количество абонентов, попадающих под отключение: 23

Отключающая арматура находится: в ЦТП, ТК 15 к5.

Дренирующая арматура расположена: ТК 15 к5

С отключением ЦО. и ГВС.

Сварочных постов – 4, сварщиков-4.

Количество стыков: Ду 300 мм -16 стыков.

Ответственный представитель ООО «Энергетическое Строительство»

Производитель работ Семенов Дмитрий Сергеевич 8(911)159-25-82

Начальник СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.Э. Руппель тел. 8 (901) 307-02-80

Программа действительна в течении 1 месяца.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС ГУП "ТЭК СПб"	За трое суток.	ООО "Энергетическое Строительство»	Д.С. Семенов
2	Подача заявки в ЦДС ГУП "ТЭК СПб"	За трое суток.	СЗ РТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
3	Отключение существующего прямого трубопроводов теплосети и опорожнение системы.	с 9:30 29.04.2021 г. До 11:00 29.04.2021 г.	СЗ РТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
4	Производство работ по присоединению постоянного прямого и обратного трубопроводов к существующей тепловой сети Ду300.	с 11:00 29.04.2021 г. До 21:45 29.04.2021 г.	ООО "Энергетическое Строительство»	Д.С. Семенов
5	Оповещение АДС ЛРТС о завершении работ.	в 22:00 29.04.2021 г.	ООО "Энергетическое Строительство»	Д.С. Семенов
6	Заполнение прямого и обратного постоянного трубопровода.	с 22:30 29.04.2021 г. До 23:30 29.04.2021 г.	СЗ РТС ГУП "ТЭК СПб" ООО "Энергетическое Строительство»	В.Э. Руппель Д.С. Семенов

Список абонентов попадающих под отключение:

дома по Богатырскому пр. № 28, 30/1, 30/2, 32/1, 34/2, 36/2, 36/1;

дома по Ситцевой ул. № 15, 17/2, 11/2, 11/1;

дома по Стародеревенской ул. № 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24/1

дома по Планерной ул. № 17, 18/2, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3

Начальник СЗРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

В.Э. Руппель

Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб"


С.Г. Савинов

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Д.В. Мяконин*

Ответственный за производство работ от ООО «Энергетическое Строительство»

Д.С. Семенов

* При выполнении работ в рамках СЭС, 





СХЕМА подключения ЦО.

Прямого и обратного трубопровода ЦО постоянной тепловой сети гр.ТК 1-ЦТП на объекте: "Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгое, ограниченного Богатырским пр., Пичерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул."



Начальник СЗ РТС ГУП "ТЭК СПб" _____ Руппель В.Э.
Ответственный за производство работ
ООО "Энергетическое Строительство" _____ Семенов Д.С.