



УТВЕРЖДАЮ:

1. Заместитель директора
 ООО Институт Энергетической
 Эффективности В.Д. Перевезев

Согласовано:

Зам. главного инженера
 Филиала ПАО «ТЭСК СПб»
 192007, Садовая улица, д. 69,
 Александровская ул., 9, 69

Согласовано:


Начальник
 Управления по ЦТП ФТЭС ГУП
 «ТЭК СПб»
 Р.Н. Сабиров

Согласовано:

ЦТП ГУП «ТЭК СПб»
 Производство
 СОГЛ
 2021 г.

Согласовано:

Администрация СПб комитет по
 энергетике
 И. П. Плотников



Согласовано:

РУЖА

ПРОГРАММА переключения

Производства работ по врезке вводов прямого и обратного трубопроводов на штатную схему с установкой запорной арматуры на объекте: ЦТП Гражданский пр-т д. 118 корп. 2 лит А. пом. 1Н

Время производства работ: **20.04.2021г. с 8-00 до 24.00**
 С отключением потребителей, от ЦО и ГВС
 Количество абонентов подающих под отключение ЦО и ГВС: СПб, Гражданский пр-т д.118 корп 1.
 Количество стыков: 133х4 10 шт. 108х4- 8 шт. 89х4 6 шт. 57х3 6 шт.
 Количество сварочных постов: 3 шт.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Примечание
1	Подача заявки в АДГ С РЭС ФТЭС ГУП «ТЭК СПб»	За 3 суток	ООО «ИТЭ»	
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»		Северный РЭС ФТЭС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение насосов ЦО и ГВС. Закрывание запорной арматуры Т1, Т2 первичного в (ТК) на ЦТП. Закрывание вторичного контуры на потребителей Т1.1, Т2.1, Т3, Т4, в доме.	20.04.2021г. 8.00-9.30	РЭС ФТЭС ГУП «ТЭК СПб» Эксплуатация ЦТП ООО «ИТЭ» Жилкомсервис	
4	Производство работ по демонтажу прямого и обратного временного трубопровода схему.	20.04.2021г. 8.30-11.00		

<p>Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 врезка в тепловую сеть первичного контура штатной схемы. Врезка вторичного контура на потребителей Т1.1, Т2.1 Т3, Т4, по штатной схеме. Врезка Т11.1, Т21. 1 Переключение насосов ЦО и ГВС на штатную схему. Настройка регулирующей арматуры (ПНР) Подача теплоносителя на ЦТП (в ТК) Промывка, гидравлические испытания</p>	<p>9.00-18.00 10.30-20.00 15.00-21.00 11.00-22.00 22.00-23.00</p>	<p>ООО « ИТЭ» Эксплуатация ЦТП ОСК по ЦТП РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»</p>	
<p>5 Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ</p>	<p>22.00</p>	<p>ООО « ИТЭ» Эксплуатация ЦТП</p>	
<p>6 Заполнение прямого и обратного трубопровода первичного и вторичного контура. Пуск насосов. Настройка регулирующей арматуры (ПНР) Подача ЦО и ГВС абонентам, восстановление параметров на потребителей</p>	<p>22.00- 24.00</p>	<p>РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» Эксплуатация ЦТП ООО « ИТЭ» жилкомсервис</p>	

Филиал тепловых сетей
ГУП «ТЭК СПб»

Для документов
Костицын Н.С.

Начальник Участка ЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб» Тереза С.В.

Ведущий инженер ОСК ГУП «ТЭК СПб» Андрощук С.А.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Для приема грузов
Регистрация путевых листов
Санкт-Петербург
ул. Днепропетровская, 69
69

Ответственный от ЗАО «СПб ИТЭ»
Колыватов Алексей Александрович 8 921 658 11 32

УТВЕРЖАЮ:
 Главный инженер-проектировщик
 ООО "Иркутск-Электропроектини"
 В.И. Илгорицкий

Согласовано:
 Главный инженер-проектировщик
 ООО "Иркутск-Электропроектини"
 В.И. Илгорицкий

Согласовано:
 Главный инженер-проектировщик
 ООО "Иркутск-Электропроектини"
 В.И. Илгорицкий

Согласовано:
 Главный инженер-проектировщик
 ООО "Иркутск-Электропроектини"
 В.И. Илгорицкий

Согласовано:
 Администрация
 [Подпись]

Согласовано:
 Администрация
 [Подпись]

Согласовано:
 Администрация
 [Подпись]

Согласовано:
 Администрация
 [Подпись]

Исполнитель работ по проекту ввозов иррадио и обраритору гудоборотов на гитративо ехеве с установкам радионрой адмивитуд на обрарете ИТТТ Врараментий ир-1 л. 118 сорн 2. гит А. нов. 111

Врени ирраитроритора гудов 2004 2021г. с 8-00 до 24.00
 с обрариторуем гудоборотеи от ИО и ИВС
 Ко ирраитроритору гудоборотеи гитративо ехеве ИО и ИВС: СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.
 Ко ирраитроритору гудоборотеи ИСХЛ 10 ит. 10884-8 ит. 8984 6 ит. 5783 6 ит.
 Ко ирраитроритору гудоборотеи ИО и ИВС.

№ ирра	Ирраитроритору гудоборотеи	Гитративо ехеве гудоборотеи	Ирраитроритору гудоборотеи	Ирраитроритору гудоборотеи
1	Ирраитроритору гудоборотеи ИО и ИВС: СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	Ка 3 сг гудоборотеи	ООО "ИТТТ"	
2	Ирраитроритору гудоборотеи ИСХЛ 10 ит. 10884-8 ит. 8984 6 ит. 5783 6 ит.		с обрариторуем ИТТТ Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1. СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	
3	Ирраитроритору гудоборотеи ИО и ИВС: СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	20.04.2021г. 8.00-09.30	ИТТТ Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1. СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	
4	Ирраитроритору гудоборотеи ИО и ИВС: СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	20.04.2021г. 8.30-11.00	ИТТТ Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1. СИО, Грараментий ир-1 л. 118 сорн 1.	