

Отчет за 2020 год по Инвестиционной программе  
ГУП "ТЭК СПб" в сфере теплоснабжения

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обстоятельства необходимости (основные результаты)	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	протяженность, км (в сопоставимости)	протяженность, км (в сопоставимости)	Проемность, км (в сопоставимости)	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Инициатор	Год п/пр	Лит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях выполнения обязательств																		
1.1 Строительство новых тепловых сетей и сетей подкачки теплоносителя																		
1.1.2	Кировский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Гражданский пр., участок 1 (вплоть до здания дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	Подключение жилого дома (линее-страничного) к существующим тепловым сетям и подкачки теплоносителя	Гражданский пр., участок 1 (вплоть до здания дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	СМР	2018	2020	планы на последующие	3 000,00	0,00	2 647,88	0,00	0,00	2 647,88	ПРКС/ПРТИ/ОКО	МФ74/ПР-2019	12.01.2019	
1.1.7	Приморский	Реконструкция тепловой сети от Орландовского пр. до участка 41 по территории производственного комплекса завода МПТ (чл. В.А. Ахлюзов и Приморском районе СПб	Подключение существующих котельных МПТ (чл. В.А. Ахлюзов и Приморском районе СПб	Приморский район, между Орландовского пр. и участка 41 по территории производственного комплекса завода МПТ (чл. В.А. Ахлюзов и Приморском районе СПб	ПРР, СМР	2016	2021	планы на последующие	61 814,00	161 481,5	0,00	0,84	0,84	0,00				
1.1.9	Приморский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Командитский пр., участок 8 (вплоть до вентильного узла с насосной станцией перекачки с рекой Кленовой)	Подключение промышленного отопительного комплекса (линее-страничного)	Командитский пр., участок 8	СМР	2018	2020	планы на последующие	3 154,50	3 154,50	2 594,82	0,10	0,10	2 594,74	ШЕП/Л/О/И/2/00	МФ66/ПР-2019	22.04.2019	
1.1.11	Выборгский	Реконструкция и строительство тепловой сети в Выборгском районе для подкачки теплоносителя по адресу: Краповый пр., д. 4, лит. А	Подключение существующей котельной к существующим тепловым сетям (линее-страничного) по адресу: Краповый пр., д. 4, лит. А	Краповый пр., д. 4, лит. А	СМР	2018	2024	планы на последующие	7 540,00	2 008,82	1 840,77	0,04	0,04	1 755,28	ПРКС/ПРТИ/ОКО	МФ71/ПР-2019	28.03.2019	
1.1.14	Кировский	Реконструкция тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: пр. Петергофа, 121, участок 100	Подключение существующих котельных к существующим тепловым сетям (линее-страничного) по адресу: пр. Петергофа, 121, участок 100	пр. Петергофа, 121, участок 100	ПРР, СМР	2018	2020	планы на последующие	7 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.15	Кировский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Табачное, участок 64 (территория, ограниченная ул. Табачным, пр. Петергофа, ул. Иерусалимской, Гвардейской ул. и Кировским районом СПб, 037, 066)	Подключение существующих котельных к существующим тепловым сетям (линее-страничного) по адресу: Табачное, участок 64 (территория, ограниченная ул. Табачным, пр. Петергофа, ул. Иерусалимской, Гвардейской ул. и Кировским районом СПб, 037, 066)	ул. Табачное, участок 64 (территория, ограниченная ул. Табачным, пр. Петергофа, ул. Иерусалимской, Гвардейской ул. и Кировским районом СПб, 037, 066)	СМР	2019	2020	планы на последующие	7 615,97	7 615,97	3 287,51	0,14	0,14	3 287,01	СМН-СТ/ОД/ОКО	МФ78/ПР-2019	06.12.2019	
1.1.18	Бургомистровский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Длинный пр., д. 271, лит. А	Подключение объекта «Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями, автостоянками и встроенно-пристроенными подземными автостоянками»	Длинный пр., д. 271, лит. А	СМР	2019	2020	планы на последующие	20 000,00	20 000,00	20 661,18	0,42	0,42	20 660,73	Сель-Энерг/СБ/ОКО	МФ72/ПР-2019	04.12.2019	
1.1.19	Кировский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (линее-страничного) по адресу: 17, лит. А по Петергофскому шоссе, Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	Подключение объекта по адресу: Г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (линее-страничного) по адресу: 17, лит. А по Петергофскому шоссе, Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	Петергофское шоссе, участок 117 (линее-страничного) по адресу: 17, лит. А по Петергофскому шоссе, Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	СМР	2019	2020	планы на последующие	6 155,48	6 155,48	4 416,85	0,13	0,13	4 416,85	ТЭК/ОКО	МФ81/ПР-2020	10.09.2020	
1.1.25	Кировский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: территория предприятия «Рубль», участок 117	Подключение объекта «линее-страничного» по адресу: Г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Рубль», участок 117	Кировский район, рп. территория предприятия «Рубль», участок 117	ПРР, СМР	2018	2020	планы на последующие	10 842,78	10 842,78	4 163,04	0,15	0,15	4 163,04	Техинвест/ОКО/СБ/ОКО/СБ/ОКО	МФ73/ПР-2019	08.06.2019	
1.1.26	Приморский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Командитский пр., участок 91 (секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул.), секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул., секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул.	Подключение объекта «Многоквартирные жилые дома с встроенно-пристроенными помещениями, автостоянками»	Командитский пр., участок 91 (секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул.), секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул., секция Д.1, лит.А по Пискаревскому ул.	ПРР, СМР	2018	2020	планы на последующие	3 211,12	3 211,12	1 819,20	0,39	0,39	1 819,20	ПРР/М/СБ/СТ/ОД/ОКО	МФ57/ПР-2018	18.06.2019	
1.1.27	Кировский	Строительство тепловой сети для подкачки теплоносителя по адресу: Петергофское шоссе, участок 117 (линее-страничного) по адресу: 17, лит. А по Петергофскому шоссе, Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	Подключение объекта	Петергофское шоссе, участок 117 (линее-страничного) по адресу: 17, лит. А по Петергофскому шоссе, Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	ПРР	2018	2020	планы на последующие	1 469,25	1 469,25	1 057,72			1 057,72	ТТ/ПРО/СБ/СТ/ОД/ОКО/СБ/ОКО	МФ66/ПР-2019	25.06.2019	

№ п/п	Административный район, Санкт-Петербург	Наименование мероприятия	Обстоятельства необходимости (цель реализации)	Описание и место реализации объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 9 мес. 2020 года, тыс. руб. без НДС	протяженность Плана, кв. гроб. (в одностороннем исчислении)	протяженность Факта за 2020 год, кв. гроб. (в одностороннем исчислении)	Финансирование на 2020 год, тыс. руб. без НДС	Исторические показатели	Документ	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.28	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: ЗАО "БИТ СПб" со вводом в эксплуатацию помещений, расположенных на территории организации, осуществляющей муниципальную деятельность	Подключение жилого комплекса ЗАО "БИТ СПб" со вводом в эксплуатацию помещений, расположенных на территории организации, осуществляющей муниципальную деятельность	Территория, ограниченная перспективной проектной ситуацией Суздальского пр.	ПИР, СМР	2019	2020	плата за подключение	41 276,46	41 276,46	36 210,77			36 125,83	Гр. 09/04/00/01	16.04.2019	
1.1.30	Выборгский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: павильон Парк-Олимп, Выборгское шоссе, д. 369, корп. 5, литер А	Подключение многоквартирного жилого дома со вводом в эксплуатацию помещений, расположенных по адресу: СПБ ЦСР СПОР, по адресу: выдана смета	Павильон Парк-Олимп, Выборгское шоссе, д. 369, корп. 5, литер А	ПИР, СМР	2019	2021	плата за подключение	15 508,10	0,00	0,00			0,00			
1.1.37	Питомский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Суздальский пр., уч. 2 (северо-западная половина участка)	Подключение объектов, здания, помещений для детей	Суздальский пр., уч. 2 (северо-западная половина участка)	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	3 857,48	0,00	0,00			0,00			
1.1.38	Колпинский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Девятковский пр., уч. 2 (северо-западная половина участка, ул. Доблестей)	Подключение объекта, подключения спортивной площадки (по 9 площадкам)	Девятковский пр., уч. 2 (северо-западная половина участка)	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	1 458,45	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00			
1.1.39	Кировский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Пискаревский пр., д. 3, литер Ц	Подключение многоквартирного жилого дома со вводом в эксплуатацию помещений, расположенных по адресу: Пискаревский пр., д. 3, литер Ц	Пискаревский пр., д. 3, литер Ц	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	5 687,08	0,10	0,00			0,00			
1.1.40	Орджоникидзевский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Пригородная, д. 28, литер А	Подключение жилого дома со вводом в эксплуатацию помещений, расположенных по адресу: ул. Пригородная, д. 28, литер А	ул. Пригородная, д. 28, литер А	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	4 032,83	0,00	0,00			0,00			
1.1.41	Приморский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: Колпинский пр., участок 1 (общественные помещения с лестничными площадками)	Подключение объектов: Пункт образовательный комплекс ФГОБУ «ИМИ» им. В.А. Колпинского	Колпинский пр., участок 1 (общественные помещения с лестничными площадками)	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	21 959,11	0,00	0,00			0,00			
1.1.44	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Поляна, Сайборговская, уч. 115 (территория, ограниченная проектной ситуацией)	Подключение объекта спорта с вводом в эксплуатацию помещений, расположенных по адресу: Сайборговская ул., уч. 115 (территория, ограниченная проектной ситуацией)	Поляна Сайборговская ул., уч. 115 (территория, ограниченная проектной ситуацией)	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	1 165,40	1 165,67	0,00			0,00			
1.2	Колпинский	Строительство теплопроводной системы, централизованного теплоснабжения за счет подключения тепловых сетей в целях выполнения потребностей населения	Подключение объектов: Пункт образовательный комплекс ФГОБУ «ИМИ» им. В.А. Колпинского	Колпинский пр., участки 1 (общественные помещения с лестничными площадками) и Колпинский д.18/ж/А	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	42 590,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00			
1.2.1	Колпинский	Строительство теплопроводной системы, централизованного теплоснабжения за счет подключения тепловых сетей в целях выполнения потребностей населения	Подключение объектов: Пункт образовательный комплекс ФГОБУ «ИМИ» им. В.А. Колпинского	Колпинский д.18/ж/А	ПИР, СМР	2020	2021	плата за подключение	42 590,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00			
1.2.2	Литий СПБ	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей в составе теплопроводной системы	Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительных потребителей	Тепловые сети для подключения новых потребителей СПб	ПИР, СМР	2019	2023	плата за подключение	299 352,20	8072,59	0,00			0,00			
1.2.2.1	Кировский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 30, литер АБ	Подключение потребителей	г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 30, литер АБ	ПИР, СМР	2018	2020	плата за подключение	5 666,68	5 666,68	1 297,26	0,02	0,02	1 296,35	Теплоснабжающая организация АО «Спб-ТЭС СПб»	23.04.2019	
1.2.2.2	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 30, литер АБ	Подключение объектов "Этажи" (подключение для врезки в 000 помещений в сети", к теплоснабжению тепловых сетей)	ул. Пролетарская, д. 30, литер АБ	ПИР, СМР	2018	2021	плата за подключение	3 399,90	480,00	0,00	0,01	0,01	0,00			
1.2.2.3	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Доблестей, уч. 2 (северо-западная половина участка, ул. Доблестей)	Подключение объектов "Этажи" (подключение для врезки в 000 помещений в сети", к теплоснабжению тепловых сетей)	ул. Доблестей, уч. 2 (северо-западная половина участка, ул. Доблестей)	ПИР, СМР	2018	2021	плата за подключение	42 142,34	1910,70	1 592,72	0,00	0,00	1 592,21	Теплоснабжающая организация АО «Спб-ТЭС СПб»	15.04.2019	
1.2.2.4	Выборгский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Доблестей, уч. 2 (северо-западная половина участка, ул. Доблестей)	Подключение объектов "Этажи" (подключение для врезки в 000 помещений в сети", к теплоснабжению тепловых сетей)	ул. Доблестей, уч. 2 (северо-западная половина участка, ул. Доблестей)	ПИР, СМР	2018	2020	плата за подключение	2 364,08	2 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.5	Мескинский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Колпинская, д. 82, литер Б	Подключение объектов "Этажи" (подключение для врезки в 000 помещений в сети", к теплоснабжению тепловых сетей)	ул. Колпинская, д. 82, литер Б	ПИР, СМР	2018	2020	плата за подключение	2 371,60	2 371,60	0,00	0,01	0,01	0,00			
1.2.2.6	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: Суздальский пр., уч. 104 (южная часть участка)	Подключение теплопроводной системы (500 мест)	Суздальский пр., уч. 104 (южная часть участка)	ПИР, СМР	2019	2020	плата за подключение	2 971,60	2 971,60	0,00	0,01	0,01	0,00			

№ п/п	Административный район (район) г. Ижевск	№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место размещения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источник финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	Плани 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Процентность Факт в 2020 году, тыс. руб. к плану (в относительных величинах)	Процентность выполнения работ по плану (в относительных величинах)	Финансирование из других источников (в тыс. руб.)	Штатная единица	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.7	Ижевский	1	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Строительный пр., участок 16 (северо-восточная территория ул. Колпашов) (Ижевский)	Подключение многоквартирных домов в рамках (объ. помещений) в самотеку	Смоляк пр., участок 16 (северо-восточная территория ул. Колпашов)	ИЖР, СМР	2019	2021	плановое	4 280,00	290,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Ижевский	2	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Пригородный, ул. 415 (Ижевский)	Подключение объектов: многоквартирных жилых домов	Пригородный, ул. 415	ИЖР, СМР	2018	2020	плановое	10 547,43	10 547,43	8 373,48	0,24	7 789,91	Молотово "Эксплуатационная фирма" "АСЦ" ООО	3675/19/2019	18.06.2019г.
1.3.2.9	Ижевский	3	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: Возвдана, участок 6 (Ижевский)	Подключение многоквартирных жилых домов	име Парголова, Торфяное, ул. Возвдана, участок 6	ИЖР, СМР	2018	2020	плановое	11 516,00	11 516,00	10 171,24	0,31	10 169,07	СЗ "Ижевск-ТЭЦ"	3676/19/2019	21.03.2020г.
1.3.2.10	Ижевский	4	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объектов по адресу: пр. Энгельса, д. 174, лит. А, ул. Михаила Дудина, ул. 18 (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. Б (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. В (пятиэтажные многоквартирные жилые дома)	Подключение объектов "Технологий компании". Подключение для объектов: пр. Энгельса, д. 174, лит. А, ул. Михаила Дудина, ул. 18 (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. Б (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. В (пятиэтажные многоквартирные жилые дома)	пр. Энгельса, д. 174, лит. А, ул. Михаила Дудина, ул. 18 (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. Б (пятиэтажные многоквартирные жилые дома), пр. Ленина, д. 22а, лит. В (пятиэтажные многоквартирные жилые дома)	ИЖР, СМР	2019	2022	плановое	127 264,43	1 500,00	607,60	0,00	607,60	Комитет по благоустройству ГИБ	Согласно плану	
1.3.2.11	Ижевский	5	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Листенка, д. 22а, лит. Б (Ижевский)	Подключение объектов "Многоквартирный жилой дом с историко-архитектурным значением, историко-архитектурный памятник и реконструкция помещений"	ул. Листенка, д. 22а, лит. Б	ИЖР, СМР	2019	2020	плановое	10 107,26	10 107,26	9 782,71	0,18	9 782,71	Ижевская ООО (с/о) 20.09.2019 КИИ 784201001	3687/19/2019	07.02.2020г.
1.3.2.12	Ижевский	6	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Паровозная, участок 55 (Ижевский)	Подключение объектов: многоквартирных жилых домов	ул. Паровозная, участок 55	ИЖР, СМР	2019	2020	плановое	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Ижевский	7	Реконструкция тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Спальное-Кутло, д. 6, корп. 4 (Ижевский)	Подключение помещений: 1007 и 150 помещений для детского сада	ул. Спальное-Кутло, д. 6, корп. 4, лит. А	ИЖР, СМР	2019	2021	плановое	18 950,00	5 490,56	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Ижевский	8	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объектов по адресу: Ижевский пр., участок 1 (Ижевский)	Подключение объектов "Торгово-бытовой комплекс"	Ижевский пр., участок 1 (Ижевский ул. 6, корп. 3, лит. А, Ижевский пр.)	ИЖР, СМР	2019	2021	плановое	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Ижевский	9	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Пржевальского, д. 7, ж. 2, лит. А (Ижевский)	Подключение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и гаражами	ул. Пржевальского, д. 7, ж. 2, лит. А	ИЖР, СМР	2019	2021	плановое	4 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.17	Кремлевский	10	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: Малоземельный пр., д. 6к (Ижевский)	Подключение многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями	Малоземельный пр., д. 6к	ИЖР, СМР	2019	2021	плановое	4 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Ижевский	11	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Мебельная, участок 5 (Ижевский)	Подключение гаража по ул. Мебельная к существующей тепловой сети	ул. Мебельная, участок 5	ИЖР, СМР	2019	2020	плановое	1 064,24	1 064,24	0,00	0,00	0,00			
1.3.10	Ижевский	12	Реконструкция и строительство тепловой сети в ЮЗУ по тепловым сетям 2/200 к сетям 3/7 по Костромскому пр. и строительству тепловой сети для подключения объектов по адресу: Костромской пр., д. 45, лит. А (Ижевский)	Подключение существующего жилого здания с подземной автостоянкой	Костромской пр., д. 45, лит. А	СМР	2018	2020	плановое	11 305,78	11 305,78	0,00	0,00	0,00			
1.3.13	Кремлевский	13	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: Краушадзе, ул. Веселая, д. 136, лит. А (Ижевский)	Подключение спортивной школы, крытого стадиона и клуба	г. Краушадзе, ул. Веселая, д. 136, лит. А	СМР	2019	2020	плановое	19 125,04	18 075,84	6 399,99	0,41	6 366,47	ИЖР СМР ИЖР	3681/19/2019	30.01.2020г.
1.3.15	Калининский	14	Реконструкция тепловой сети для подключения объектов по адресу: Пржевальский пр., д. 32, лит. А (Ижевский)	Подключение многоквартирного жилого здания	Пржевальский пр., д. 32, лит. А	СМР	2018	2020	плановое	2 299,42	2 299,42	0,00	0,00	0,00			
1.3.16	Московский	15	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: пр. Табачная, участок 69 (Ижевский)	Подключение объектов: жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, строениями ДДУ и инвентаризация	Московский район, 1-й Предпринимательский пресек, д. 11, лит. А	СМР	2018	2020	плановое	9 807,90	9 807,90	9 162,04	0,07	9 133,94	Теплоэнергетическая АО (с/о) 16.03.15 (САО)	3583/19/2019	10.03.2020г.
1.3.17	Кремлевский	16	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: ул. Табачная, участок 69 (Ижевский)	Подключение объектов: жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, строениями ДДУ и инвентаризация	ул. Табачная, участок 69 (Ижевский ул. Табачная, участок 69 (Ижевский ул. Табачная), ул. Табачная)	ИЖР	2019	2020	плановое	4 400,15	4 400,15	4 385,33	0,00	3 957,99	Энергоснабжение КИИ	3686/19/2018	26.04.2018г.

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обстоятельства необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид выполняемых работ	Год начала реализации мероприятия	Год окончания мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Факт в 2021 году, тыс. руб. без НДС	пригодность, кВт (в электрообъектах нечетности)	пригодность, Пиковый (в электрообъектах нечетности)	Финансирование из областного бюджета (без НДС)	Получатель	Датировка	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.10	Кировский	Реконструкция и строительство тепловой сети по адресу: ул. Таубаева, участок 68 (включает д. 5, лит. В и лит. С); ул. Таубаева, участок 69 (включает д. 5, лит. В по ул. Таубаева)	Подключение объекта	ул. Таубаева, участок 68 (включает д. 5, лит. В и лит. С); ул. Таубаева, участок 69 (включает д. 5, лит. В по ул. Таубаева)	СМР	2019	2021	плата за подключение	42 951,55	41284,88	0,00	0,41	0,41	0,00				
1.3.19	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Парголово, ул. Звезда (Северная), д. 33	Подключение объекта центра	Парголово, ул. Звезда 1 (Северная), д. 33	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	4 842,37	4852,37	923,34			0,00	0,00	00510007 (до 29.06.2021) 780101001	36/47 ПР/2019	04.03.2019
1.3.21	Приморский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: Гурьянов, д. 17, литера А.	Подключение объекта "Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными объектами и встроенно-пристроенный инженерно-технический объект, объекты с встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной площадью помещений, смежный жилой многоквартирный дом с встроенно-пристроенными объектами"	Гурьянов, д. 17, литера А	ПНР, СМР	2019	2020	плата за подключение	6 192,08	6 192,08	1 321,73	0,14	0,14	1 052,12	6014 0007 (до 29.06.2021) 780101001	36/47 ПР/2019	04.03.2019	
1.3.22	Фрунзенский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: Длинновский пр., д. 232, лит. А	Подключение объекта "Жилой комплекс многоквартирного и встроенно-пристроенного помещений и встроенно-пристроенный объект"	Длинновский пр., д. 232, лит. А	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	23 234,75	23234,75	0,00	0,28	0,28	0,00				
1.3.23	Выборгский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Парголово, Промысловый проезд, д. 39 (включает дома 16, лит. А и лит. В; Литера А)	Подключение объекта "Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями, помещениями и встроенно-пристроенными помещениями (отдельно стоящие ДОО на 150 мест, 1,2,3,4 этажа, строительство"	ул. Парголово, Промысловый проезд, д. 39 (включает дома 16, лит. А и лит. В)	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00				
1.3.25	Иванский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Бабуккина, ул. 61 (включает д. 82, лит. А) (4-я очередь)	Подключение объекта "Многоквартирный дом со встроенными помещениями, помещениями и встроенно-пристроенными помещениями"	ул. Бабуккина, ул. 61 (включает д. 82, лит. А)	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	17 170,25	25 000,00	279,48			279,48			36/47 ПР/2019	27.02.2019
1.3.29	Выборгский	Реконструкция тепловой сети, ПД-9 по тепловым сетям 210, 200 к.А, 37 по Костромскому пр. и строительств тепловой сети для подключения объекта по адресу: Костромской пр., д. 45, лит. А	Подключение объекта "Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроенными помещениями"	Костромской пр., д. 45, лит. А	ПНР	2018	2020	плата за подключение	1 728,81	1 728,81	1 700,00			0,00				
1.3.30	Московский	Строительство тепловой сети в кв. 21 Московского района для подключения жилого дома по адресу: Ладожская ул., д. 57, лит. А	Подключение многоквартирного жилого дома к существующим тепловым сетям и к существующей тепловой сети	Мукомленское р-н (дом 250 и К-113 по Ладожской ул.)	ПНР, СМР	2019	2020	плата за подключение	5 847,23	5 847,23	0,00	0,06	0,06	0,00				
1.3.33	Центральный	Строительство тепловой сети в кв. 21 района для подключения объекта по адресу: ул. Бабуккина, д. 40, лит. А	Подключение многоквартирного жилого дома к существующим тепловым сетям	ул. Бабуккина, д. 40, лит. А	ПНР, СМР	2018	2021	плата за подключение	22 916,67	10 000,00	7 423,32	0,24	0,24	1 621,02	1190300101 (до 29.06.2021) 780101001	36/47 ПР/2019	24.08.2019	
1.3.35	Кировский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: ул. Крушинная, Тельмановский проезд, д. 13, лит. В	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенными помещениями	ул. Крушинная, Тельмановский проезд, д. 13, лит. В	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	39 416,67	39 416,67	30 422,31	0,91	0,91	29 539,47	1190300101 (до 29.06.2021) 780101001	36/47 ПР/2019	10.01.2019	
1.3.39	Выборгский	Реконструкция тепловой сети для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: Осиновка, Роща, Пригородное шоссе, д. 13, лит. А (включает отапливаемый кв. 2 кв. Д/Б-22, 40, 32)	Подключение многоквартирного жилого дома	Осиновка Роща - Пригородное шоссе, д. 13, лит. А	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	2 033,23	1 760,83	1 057,91	0,03	0,03	1 054,99				
1.3.40	Приморский	Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу: ул. Фрунзенский пр., ул. Фрунзенский пр., д. 12, лит. А (включает д. 12, лит. А, лит. В по Длинновскому пр. Д/м 13Б, Коломны, корп. 18)	Подключение многоквартирного жилого дома	Длинновский пр., участок 1 (включает д. 12, лит. А, лит. В по Длинновскому пр. Д/м 13Б, Коломны, корп. 18)	СМР	2018	2021	плата за подключение	8 385,59	0,00	0,00			0,00				
1.3.41	Фрунзенский	Реконструкция тепловой сети для подключения здания государственной медицинской помощи по адресу: Фрунзенский р-н, ул. Будищенская, д. 3 (Фрунза 5)	Подключение здания государственной медицинской помощи	ул. Будищенская, д. 3 (Фрунза 5)	ПНР, СМР	2018	2020	плата за подключение	1 169,43	572,61	0,00			0,00				

№ п/п	Административный район (муниципальное образование)	Наименование мероприятия	Обеспечение необходимости (если реализуется)	Год начала реализации мероприятия	Виды муниципальных объектов	Год окончания реализации мероприятия	Единица измерения	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Финансирование из других источников	прогнозируемая стоимость в 2020 году (в сопоставимых ценах)	прогнозируемая стоимость в 2020 году (в сопоставимых ценах)	Дата
1.3.42	Выборгский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: п.с. Парголово, Пискаревский ул. 439 (высотное здание 162-этажного дома 162-этаг. А по ул. Парголово)	Подключение объекта	2018	СМР	2022	подключение	107 218,68	5279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.07.2020	
1.3.45	Выборгский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: с. Пулковы, Софийский бульвар, д. 4а, лит. А	Подключение объекта	2020	ПНР, СМР	2020	подключение	5 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.11.2020	
1.3.52	Кировский	Подключение в систему теплоснабжения потребителя с установкой теплового пункта здания, расположенного по адресу: Уткин проспект, д. 2, лит. А, Б	Подключение объекта в систему теплоснабжения	2019	ПНР, СМР	2025	подключение	13 742,33	11712,27	27,09	28,64	28,64	28,64	18.07.2020	
1.3.53	Выборгский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: п.с. Парголово, Пискаревский ул. 439 (высотное здание 162-этажного дома 162-этаг. А по ул. Парголово)	Подключение объекта в систему теплоснабжения	2020	ПНР, СМР	2021	подключение	3 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020	
<b>1.4 Усиление мощности и продолжительности существования объектов централизованного теплоснабжения, и расширение тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности</b>															
1.4.1	Выборгский	Модернизация котельной, расположенной по адресу: Лесной пер., д. 4, лит. 2, лит. Д, пом. 111	Модернизация объекта	2020	ПНР, СМР	2021	подключение	4 640,01	6 66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020
<b>2.1 Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, и расширение тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности</b>															
2.1.1	Кировский	Строительство тепловой сети по адресу: ул. Космонавтов, д. 24, лит. А, Б, в Кирпичный 12-Майский Останковский ТК-3 и в Кирпичный 12-Майский Останковский ТК-4	Подключение объекта	2015	ПНР	2020	подключение	14 406,88	14 406,88	7 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020
2.1.3	Выборгский	Строительство тепловой сети в зоне теплоснабжения, расположенной по адресу: Ак-Крылья, Ушаковский наб., вб. р. Чернышова резка (1 этаж)	Подключение объекта	2015	СМР	2020	подключение	1031,04	1 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020	
2.1.4	Кировский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: Пискаревский ул. 439 (высотное здание 162-этажного дома 162-этаг. А по ул. Парголово)	Подключение объекта	2019	ПНР, СМР	2020	подключение	4 200,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020	
2.1.8	Выборгский	Строительство тепловой сети по адресу: Юные Кирпичи 6АА по Давыдовской ул.	Подключение объекта	2018	ПНР	2020	подключение	1 093,05	1 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020	
2.1.9	Выборгский	Строительство тепловой сети по адресу: Юные Кирпичи 6АА по Давыдовской ул.	Подключение объекта	2021	СМР	2024	подключение	209 194,19	21 21	28,54	162,45	162,45	162,45	18.07.2020	
2.1.11	Кировский	Реконструкция магистральной тепловой сети, в целях подключения в систему теплоснабжения объектов по адресу: ул. Давыдовская, д. 24, лит. А	Подключение объекта	2018	СМР	2020	подключение	935,94	935,94	935,94	935,94	935,94	935,94	18.07.2020	
2.1.13	Выборгский	Строительство магистральной тепловой сети по ул. Парголово от пересечения с ул. Парголово до пересечения с ул. Парголово и далее по ул. Парголово	Подключение объекта	2020	ПНР, СМР	2022	подключение	4 061 300,32	6 010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.07.2020	
2.1.14	Выборгский	Строительство магистральной тепловой сети (проектного назначения) от котельной «Промислав» до ул. Опинок	Подключение объекта	2020	ПНР, СМР	2021	подключение	228 990,62	0 10	0 10	0 10	0 10	0 10	18.07.2020	
<b>2.2 Строительство новых объектов, и расширение тепловых сетей:</b>															
									10 469,29	26 820,58	10 469,29	0,00	0,00	21.62	

№ п/п	Наименование муниципальной территории	Наименование мероприятия	Обеспечение потребности (письменное разрешение)	Описание и место расположения объекта	Вид земельных участков	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Целевые показатели финансирования	Средняя стоимость, тыс. руб. без НДС	Итого 2020 года, тыс. руб. без НДС	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	прогнозируемая стоимость (в абсолютных величинах)	прогнозируемая стоимость (в относительных величинах)	Финансирование на 2020 год, тыс. руб. без НДС	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.1	Красноярский	Строительство сетей газораспределения газопотребления в микрорайоне с газопотреблением в домах (УИ) "Полынный Сити-Песочный" в Красноярске, в котельной по адресу: г. Красноярск, Кантемирове пл., д.55, лит.И	Обеспечение газопотребления	г. Красноярск, Кантемирове пл., д.55, лит.И	СМР	2019	2021	амортизация	43 875,24	14475,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	Выборгский	Строительство внутри блока газораспределения котельной по адресу: Большой Ситомонский пр., д.56, корпус 2, лит.В	Обеспечение газопотребления	Большой Ситомонский пр. д.56, корпус 2, лит.В	СМР	2014	2020	амортизация	3 055,90	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3	Выборгский	Строительство газораспределительной котельной по адресу: ул. Дзержинского, д.72, лит.А	Обеспечение газопотребления	ул. Дзержинского, д.72, лит.А	СМР	2015	2020	амортизация	31 409,11	1420,11	27,62	23,62	23,62	23,62	АСК-100/1 (ООО)	20.11.2019	
2.2.6	Красноярский	Строительство котельной по адресу: г.Терюк, ул.Партизанская, д.16, корпус 4, лит.А	Обеспечение газопотребления	г.Терюк, ул.Партизанская, д.16, корпус 4, лит.А	СМР	2016	2020	амортизация	57 792,48	11422,02	10 445,67	0,00	0,00	0,00	Пески ООО (до 26.01.2018 КИИ) 783010011	20.11.2019	
<b>Итого по главе 2.</b>																	
<b>Глава 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов и сетей инженерной инфраструктуры и обеспечение безопасности объектов и сетей существующих объектов и сетей инженерной инфраструктуры</b>																	
<b>3.1. Утилизированные и распределительные тепловые сети</b>																	
3.1.1.1	Районный	Реконструкция тепловых сетей по адресу: станция Проваловый 67	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (ст.ст.160, Проваловый 67)	СМР	2015	2023	бюджет	16 090 (654,00)	217356,60	2 097 456,74	62,20	62,20	2 097 956,65	ООО "ТК-Энерджи" (до 01.07.2019) ООО "ТК-Сервис" (до 01.07.2019) ООО "Славянка" (до 25.10.2018)	14.05.2019; 28.11.2019; 01.07.2019; 01.07.2019; 25.10.2018	
3.1.1.2	Выборгский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: пр.Паруса, д.108	Обеспечение газопотребления	пр. Паруса от ТК-28 до дома по адресу пр. Паруса, 108	внпр. НИИ	2018	2020	амортизация	4 530,64	4530,64	4 530,64	4 530,64	4 530,64	4 530,64	ЕИИКОЭНЕРГОПРИБОР ОБЕКТ СИБОКО	30.11.2018	
3.1.1.3	Пискаревский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: от 1-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский проспект, д.25, до ТК-1, ул.Пискаревский проспект, д.25	Обеспечение газопотребления	Тепловые сети от 1-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский пр. д.25, до ТК-1, ул.Пискаревский пр. д.25	СМР	2014	2020	амортизация	41 694,50	27245,51	22 497,24	1,00	1,00	22 161,64	ЛУИЦАР ООО (до 19.11.19 КИИ) 783010011	12.10.2018	
3.1.1.5	Красноярский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: пр.Дзержинский от ТК-5 до ТК-11 в районе Блювера, до ТК-11 в районе Славянка	Обеспечение газопотребления	Тепловая сеть от ТК-5 по адресу: пр.Маршала Блювера, до ТК-11 в районе Славянка	СМР	2016	2020	амортизация	226 649,04	8487,06	5 777,86	2,01	2,01	1 253,52	ИТС Сервис (ООО)	27.06.2017	
3.1.1.7	Пискаревский	Реконструкция газораспределительной сети от 2-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский пр., д.25, до ТК-3 в районе Пискаревский	Обеспечение газопотребления	Тепловая сеть от 2-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский пр., д.25, до ТК-3 в районе Пискаревский	внпр. НИИ	2019	2020	амортизация	4 942,54	4 942,54	4 942,54	4 942,54	4 942,54	4 942,54	ИТС Сервис (ООО)	30.11.2019	
3.1.1.11	Пискаревский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: пр.Черный речок от ТК-7 до ТК-3 в районе Черный речок	Обеспечение газопотребления	пр.Черный речок от ТК-7 до ТК-3 в районе Черный речок	СМР	2020	2021	амортизация	6 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИТС Сервис (ООО)	30.11.2019	
3.1.1.13	Пискаревский	Реконструкция газораспределительной сети от 2-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский пр., д.25, до ТК-3 в районе Пискаревский	Обеспечение газопотребления	Тепловые сети от 2-ой Пискаревской котельной по адресу: ул.Пискаревский пр., д.25, до ТК-3 в районе Пискаревский	внпр. НИИ	2018	2020	амортизация	3 518,76	3 518,76	3 460,12	3 337,08	3 337,08	3 337,08	Ленинградэнерго (УИ)	07.12.2017	
3.1.1.14	Выборгский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: ул.Ульяновский пр., д.18, до ТК-16, ТК-18 и до ТК-19 по ул.Караваева	Обеспечение газопотребления	Тепловая сеть по Ульяновскому ул. от УК-1 через ТК-16, ТК-18 и до ТК-19 по ул. Караваева	НИИ	2018	2020	амортизация	11 157,40	11 157,40	11 157,40	11 157,40	11 157,40	11 157,40	ИТС Сервис (ООО) (до 20.09.2019 КИИ) 783010011	02.10.2018	
3.1.1.16	Выборгский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: пр.Пискаревский от ТК-5 до ТК-11 в районе Пискаревский	Обеспечение газопотребления	пр.Пискаревский от ТК-5 до ТК-11 в районе Пискаревский	СМР	2020	2024	амортизация	140 781,92	9886,79	8 631,91	0,00	0,00	0,00	Металло АО (до 20.08.2015 ЗАО "Металло")	04.06.2018	
3.1.1.19	Калининский	Реконструкция газораспределительной сети: Губаевский пр. от П.О.-9 до ТК-4	Обеспечение газопотребления	Губаевский пр. от П.О.-9 до ТК-4	НИИ	2015	2020	амортизация	4 572,61	4 572,61	4 572,61	4 572,61	4 572,61	4 572,61	ИТС Сервис (ООО) (до 24.07.2018) 783010011	12.10.2018	
3.1.1.20	Красноярский	Реконструкция газораспределительной сети: Дзержинский пр. от П.О.-9 до ТК-4	Обеспечение газопотребления	Дзержинский пр. от П.О.-9 до ТК-4	НИИ, СМР	2020	2023	амортизация	14 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИТС Сервис (ООО) (до 20.09.2019 КИИ) 783010011	02.10.2018	
3.1.1.32	Красноярский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: ул.Косагино до панелей АМ У-19, ул.Косагино	Обеспечение газопотребления	пр.Ильинский пр. от ТК-5 до ТК-10 у панелей АМ У-19, ул.Косагино до панелей АМ У-19	НИИ	2019	2020	амортизация	6 722,47	6 722,47	6 722,47	6 722,47	6 722,47	6 722,47	ИТС Сервис (ООО) (до 20.09.2019 КИИ) 783010011	02.10.2018	
3.1.1.33	Красноярский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: пр.Дзержинский от ТК-5 до ТК-10, ул.Митропольский ул.	Обеспечение газопотребления	пр.Дзержинский от ТК-5 до ТК-10 у панелей АМ У-19, ул.Митропольский ул.	НИИ	2019	2020	амортизация	4 356,05	4 356,05	4 356,05	4 356,05	4 356,05	4 356,05	ИТС Сервис (ООО) (до 20.09.2019 КИИ) 783010011	02.10.2018	
3.1.1.34	Красноярский	Реконструкция газораспределительной сети по адресу: ул.Славянка от ТК-17 до ТК-29 в районе Славянка	Обеспечение газопотребления	ул.Славянка от ТК-11 до ул.Энергетиков до ТК-17 и до ТК-29 в районе Славянка	внпр. НИИ, СМР	2019	2020	амортизация	42 886,52	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	Ленинградэнерго (УИ) 783010011	01.11.2017	

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обеспечение безопасности (пожарная безопасность)	Наименование объекта (владельца)	Вид муниципального заказа	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Поступившие финансирование	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	протяженность (в километрах)	протяженность (в километрах)	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Подписчик	Договор	Дата
3.1.1.35	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр. Ударников от ТК-5 до ТК-5	Обеспечение пожарной безопасности	г. Мурино, Пискаревский пр., 5 от Амбулаторий ул. до ТК-5	ПНР, СМР	2019	2024	амортизация	333 413,04	92977,51	20 897,88			9 017,84	СЗСК СПб ООО	№81 ТС-10	24.12.2018г
3.1.1.43	Пушкинский	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ ООО ПК "Объединенные тепловые сети" по адресу: пр. Рабочей Обороны, 269 в ул. до пр. Обуховской Обороны, 269 корп. 2	Обеспечение пожарной безопасности	г. Пушкино, ул. Рабочей Обороны, 269	ПНР	2019	2020	амортизация	12 218,62	12 218,62	12 218,62			11 901,74	ГЭИ ДИВЭС-ПСК ЗАО	№811379-2019	12.12.2018г
3.1.1.44	Курортный	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Гранитной ул. в шести домах ул. УТ-3 (ТК-10 ул.)	Обеспечение пожарной безопасности	Гранитная ул., УТ-3 (ТК-10 ул.)	ПНР	2019	2020	амортизация	2 598,78	2 598,78	0,00			0,00			
3.1.1.47	Курортный	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр. Ударников от пр. Пискаревки до ТК-2 по ул. Колыбель в домах в квартале 14 Железные Горы	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Ударников от пр. Пискаревки до ТК-2 по ул. Колыбель в домах в квартале 14 Железные Горы	ПНР	2018	2020	амортизация	7 517,25	7 517,25	7 517,25			7 518,29	ТЕПЛОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ООО	№2017С-18	18.06.2018г
3.1.1.49	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Пискаревский пр. от ТК-4М2А по адресу: ул. до ТК-6Б4 у Адмиралтейской ул. в квартале в квартале 126, 13А, 13Б Колывань и в квартале 13А от ТК-6Б4 у Адмиралтейской ул. до ТК-7АК3 у Адмиралтейской ул.	Обеспечение пожарной безопасности	Новоколыванский пр. от ТК-4М2А по адресу: ул. до ТК-6Б4 у Адмиралтейской ул. в квартале в квартале 126, 13А, 13Б Колывань и в квартале 13А от ТК-6Б4 у Адмиралтейской ул. до ТК-7АК3 у Адмиралтейской ул.	СМР	2017	2020	амортизация	231 683,33	28 122,98	16 092,45	3,33	3,33	16 011,38	ИП-Ситимак ООО	№641 ТС-17	09.06.2017г
3.1.1.52	Пушкинский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Воровского в шести домах в квартале 14 Железные Горы	Обеспечение пожарной безопасности	ул. Воровского	ПНР	2018	2020	амортизация	2 833,30	2 833,30	2 833,33			2 779,83	ИП-Ситимак ООО	№317С-18	30.12.2017г
3.1.1.56	Курортный	Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Кронштадт по адресу: ул. от ТК-10 по ул. Маршала до ТК-4ТК-9А у Адмиралтейской ул. и от ТК-3 Пискаревской ул. до домов Пискаревская ул., д.4, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К, 4Л, 4М, 4Н, 4О, 4П, 4Р, 4С, 4Т, 4У, 4Ф, 4Х, 4Ц, 4Ч, 4Ш, 4Щ, 4Ъ, 4Ы, 4Ь, 4Э, 4Ю, 4Я	Обеспечение пожарной безопасности	г. Кронштадт, Пискаревская ул. от ТК-10 по ул. Маршала до ТК-4ТК-9А у Адмиралтейской ул. и от ТК-3 Пискаревской ул. до домов Пискаревская ул., д.4, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К, 4Л, 4М, 4Н, 4О, 4П, 4Р, 4С, 4Т, 4У, 4Ф, 4Х, 4Ц, 4Ч, 4Ш, 4Щ, 4Ъ, 4Ы, 4Ь, 4Э, 4Ю, 4Я	СМР	2019	2021	амортизация	213 974,11	0,00	0,00			0,66	Объединенные тепловые сети	№661 ТП/СЭ/СЭБ-2020	11.08.2020г
3.1.1.58	Курортный	Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр. Перевала от ТК-13 до ТК-16	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Перевала от ТК-13 до ТК-16 в Аммигрант ул. с вводом в эксплуатацию ул. Перевала от ТК-13 до ТК-16	ПНР, СМР	2019	2020	амортизация	376 667,69	376 667,69	376 667,69	2,71	2,71	375 544,58	Исключение Петербург ООО		24.12.2018г
3.1.1.66	Курортный	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Рабочей Обороны от ТК-4(40) у Адмиралтейской ул. до ТК-7(71) по пр. Ивану	Обеспечение пожарной безопасности	ул. Рабочей Обороны от ТК-4(40) у Адмиралтейской ул. до ТК-7(71) по пр. Ивану	ПНР	2018	2020	амортизация	14 572,83	14 572,83	14 572,83			14 572,83	Исключение Петербург ООО	№811079-2019	20.12.2018г
3.1.1.67	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. от ТК-1(1А) до ТК-4(1) в дв. Гжатской ул., д.4, входы в кварталы № 265, 266	Обеспечение пожарной безопасности	ул. от ТК-1(1А) до ТК-4(1) в дв. Гжатской ул., д.4, входы в кварталы № 265, 266	ПНР	2018	2020	амортизация	10 626,59	10 626,59	10 626,59			10 652,15	Исключение ПАО "ЭНЕРГЕТИКА" 201715 ОАКЗ	№6101СБ-20170606-201	28.02.2020г
3.1.1.68	Колпинский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Гжатской от ТК-7(7А) до ТК-4 у Таврического пр.	Обеспечение пожарной безопасности	Квартал 55 Гжатской от ТК-7(7А) до ТК-4 у Таврического пр.	ПНР	2018	2020	амортизация	7 808,87	7 808,87	7 808,87			7 834,13	Исключение ПАО "ЭНЕРГЕТИКА" 201715 ОАКЗ	№6101СБ-20170606-201	28.02.2020г
3.1.1.69	Пушкинский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Селова от №29 до ул. Штеффана до №25 в кв. 125	Обеспечение пожарной безопасности	ул. Селова от №29 до ул. Штеффана до №25 в кв. 125	СМР	2017	2020	амортизация	154 273,64	127,23	122,59	1,37	1,37	122,64	Исключение Теплоэнергетика СПб ЗАО	№69 А1-17	19.12.2017г
3.1.1.71	Курортный	Модернизация коммунального хозяйства	Обеспечение пожарной безопасности	Дворцовый парк	ПНР, СМР	2019	2020	амортизация	9 892,26	9 892,26	0,00			0,00			
3.1.1.74	Пушкинский	Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр. Ударников от ТК-5 до ТК-5 и ул. УТ-3 от ТК-5 до ТК-5	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Ударников от ТК-5 до ТК-5 и ул. УТ-3 от ТК-5 до ТК-5	СМР	2019	2020	амортизация	126 642,57	126 642,57	65 597,54	1,12	1,12	57 933,01	ИСК ЭНЕРГИЯ ООО	№611719-2020	07.01.2020г
3.1.1.75	Пушкинский	Реконструкция магистральной тепловой сети в квартале 14 Железные Горы	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Ударников от ТК-5 до ТК-5	СМР	2019	2021	амортизация	125 622,84	102 888,19	90 481,76			57 073,01	ИСК ЭНЕРГИЯ ООО	№621719-2020	07.01.2020г
3.1.1.76	Пушкинский	Реконструкция магистральных тепловых сетей в П.Д. Парке по 6-му Перевалу пр. между ТК-10 и ТК-11	Обеспечение пожарной безопасности	П.Д. Парке по 6-му Перевалу пр. между ТК-10 и ТК-11	СМР	2019	2020	амортизация	191 814,58	187013,28	182 104,85	1,78	1,78	178 401,27	ИСК ЭНЕРГИЯ ООО	№611819-2019	09.01.2020г

№ п/п	Административный район Самарской губернии	Наименование мероприятия	Обеспечение потребности (исль результаты)	Описание в месте реализации (исль результаты)	Вид используемых материалов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 год, тыс. руб. без НДС	принадлежность, тыс. руб. (по общему количеству)	принадлежность, тыс. руб. (по количеству объектов)	Финансирование из областного бюджета, тыс. руб. (без НДС)	Индикатор	Дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.1.77	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, Дзержинский пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное по Дзержинскому пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	СМР	2019	2021	амортизация	277 150,42	240 000,00	191 045,56	0,40	57 933,01	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.1.78	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	СМР	2019	2021	амортизация	247 708,16	218 942,37	143 390,25	0,24	57 933,01	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.1.79	Крушининский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2020	2022	амортизация	280 000,00	0,10							
3.1.1.80	Выборганский	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения существующих абонентов котельной по адресу: ул. Астрханский, д.18 к. Полюстровской г.м. р. с. Спиритова	Подключение абонентов между АО "Самарские тепловые сети" и ГУП "ТЭК СПб"	ул. Астрханский, д.18 к. Полюстровской г.м. р. с. Спиритова от Выборганской ТЭЦ до ТЭЦ "ТЭК-Самарские тепловые сети" и ГУП "ТЭК СПб"	ПНР, СМР	2020	2021	амортизация	24 183,34	0,10							
3.1.1.81	Крушининский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2020	2021	амортизация	26 654,17	0,10							
3.1.1.85	Привольный	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2020	2022	амортизация	153 266,60	0,10							
3.1.1.86	Привольный	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения пер.	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2020	2022	амортизация	153 620,00	0,10							
<b>3.1.2. Крайне важные тепловые сети:</b>									<b>2 194 064,32</b>	<b>799 151,49</b>	<b>836 473,85</b>	<b>52,13</b>	<b>836 473,85</b>				
3.1.2.1	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: Костромской пер., д.11 корпус 2 до дома Костромской пр., 20	Обеспечение надежности теплоснабжения	Тепловые сети от котельной по адресу: Костромской пр., д.11 корпус 2 до дома Костромской пр., 20	СМР	2019	2020	амортизация	7 436,55	7436,55	7 436,55	0,40	7 433,73	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.2	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: Табальская ул., д.4 корпус 2 к дому Табальская ул., 1	Обеспечение надежности теплоснабжения	Тепловые сети от грунтовой котельной по адресу: Табальская ул., д.4 корпус 2 к дому Табальская ул., 1	СМР	2019	2020	амортизация	4 343,24	4 343,24	4 343,24	0,25	4 338,22	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.3	Крушининский	Ремонт линии электропередачи по адресу: ул. Ключовый пер., ТК-3, ТК-4 до ТК-2	Обеспечение надежности теплоснабжения	Квартал 4 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 4 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Ключовый пер. ТК-3, ТК-4 до ТК-2	ПНР	2019	2021	амортизация	6 243,06	0,10	0,00		0,00				
3.1.2.5	Крушининский	Ремонт линии электропередачи по адресу: Табальская ул., д.2, корпус 2	Обеспечение надежности теплоснабжения	Дом по адресу: Табальская ул., д.2, корпус 2	СМР	2019	2020	амортизация	6 716,97	6 716,97	6 716,97	0,30	6 714,43	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.6	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2017	2020	амортизация	31 195,98	25 962,04	6 499,93	1,55	6 499,93	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.7	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2017	2020	амортизация	2 795,61	5 903,51	10,01	0,11	10,36	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.8	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2013	2020	амортизация	13 860,04	10 957,33	1 451,45	0,76	5 944,10	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18
3.1.2.9	Выборганский	Ремонт линии электропередачи по адресу: П.З. Парное, 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6), Березовый пер.	Обеспечение надежности теплоснабжения	П.З. Парное 5-ый Перелый пер. до ТК-5 (п.п. 1-3) и до ТК-3 (п.п. 4-6)	ПНР, СМР	2014	2020	амортизация	42 669,47	29 041,39	5 674,34	2,17	5 674,34	ИКС УИИРТИИ ООО	16	17	18



№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обеспечение потребности (краткое описание)	Описание и место расположения объекта	Вид муниципальных объектов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания мероприятия	Планируемые инвестиции в финансирование	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Протяженность трассы (в километрах)	Протяженность трассы (в километрах)	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Порядок	Дата
3.1.2.12	Красногвардейский	Реконструкция тепловой сети от городской котельной по адресу: Республика ул., д.18 корп.3, до дома Республика ул., д.18 корп.2	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть от городской котельной по адресу: Республика ул., д.18 корп.3, до дома Республика ул., д.18 корп.2	СМР	2019	2020	6 289,55	6 289,55	6 289,55	6 289,55	0,32	0,32	6 289,55	ИПСКООО	26.08.2019
3.1.2.15	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: б-ва Косовская, восточная часть от ТК-209 до ТК-206 и до ТК-204, от ТК-209 до ТК-206 и до ТК-204, от ТК-206 и до ТК-204, от ТК-204 до ТК-208, от ТК-208 до дома, ул. Полигура Пасешича, б.с.2, 10к.2	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: б-ва Косовская, восточная часть от ТК-209 до ТК-206 и до ТК-204, от ТК-209 до ТК-206 и до ТК-204, от ТК-206 и до ТК-204, от ТК-204 до ТК-208, от ТК-208 до дома, ул. Полигура Пасешича, б.с.2, 10к.2	ПИР	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.17	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 33 Шувалов - Озеры	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 33 Шувалов - Озеры	СМР	2018	2020	26 143,82	26 143,82	26 143,82	26 143,82	6,82	6,82	26 143,82	Сель-Энерго-СК (ООО)	07.02.2019
3.1.2.18	Московский	Реконструкция тепловых сетей от блочно-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3, лит.А	Обеспечение надежного теплоснабжения	Смоленская ул., д.7 корп.3, лит.А	ПИР-ПИР	2014	2020	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00			0,00		
3.1.2.19	Московский	Реконструкция тепловых сетей от блочно-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3, лит.А	Обеспечение надежного теплоснабжения	Смоленская ул., д.7 корп.3, лит.А	СМР	2021	2022	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00			24,61	ИПСКООО	23.12.2019
3.1.2.21	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей от городской котельной по адресу: Пискаревский район, восточная часть от ТК-2 до ТК-20, от ТК-2 до ТК-20, от ТК-20 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-20, от ТК-20 до ТК-2	Обеспечение надежного теплоснабжения	от городской котельной по адресу: Пискаревский район, восточная часть от ТК-2 до ТК-20, от ТК-2 до ТК-20, от ТК-20 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-20, от ТК-20 до ТК-2	ПИР	2013	2020	3 559,32	3 559,32	3 559,32	3 559,32			0,00		
3.1.2.23	Ильский	Реконструкция тепловых сетей от городской котельной по адресу: пр.Обуховский Обероны, д.109 лит.Д, к. дом пр.Обуховский Обероны, д.109 лит.А, П	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Обуховский Обероны, д.109 лит.Д, к. дом пр.Обуховский Обероны, д.109 лит.А, П	ПИР	2014	2020	6 944,07	6 944,07	6 944,07	6 944,07			6 666,82	ИПСКООО	27.12.2017
3.1.2.30	Красногвардейский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС по адресу: Карталя 9 Ржевские	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 9 Ржевские	СМР	2019	2020	58 240,74	58 240,74	55 240,74	55 240,74	0,04	0,04	14 820,04	Тепло ООО	10.06.2020
3.1.2.32	Ильский	Реконструкция тепловых сетей Карталя 130 ул.Труда от ТК-1 до ТК-2, к. дом пр.Обуховский Обероны, 287 к.1,2,3	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 130 Труда от ТК-1 до ТК-2, к. дом пр.Обуховский Обероны, 287 к.1,2,3	ПИР-ПИР	2014	2024	39 751,88	39 751,88	0,00	0,00			17 831,71	ИПСКООО	19.09.2020
3.1.2.34	Ильский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 130 ул.Труда от ТК-2 до ТК-2, к. дом пр.Обуховский Обероны, 287 к.1,2,3	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 130 Труда от ТК-2 до ТК-2, к. дом пр.Обуховский Обероны, 287 к.1,2,3	ПИР	2018	2021	2 503,06	2 503,06	0,00	0,00			0,00		
3.1.2.37	Ильинский	Реконструкция трубопроводов отопления от блочно-модульной котельной, д.29 корп.2	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Оленевский, д.29 корп.2	ПИР	2019	2020	1 760,47	1 760,47	1 760,47	1 760,47			1 495,41	Теплоэнергетическое АО (с/о/с/п/з/ао)	30.07.2019
3.1.2.39	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 43-АМ Северные Муромские улицы	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 43-АМ Северные Муромские улицы	СМР	2018	2020	182 300,07	182 300,07	167 205,64	167 205,64	6,00	6,00	156 191,58	Энерго-Системы ТК ООО	09.10.2019
3.1.2.40	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 38, 38а Ржевские	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 38, 38а Ржевские	СМР	2019	2024	144 221,00	144 221,00	2 790,00	2 790,00			0,00	ИКС-ЭНЕРДИА ООО	12.08.2020
3.1.2.41	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 21 СУИ	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ильинский район	ПИР	2016	2021	2 295,84	2 295,84	0,00	0,00			0,00		
3.1.2.44	Ильский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 21 СУИ	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 21 СУИ	СМР	2018	2020	92 188,41	92 188,41	110 923,7	110 923,7	6,00	6,00	11 344,60	ТЭС-И ООО	21.02.2018
3.1.2.45	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дубовицкая, д.8 - Дубовицкая ул., д.7	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дубовицкая, д.8 - Дубовицкая ул., д.7	ПИР-СМР	2020	2023	14 082,60	14 082,60	0,00	0,00			0,00		
3.1.2.46	Кировский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр. Станка, д.170, лит.Б	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Станка, д.170, лит.Б	ПИР	2016	2021	8 617,10	8 617,10	0,00	0,00			0,00		
3.1.2.47	Ильский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 20 СУИ, ул.Джиги Рипы, д.7 корп.3	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 20 СУИ, ул.Джиги Рипы, д.7 корп.3	ПИР	2018	2020	1 211,08	1 211,08	1 211,08	1 211,08			1 211,08	Теплоэнергетическое АО (с/о/с/п/з/ао)	24.10.2019
3.1.2.49	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 3а Куршное Сель, от ТК-17 к дому и тропинке по адресу: ул.Сыбыль, д.14 корп.2 лит.А	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 3а Куршное Сель, от ТК-17 к дому и тропинке по адресу: ул.Сыбыль, д.14 корп.2 лит.А	ПИР	2019	2021	11 500,00	11 500,00	0,10	0,10			0,00		
3.1.2.51	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Карталя 3 Милой Остры	Обеспечение надежного теплоснабжения	Карталя 3 Милой Остры	ПИР	2016	2020	6 093,20	6 093,20	0,00	0,00			0,00		
3.1.2.54	Ильский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Московский пр., д.108	Обеспечение надежного теплоснабжения	Московский пр., д.108	ПИР-СМР	2016	2020	21 279,98	21 279,98	21 279,98	21 279,98	0,57	0,57	21 185,36	Тепло АО (с/о/с/п/з/ао)	11.12.2019

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 14	№ 15	№ 16	№ 17	Дата	
		Наименование мероприятий	Обеспечение потребности (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Под наименованием мероприятий	Годы исполнения мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	Год окончания мероприятий	Легитимный финансовый источник	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	План, тыс. руб. без НДС (по состоянию на начало периода)	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС (по состоянию на начало периода)	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Подразделение	Документ		
3.1.2.26	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, квартал 13, ул. К. Либкнехта, д. 25, д. 27, ул. Ромаша, д. 10, Сметовская ул., д. 33, ул. К. Либкнехта, д. 17, д. 30, Сметовская ул., д. 25, ул. К. Либкнехта, д. 15Б, д. 15В, д. 15А, Сметовская ул., д. 19, д. 19А, д. 19Б	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, квартал 13, ул. К. Либкнехта, д. 25, д. 27, ул. Ромаша, д. 10, Сметовская ул., д. 33, ул. К. Либкнехта, д. 17, д. 30, Сметовская ул., д. 25, ул. К. Либкнехта, д. 15Б, д. 15В, д. 15А, Сметовская ул., д. 19, д. 19А, д. 19Б	ПНР	2016	2016	2020	автоматически	3 736,44	3 736,44	3 736,44	3 736,44	3 714,54	ОМ Промет ООО (по 16.10.2020 "Осуществлено Промет")	№9/31-РЧ-2018	01.07.2019		
3.1.2.28	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д. 45 - ТК-3, Коммунистическая ул., д. 45 - ТК-3, Малый пер., д. 2	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д. 45 - ТК-3, Коммунистическая ул., д. 45 - ТК-3, Малый пер., д. 2	ПНР	2019	2019	2020	автоматически	5 615,50	5 615,50	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.60	Невский	ТК-16 - ЦТП Киргиза 24а СВУ по адресу: ул. Чудовского, д. 15, д. 15А с вводом к дому по Чудовскому, д. 17, 19	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, квартал 24а СВУ по адресу: ул. Чудовского, д. 15, д. 15А с вводом к дому по Чудовскому, д. 17, 19	ПНР	2019	2019	2021	автоматически	4 030,11	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.66	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, квартал 9-25, Школьная, д. 26 - ТК-5	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, квартал 9-25, Школьная, д. 26 - ТК-5	ПНР	2016	2016	2020	автоматически	1 906,02	1 906,02	1 906,02	1 906,02	1 906,02					
3.1.2.70	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, квартал 66-67 Ржевских-Пуромцев	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 66-67 Ржевских-Пуромцев	ПНР	2020	2020	2021	автоматически	5 863,27	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.78	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Огерь-Делюкс - от ЦТП по адресу: пр. Анниковстректоров, д. 38 к. 3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр. Анниковстректоров, д. 31 к. 1, 30, дома пр. Анниковстректоров, д. 29 к. 1, 2, от дома Коммунистический пр., д. 36 к. 2, от дома Коммунистический пр., д. 36 к. 2, от дома Коммунистический пр., д. 36 к. 2, ул. Шаршова, д. 15	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 27А Огерь-Делюкс - от ЦТП по адресу: пр. Анниковстректоров, д. 38 к. 3, от ЦТП до УТ-7, УТ-8 и дома пр. Анниковстректоров, д. 31 к. 1, 30, дома пр. Анниковстректоров, д. 29 к. 1, 2, от дома Коммунистический пр., д. 36 к. 2, от дома Коммунистический пр., д. 36 к. 2, ул. Шаршова, д. 15	ПНР	2020	2020	2021	автоматически	16 624,35	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.80	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 7В БКС, по адресу: пр. Искандерова, д. 11 корп. 1, 2, д. 13, д. 15 корп. 1, 3, аллея Пискарева, д. 6 корп. 2, 8 корп. 1	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 7В БКС, по адресу: пр. Искандерова, д. 11 корп. 1, 2, д. 13, д. 15 корп. 1, 3, аллея Пискарева, д. 6 корп. 2, 8 корп. 1	СМР	2018	2018	2020	автоматически	46 453,07	4979,29	2 342,04	1,99	1,99	2 057,07	СГЭК ООО	№54/ТС-18	12.10.2018	
3.1.2.85	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 4 Шувалов-Огерь, ТК-1 - ул. Шестовкина, д. 19 - ул. Сметовина, д. 7 корп. 1, д. 9 корп. 1, пр. Пржевальского, д. 7 корп. 2, ул. Шестовкина, д. 5 корп. 4, 5, пр. Зигелька, д. 50 корп. 1, ТК-4 - ул. Шестовкина, д. 5 корп. 1	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4 Шувалов-Огерь, ТК-1 - ул. Шестовкина, д. 19 - ул. Сметовина, д. 7 корп. 1, д. 9 корп. 1, пр. Пржевальского, д. 7 корп. 2, ул. Шестовкина, д. 5 корп. 4, 5, пр. Зигелька, д. 50 корп. 1, ТК-4 - ул. Шестовкина, д. 5 корп. 1	ПНР	2019	2019	2020	автоматически	6 583,33	6 583,33	4 859,22	0,00	0,00	0,00	ОМ Промет ООО (по 16.10.2020 "Осуществлено Промет")	№9/31-РЧ-2019	14.03.2019	
3.1.2.93	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 16 Шувалов-Огерь - УТ-1 - пр. Пржевальского, д. 46 корп. 1, 2, 4, ЦТП пр. Пржевальского, д. 46 корп. 3, ул. И. Фомына, д. 3 корп. 1, ТК-5 - Сорельный БС, д. 9, ЦТП - пр. Художников, д. 30 корп. 3	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 16 Шувалов-Огерь - УТ-1 - пр. Пржевальского, д. 46 корп. 1, 2, 4, ЦТП пр. Пржевальского, д. 46 корп. 3, ул. И. Фомына, д. 3 корп. 1, ТК-5 - Сорельный БС, д. 9, ЦТП - пр. Художников, д. 30 корп. 3	ПНР	2018	2018	2020	автоматически	5 524,37	5 524,37	5 524,37	0,00	0,00	4 971,93	Исполнители: Центр тепловых сетей 24.02.2018 74-8010101	№9/ТС-17	08.12.2018	
3.1.2.99	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей квартал 17, с вводом в эксплуатацию пр. 2-ым Муромцевым пр.	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 17, с вводом в эксплуатацию пр. 2-ым Муромцевым пр.	ПНР	2020	2020	2021	автоматически	7 416,67	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.104	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 124 Школьная, от ТК-19 по ул. Школьной к ТК-24 по ул. Седова	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 124 Школьная, от ТК-19 по ул. Школьной к ТК-24 по ул. Седова	ПНР	2020	2020	2021	автоматически	21 960,92	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.114	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: пр. Бажарова, д. 44А, лит. А, Е	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: пр. Бажарова, д. 44А, лит. А, Е	ПНР	2017	2017	2021	автоматически	2 199,15	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.116	Выборгский	Проектирование-исполнение работ по реконструкции тепловых сетей по адресу: пр. Зигелька, д. 22, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной пр. Зигелька, д. 22, лит. А	ПНР	2017	2017	2021	автоматически	4 448,36	0,10	0,00	0,00	0,00					
3.1.2.121	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 11 Шувалов-Огерь, ТК-1 - ЦТП по Коммунистическому, д. 5 корп. 2 - ул. Коммунистический, д. 5	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 11 Шувалов-Огерь, ТК-1 - ЦТП по Коммунистическому, д. 5 корп. 2 - ул. Коммунистический, д. 5	СМР	2019	2019	2020	автоматически	11 967,89	11 967,89	11 967,89	0,48	0,48	11 852,15	Исполнители: ООО (по 26.01.2018 КПИ 74-8310101)	№9/ТС-10	27.09.2019	
3.1.2.122	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 9 Уришки, тепловые сети от КС-6 к дому по Петергофу, д. 140	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 9 Уришки, тепловые сети от КС-6 к дому по Петергофу, д. 140	СМР	2019	2019	2020	автоматически	8 476,66	8 476,66	6 396,40	0,44	0,44	6 307,82	Исполнители: компания ООО	№9/ТС-19	21.06.2020	
3.1.2.126	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: квартал 4Д Кривоногов Сема	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4Д Кривоногов Сема	ПНР	2020	2020	2021	автоматически	5 294,25	0,10	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цели, результаты)	Описание и место размещения объекта	Тип капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Финансирование на 2020 год, тыс. руб. без НДС	Процентность финансирования (в абсолютном выражении)	Процентность финансирования (в относительном выражении)	Финансирование на 2020 год, тыс. руб. без НДС	Подписчик	Датум
3.1.2.127	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Петербургская ул., д. 38, лит С по территории Администрации от ТК-2а	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети от котельной по адресу: Петербургская ул., д. 38, лит С по территории Администрации от ТК-2а	ПНР	2018	2024	инвестиционная	25 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00			18
3.1.2.131	Павловск-Радужный	Реконструкция тепловой сети (ТПС) от дома Железнодорожная ул., д. 26, корп. 2, до дома Железнодорожная ул., д. 26-28	Обеспечение надежного теплоснабжения	от дома Железнодорожная ул., д. 26, корп. 2, до дома Железнодорожная ул., д. 26-28	СМР	2020	2020	инвестиционная	1 616,26	1 616,26	1 616,26	100%	100%	867 ТПС-201, 863 ТПС-202	23.06.2020г. 03.11.2020г.	
3.1.2.132	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей к дому Р.Самойловский пр., д.62	Обеспечение надежного теплоснабжения	Восточный Самойловский пр., д.62	ПНР, СМР	2017	2022	инвестиционная	3 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.134	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: Князьевский пр., д.119, от дома Балашовская ул., 7 до дома ул. Яблонская, д.42, корп.1, 4	Обеспечение надежного теплоснабжения	Князьевский пр., д.119, от дома: Яблонская ул., 7 до дома: ул. Яблонская, д.42, корп.1, 4	СМР	2020	2020	инвестиционная	5 666,89	5 666,89	5 666,89	100%	100%	864 ТПС-2019, 861 ТПС-2018, 863 ТПС-2020	06.06.2020г. 21.09.2020г.	
3.1.2.135	Пискаревский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Давыдовская, д.4, пр. Обводного канала	Обеспечение надежного теплоснабжения	Князьевский пр., д.128, Пискаревский район, ул. Давыдовская, д.4, пр. Обводного канала	ПНР	2019	2020	инвестиционная	9 844,40	9 844,40	0,00	0,00	25,26	Реконструкция тепловых сетей ОАО ТР01001001 (до 20.07.15 ОАО)	18.11.2020г.	
3.1.2.140	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Князьевский пр., д.62, Выборгскому шоссе, д.6	Обеспечение надежного теплоснабжения	Князьевский пр., д.62, ул. метро "Фрунзенская" - Выборгское шоссе, д.6	СМР	2020	2022	инвестиционная	9 894,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.144	Выборгский	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей от 3-й Выборгской котельной в участке от ТК-8 до ТК-10	Обеспечение надежного теплоснабжения	Внутриквартальные тепловые сети от 3-й Выборгской котельной в участке от ТК-8 до ТК-10	СМР	2013	2020	инвестиционная	24 190,91	12 022,51	13 870,49	0,58	0,28	7 669,22	ПРОСПЕРИТИ ООО	13.09.2010г.
3.1.2.146	Девятковский	Реконструкция тепловых сетей в Князьевском районе по адресу: Соловьиный остров, д.120, в д.17,119	Обеспечение надежного теплоснабжения	в Князьевском районе по адресу: Соловьиный остров, д.120, в д.17,119	ПНР, ПНР	2018	2020	инвестиционная	4 136,56	4 136,56	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.147	Фрунзенский	Строительство и реконструкция тепловой сети для переселенцев в абитушентские котельные по адресу: ул. Славянка, д. 20; Андреевская ул., д. 3, в котельную по адресу: Гривинская ул., д. 10, корп. 2, лит А	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Славянка, д. 20; Андреевская ул., д. 3, в котельную по адресу: Гривинская ул., д. 10, корп. 2, лит А	ПНР	2017	2020	инвестиционная	3 674,89	3 674,89	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.158	Приморский	Реконструкция тепловой сети в кв. 56 БСА, по Серебряковой б-ле, д.15, корп.1 до дома Серебряковой б-ле, д.13, корп.1, д.11, корп.1, пр. Невытаево, д.8 корп.2, от пр. Невытаево, д.6, корп.1 до пр. Невытаево, д.6, корп.2	Обеспечение надежного теплоснабжения	кв. 56 БСА, по Серебряковой б-ле, д.15, корп.1 до дома: Серебряковой б-ле, д.13, корп.1; д.11, корп.1, пр. Невытаево, д.8 корп.2, от пр. Невытаево, д.6, корп.1 до пр. Невытаево, д.6, корп.2	ПНР, СМР	2012	2019	инвестиционная	12 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.168	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Князьевский пр., д.39, пр. Гурья, ТК-10 - ул. Ж.Давыдов, д.5, д.7, ТК-8 - ул. Крутовская, д.6, д.6 корп.1, 2, 6; ул. Ж.Давыдов, д.28, д.4, д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул. Крутовская, 6 корп.4; ТК-2 - пр. Гурья, д.39 корп.1, д.43; ЦТП; ТК-3 - пр. Гурья, д.39 корп.2; ТК-5 - Князьевский пр., д.39 корп.3, д.41; Селавинский пр., д.45, д.47; ул. Ж.Давыдов, д.48 корп.1, 2, 3	Обеспечение надежного теплоснабжения	Князьевский пр., д.39, пр. Гурья, ТК-10 - ул. Ж.Давыдов, д.5, д.7, ТК-8 - ул. Крутовская, д.6, д.6 корп.1, 2, 6; ул. Ж.Давыдов, д.28, д.4, д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул. Крутовская, 6 корп.4; ТК-2 - пр. Гурья, д.39 корп.1, д.43; ЦТП; ТК-3 - пр. Гурья, д.39 корп.2; ТК-5 - Князьевский пр., д.39 корп.3, д.41; Селавинский пр., д.45, д.47; ул. Ж.Давыдов, д.48 корп.1, 2, 3	ПНР	2016	2020	инвестиционная	8 960,00	8 960,00	8 960,00	100%	100%	8 512,00	Искра-Теплоэнерго СЗАО, ООО "СЗАО "ТЭЦ-10" (до 28.04.10) ООО	10.12.2010г.
3.1.2.170	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Тельеви, д.3, лит А	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Тельеви, д.3, лит А	ПНР	2017	2020	инвестиционная	2 330,51	2 330,51	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.171	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Уткинская, д.6	Обеспечение надежного теплоснабжения	Князьевский пр., д.25А Острова, тепловые сети от ЦТП по адресу: ул. Уткинская, д.6 корп.3	ПНР	2016	2020	инвестиционная	8 250,32	8 250,32	8 110,42	0,98	0,98	8 110,42	Искра-Теплоэнерго СЗАО, ООО "СЗАО "ТЭЦ-10" (до 28.04.10) ООО	30.08.2010г.
3.1.2.174	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Давыдовская, д.28, д.32, д.34, д.36, д.42	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Давыдовская, д.28, д.32, д.34, д.36, д.42	ПНР	2020	2021	инвестиционная	3 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.176	Колпинский, Пулковский	Проектно-монтажные и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей в социально-партном объектах (Пулковское и Колпинское районы) по адресу: согласно приложению (Приложение № 106)	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети в социально-партном объектах (Пулковское и Колпинское районы) (Приложение № 106)	ПНР, СМР	2019	2020	инвестиционная	84 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2.177	Колпинский, Пулковский	Реконструкция тепловых сетей и ЦТП в Пулковском и Колпинском районах по адресу: Приложение 107	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети и ЦТП (Пулковское и Колпинское районы) (согласно Приложению 107)	ПНР, СМР	2020	2020	инвестиционная	1 562 143,34	1 562 143,34	396 655,53	20,20	20,20	470 672,07	Искра-Теплоэнерго СЗАО, ООО "СЗАО "ТЭЦ-10" (до 28.04.10) ООО	17.07.2019г.; 15.07.2020г.; 28.07.2020г.

№ п/п	Административный район (муниципальное образование) Петербурга	Наименование мероприятий	Обеспечение необходимости (исполнение)	Описание и место расположения объекта	Инд. коды объектов (показатели)	Год начала выполнения мероприятия	Год окончания выполнения мероприятия	Периоды финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 году, тыс. руб. без НДС	прогнозируемые в 2020 году, тыс. руб. без НДС	прогнозируемость в 2020 году, руб. (в абсолютном исчислении)	Исполнение за 2020 год, руб. (в абсолютном исчислении)	Детерминант	Дата
3.1.2.180	Калининский	Техническое перевооружение (модернизация) тепловых сетей по адресу: Квартал 1 Гржецких в доме № 2, 3, 4, 5	Обеспечение надежности теплоснабжения	Квартал 1 Гржецких в домах по Периодическому д. 11, 13 корп. 1, 2, 3, 4, 5	ППР	2020	2021	интервалы	4 902,78	0,00	0,00	0,00				18
3.1.2.182	Калининский	Техническое перевооружение (модернизация) тепловых сетей в квартале 17-1а Гржецких, квартале 17-1а Гржецких, квартале 17-1а Гржецких, квартале 17-1а Гржецких, квартале 17-1а Гржецких, квартале 17-1а Гржецких	Обеспечение надежности теплоснабжения	Квартал 17-1а Гржецких, по Периодическому Северному пр. д. 12 корп. 2, по Свободной Колпаковой ул. Свободной Колпаковой ул.	ППР, СМР	2019	2024	интервалы	475 476,11	0,00	0,00	0,00				
3.1.2.183	Фрунзенский	Реконструкция тепловых сетей в квартале 16б, 17б, 17в от станции съезда по адресу: Пискаревский пр. д. 71, 73, лит. Б, 4-й этаж	Обеспечение надежности теплоснабжения	и кварталы 16б, 17б, 17в от станции съезда по адресу: Пискаревский пр. д. 71, 73, лит. Б, 4-й этаж	ППР	2020	2021	интервалы	16 140,34	0,00	0,00	0,00				
3.1.2.184	Выборгский	Реконструкция системы теплоснабжения квартала 2-а Муромский пр. д. 12	Обеспечение надежности теплоснабжения	2-а Муромский пр. д. 12 корп. 2	ППР	2020	2021	интервалы	3 888,89	0,00	0,00	0,00				
3.1.2.186	Петровский	Реконструкция тепловой сети по адресу: пр. Обуховский д. 56а, лит. А, д. 56а, лит. К, д. 273, лит. А, д. 53, лит. А, д. 53, лит. А	Обеспечение надежности теплоснабжения	пр. Обуховский Обороны д. 56а, лит. А, д. 56а, лит. К, д. 273, лит. А, д. 53, лит. А	ППР	2018	2020	интервалы	2 553,44	2 553,44	2 553,44	2 553,44		2 553,44	Энергоснабжение IX (ОС)	26.12.2017
3.1.2.187	Петровский	Реконструкция тепловой сети по адресу: пр. Обуховский Обороны д. 56а, лит. А, д. 56а, лит. К, д. 273, лит. А, д. 53, лит. А	Обеспечение надежности теплоснабжения	пр. Обуховский Обороны д. 56а, лит. А, д. 56а, лит. К, д. 273, лит. А, д. 53, лит. А	СМР	2019	2020	интервалы	11 413,11	11 413,11	2 280,02	1 937,77		1 937,77	Тепло ООО	06.07.2019
3.1.2.188	Приморский	Реконструкция тепловой сети для расширения объекта по адресу: Колпаковский пр., ул. Звонкая 8 (насосные перекачки с рекой Колпаковой)	Обеспечение надежности теплоснабжения	Колпаковский пр., ул. Звонкая 8 (насосные перекачки с рекой Колпаковой)	ППР, СМР	2019	2020	интервалы	10 262,34	10 262,34	4 302,25	4 228,18		4 228,18	Тепло ООО	29.07.2019
3.1.2.189	Кировский	Реконструкция тепловой сети для расширения центра спонсорства по адресу: Колпаковский пр. д. 3, корп. 2, лит. А	Обеспечение надежности теплоснабжения	2-а Колпаковский ул. д. 3, корп. 2, лит. А	СМР	2018	2020	интервалы	2 904,63	2 904,63	2 904,63	2 878,77		2 878,77	Исполнение коммуналь ООО	06.06.2019
3.1.2.190	Центральный	Реконструкция тепловых сетей в квартале 2 Пискаревский ул. д. 21, корп. 2	Обеспечение надежности теплоснабжения	Квартал 2 Пискаревский ул. д. 21, корп. 2	ППР, СМР	2020	2021	интервалы	25 227,24	22 972,96	4,00	0,00		0,00		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов энергетической инфраструктуры, в том числе тепловых сетей										1 472 919,46	1 051 691,14	1 070 109,79				
3.2.1. Реконструкция ПТП										499 537,22	417 135,72	403 645,81				
3.2.1.1	Рыбинский	Реконструкция центральных тепловых пунктов по адресу: ул. Звонкая 8 (насосные перекачки с рекой Колпаковой)	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры, перспективных и энергоэффективных объектов" (включая Программу 67)	Санкт-Петербург (включая Программу 67)	ППР, СМР	2015	2023	бюджет	1 453 809,77	433 222,70	379 414,25	379 414,25		379 414,25	ООО "Молоток" Эксплуатационная Фирма "АСК"	20.01.2020; 25.01.2019 05.02.2019
3.2.1.2	Приморский	Модернизация ПТП в части замены энергооборудования по адресу: Ренетельский д. 31, корп. 2, лит. А	Обеспечение надежности теплоснабжения	пр. Пискаревский д. 31, корп. 2, лит. А	ППР, СМР	2019	2020	интервалы	6 870,67	6 870,67	6 048,16	0,00		0,00	Теплоэнергоснабжение АО "ТЭЦ-15	10.07.2019
3.2.1.5	Центральный	Реконструкция ПТП по адресу: ул. Колпаковой д. 21, корп. 6	Обеспечение надежности теплоснабжения	ул. Колпаковой д. 21, корп. 6	СМР	2019	2020	интервалы	31 144,61	31 144,61	7 350,56	0,00		0,00	Энерго-Сеть ООО	15.07.2019
3.2.1.6	Выборгский	Реконструкция ПТП по адресу: Пискаревский бульвар д. 31, корп. 5	Обеспечение надежности теплоснабжения	Пискаревский бульвар д. 31, корп. 5	СМР	2019	2020	интервалы	34 887,31	27 194,24	24 327,74	24 327,74		24 327,74	Исполнение Эксплуатационная Фирма "АСК"	22.07.2019; 06.08.2019
3.2.1.22	Кировский	Модернизация энергооборудования по адресу: ул. Звонкая д. 32, корп. 6	Обеспечение надежности теплоснабжения	ул. Звонкая д. 32, корп. 6	ППР, СМР, ПСИ	2020	2023	интервалы	7 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
3.2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов ФГУ в целях снижения уровня риска существующих объектов										58 630,03	15 691,52	30 102,33				
3.2.2.1	Рыбинский	Модернизация по реконструкции в скв. ПСО объекта ГУИ "ТЭК СПб"	Исполнение государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры, перспективных и энергоэффективных объектов" (включая Программу 67)	Санкт-Петербург (согласно Приложению 71)	СМР	2015	2024	интервалы	2 07 884,32	230 620	3 222,56	25 576,49		25 576,49	АО "СИБ-СБ" (АО) АО "СИБ-СБ" (АО) АО "СИБ-СБ" (АО) АО "СИБ-СБ" (АО) АО "СИБ-СБ" (АО) АО "СИБ-СБ" (АО)	08.11.2018; 25.12.2019; 06.10.2015; 15.07.2015
3.2.2.2	Кировский	Модернизация тепловых сетей в части замены энергооборудования по адресу: Пискаревский пр. д. 25	Обеспечение надежности теплоснабжения	Пискаревский пр. д. 25	ППР	2020	2021	интервалы	492,11	0,00	0,00	18,25		18,25	Эксплуатационная Фирма "АСК" ООО	06.06.2019
3.2.2.7	Центральный	Реконструкция энергооборудования по адресу: ул. Звонкая д. 31, лит. А, лит. Б, 5-й этаж	Реализация ГПР - обеспечение надежности теплоснабжения ПТП по 4-му километру ул. Звонкая	ул. Звонкая д. 31, лит. А, лит. Б, 5-й этаж	СМР	2019	2020	интервалы	6 465,04	6 465,04	5 220,50	5 220,50		5 220,50	Молоток Эксплуатационная Фирма "АСК" ООО	07.02.2019

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обеспечение необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид заявительных документов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	проектность, План, кв. м (к административному количеству)	проектность, Факт за 2020 г. кв. м (к административному количеству)	Финансирование из бюджета ЦС	Подрядчик	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.2.8	Кировский район	Модернизация подстанции и монтаж высоковольтных трансформаторов по адресу: СПб, район Гурьянов, д. 47, корп. 4, лит. А	Выполнение требований Свода правил 256.132.80.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Проект реконструкции и монтажа	ул. Потренилова Гурьянов, д.47, корп. 4, лит. А	ПНР	2019	2020	амортизация	1 246,57	1 246,57	1 246,57			0,00	Исконко Технологии ООО (с 10.12.2020) ООО "ЭНЕРДЭВ" (с 24.07.2018 - 20.07.2018) 78400101	29.11.2019
3.2.2.13	Приморский район	Модернизация объектов системы теплоснабжения в части котлажа (для замены) систем АЭС, по адресу: планка и изменение в ЧС по адресу: котельня Промышлен, 50	Выполнение требований 123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 83, 84	См. Промышлен (котельня Промышлен, 50)	СМР	2020	2020	амортизация	1 241,10	1 241,10	0,00			0,00		
3.2.2.14	Приморский район	Модернизация ЦТП и ППС в части монтажа узлов учета тепловой энергии по адресу: Промышлен, 77	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	См. Промышлен (котельня Промышлен, 77)	ПНР	2019	2022	амортизация	1 226,66	400,00	0,00			0,00		
3.2.2.15	Приморский район	Модернизация ЦТП и ППС в части монтажа узлов учета тепловой энергии по адресу: Промышлен, 77	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	См. Промышлен (котельня Промышлен, 77)	СМР	2020	2023	амортизация	10 781,91	5 681,91	5 577,20			0,00	ТЕПЛОСИЛОВА АО (с 26.06.15 - 20.03.14) 144.02.07-14.1538	01.08.2014
3.2.2.16	Приморский район	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лорьянова, д. 9, корп. 2, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	ул. Лорьянова, д.9, корп.2, лит.А	ПНР	2018	2021	амортизация	14 799,00	0,00	0,00			350,02	Ремонтстрой 78420101 (с 01.12.18 - 31.01.13) 7834500013	29.08.2020
3.2.2.17	Приморский район	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Гаврилевская, д. 27, корп. 3, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	ул. Гаврилевская, д.27, корп.3, лит.А	ПНР	2018	2021	амортизация	14 254,98	0,00	1,05			585,03	Ремонтстрой 78420101 (с 01.12.18 - 31.01.13) 7834500013	13.05.2020
3.2.2.19	Выборгский район	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Коммунаров, д. 5, корп. 2, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	ул. Коммунаров, д.5, корп.2, лит.А	ПНР	2018	2020	амортизация	12 327,00	12327,00	0,50			429,97	Ленэнерго ПАО 78100101 20.07.13-04.03.20	04.03.2020
3.2.2.20	Выборгский район	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Коммунаров, д. 11, корп. 3, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	ул. Коммунаров, д.11, корп.3, лит.А	ПНР	2018	2020	амортизация	13 911,00	13911,00	0,80			61,65	Ленэнерго ПАО 78100101 20.07.13-04.03.20	10.06.2020
3.2.2.21	Калининский район	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Просвещения, д. 76, корп. 2, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	пр. Просвещения, д.76, корп.2, лит.А	ПНР	2018	2021	амортизация	11 858,64	0,00	0,00			18,95	Ремонтстрой ПАО 78100101 (с 20.07.13 - 04.03.20) 86СМАС/С/Б-514758-20-524652-3-20	23.10.2020
3.2.2.22	Калининский район	Модернизация ЦТП по адресу: Сестротинский пр., д. 79, корп. 2, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	Сестротинский пр., д. 79, корп.2, лит.А	ПНР	2018	2021	амортизация	10 400,00	0,10	0,00			0,00	Ленэнерго ПАО 78100101 20.07.13-04.03.20	11.03.2020
3.2.2.23	Калининский район	Реконструкция ЦТП по адресу: Сулавский пр., д. 63, корп. 4, лит. А	Повышение надежности и эксплуатационных характеристик	Сулавский пр., д.63, корп.4, лит.А	ПНР	2018	2020	амортизация	13 475,00	13475,00	0,00			429,41	Ленэнерго ПАО 78100101 20.07.13-04.03.20	11.03.2020
3.2.2.28	Пискаревский район	Работа по модернизации узлов учета тепловой энергии в части вставки приборного учета по адресу: Обуховский Обороны, д. 120 - от ГЭЦ ООО "Обуховэнерго" - ООО "Исконко"	Обеспечение надежности теплоснабжения	пр. Обуховской Обороны, д.120 - от ГЭЦ ООО "Обуховэнерго"	ПНР	2019	2020	амортизация	411,36	411,36	411,36			411,36	Теплоэнергоснабжение АО (с 16.03.15 - 31.03) 8664195200 07.11.2009	07.11.2020
3.2.2.29	Пискаревский район	Замена приборного учета тепловой энергии по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120	Обеспечение надежности теплоснабжения	пр. Обуховской Обороны, д.120 - от ГЭЦ ООО "Обуховэнерго"	СМР	2020	2021	амортизация	1 964,24	0,10	0,00			0,00		
<b>3.2.3 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭП и новых объектов</b>																
3.2.3.1	Районный ЦС	Реконструкция вентрильных приточных, вытяжных, тепловых узловых, дымовых колодезных по адресу: станция Промышлен, 67	Реализация государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры: энергетика и энергосбережение в Санкт-Петербурге". Подпрограмма "Санкт-Петербург М-486 от 17.06.2014"	Санкт-Петербург (котельня Промышлен, 67)	ПНР-СМР	2015	2023	бюджет	493 170,25	39 620,70	35 956,57			636 361,65	ОКМ/ТЭК "Промышлен" 86 (60) К-2017 30.06.2017	30.06.2017
3.2.3.2	Районный ЦС	Реконструкция объектов теплоснабжения для переконструкции существующих объектов от котельных жилых на альтернативные источники	Реализация государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры: энергетика и энергосбережение в Санкт-Петербурге". Подпрограмма "Санкт-Петербург М-486 от 17.06.2014"	Санкт-Петербург (котельня Промышлен, 77)	ПНР-СМР	2020	2022	бюджет	144 726,50	1 052,20	1 000,45			1 000,45	Исконко Технологии АО (с 10.12.2020) ООО "ЭНЕРДЭВ" (с 24.07.2018 - 20.07.2018) 78400101	

№ п/п	Административный район (район) Петербурга	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель, результативность)	Описание в месте расположения объекта	Тип кадастровых объектов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Инициатор финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	12	13	14	15	16	17	18
3.2.3.4	Московский	Модернизация существующей системы видеонаблюдения по адресу: Пролетарская ул., д.2, лит.А, лит.Б с целью охвата существующих вод точек размещения объектов сиртуэжий	Устранение эксплуатационных ошибок при управлении вводом в систему компьютерной видеонабл.	Пролетарская ул., д.2, лит.А, лит.Б	ПИР, СМР	2019	2020	амуритация	72 666,02	9566,65	9 542,22	9 542,22	9 542,22	9 542,22	9 542,22	Мелбет АО	МБ11 РУ-2019	29.11.2019
3.2.3.5	Районы СЗБ	Модернизация видеонаблюдения в здании по адресу: Копенгагенский пр., д.6, лит.А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Смолье-Петербург (отдел: Приказание 78)	СМР	2020	2024	инвентаризация	16 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РЭСКОМ ООО, СЗБМ АО	МБ44 РУ-2019, МБ80 РУ-2020	30.12.2019, 05.05.2020
3.2.3.9	Районы СЗБ	Модернизация зданий в сиртуэжий, в г.п. дачных клубов по адресу: согласно Приказанию 89	Заключение ЭИБ	Смолье-Петербург (отдел: Приказание 89)	ПИР, СМР	2019	2022	амуритация	229 902,70	6762,18	69 551,80	69 551,80	69 551,80	69 551,80	69 551,80	Искра	МБ44 РУ-2019, МБ80 РУ-2020	30.12.2019, 05.05.2020
3.2.3.12	Выборгский	Реконструкция инженерно-хозяйственного комплекса "Парус-4" по адресу: 4-й Верхний пер., д.6, лит.А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров.	8-й Верхний пер., д.6, лит.А	ПИР, СМР	2017	2022	амуритация	104 447,99	22000,37	18 307,54	18 307,54	18 307,54	18 307,54	18 307,54	Искра	МБ44 РУ-2019, МБ80 РУ-2020	30.12.2019, 05.05.2020
3.2.3.17	Фрунзенский	Модернизация котельной в части реконструкции теплообменника	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Линковский пр., д.170, корп.2, лит.А	ПИР, СМР	2018	2020	амуритация	173 73,39	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Искра	МБ44 РУ-2019, МБ80 РУ-2020	30.12.2019, 05.05.2020
3.2.3.19	Районы СЗБ	Техническое перевооружение котельной "Парус-4" по адресу: 4-й Верхний пер., д.6, лит.А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Смолье-Петербург (отдел: Приказание 79)	СМР	2019	2023	инвентаризация	64 737,70	8406,96	7139,45	7139,45	7139,45	7139,45	7139,45	Промобуровые-СЗБ ООО, ЛИС Инжиниринг ООО	МБ76 ТМ1-2020, МБ65 ТМ1-2020, МБ60 ТМ1-2020	10.02.2020, 13.09.2020, 06.04.2020
3.2.3.20	Районы СЗБ	Модернизация систем автоматизации оборудования котельной ФЭИ ТУР ТУК СЗБ по адресу: согласно Приказанию 88	Обеспечение надежного теплоснабжения	Смолье-Петербург (отдел: Приказание 88)	СМР	2019	2023	амуритация	103 774,59	2411,28	495,15	495,15	495,15	495,15	495,15	ИСКРА	МБ44 ТМ1-2020, МБ47 ТМ1-2020	24.01.2020, 24.10.2020
3.2.3.23	Районы СЗБ	Модернизация, замена радиопередатчиков по адресу: согласно Приказанию 3	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров.	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 3)	СМР	2019	2023	инвентаризация	44 223,78	11550,37	8 391,74	8 391,74	8 391,74	8 391,74	8 391,74	САРЮПИКС	МБ67 ТМ1-2020	06.04.2020
3.2.3.24	Районы СЗБ	Модернизация котельной в части замены теплообменника оборудования по адресу: согласно Приказанию 4	Заключение ЭИБ	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 4)	СМР	2019	2023	инвентаризация	21 560,80	6340,00	7 006,20	7 006,20	7 006,20	7 006,20	7 006,20	Контактная СЗБ ООО	МБ69 ТМ1-2020	04.03.2020
3.2.3.25	Районы СЗБ	Модернизация котельной в части замены жидкотельного оборудования по адресу: согласно Приказанию 5	Заключение ЭИБ	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 5)	СМР	2019	2024	инвентаризация	22 812,33	2948,00	1 490,52	1 490,52	1 490,52	1 490,52	1 490,52	ИСКРА	МБ47 ТМ1-2020	21.03.2020
3.2.3.26	Районы СЗБ	Модернизация котельных в части замены оборудования ХИО по адресу: согласно Приказанию 6	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 6)	СМР	2019	2023	инвентаризация	10 723,97	3281,22	2 509,33	2 509,33	2 509,33	2 509,33	2 509,33	Промобуровые-СЗБ ООО, ЛИС Инжиниринг ООО	МБ67 ТМ1-2020	06.04.2020
3.2.3.27	Районы СЗБ	Модернизация котельной в части замены теплообменника оборудования по адресу: согласно Приказанию 7	Реализация платежей заключения ЭИБ	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 7)	ПИР, СМР	2019	2023	инвентаризация	31 291,67	5558,53	4 848,44	4 848,44	4 848,44	4 848,44	4 848,44	Молга	МБ44 РУ-2019, МБ24 РУ-2019	23.08.2019, 19.08.2019
3.2.3.29	Районы СЗБ	Модернизация систем автоматизации котла ОЭС, включая замену по адресу: согласно Приказанию 83	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 83)	СМР	2019	2023	инвентаризация	15 418,58	2790,00	2 364,77	2 364,77	2 364,77	2 364,77	2 364,77	Промобуровые-СЗБ ООО, Восторг ООО	МБ76 ТМ1-2020, МБ67 ТМ1-2020	10.02.2020, 02.07.2020
3.2.3.31	Районы СЗБ	Модернизация РУ-6кВ, РУ-4кВ в части замены теплообменника оборудования по адресу: согласно Приказанию 95	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 95)	ПИР, СМР	2019	2021	инвентаризация	10 298,85	3900,00	3 639,45	3 639,45	3 639,45	3 639,45	3 639,45	СЗБ Инжиниринг ООО	МБ99 РУ-2019	09.12.2019
3.2.3.32	Районы СЗБ	Модернизация котельных в части модернизации распределительных устройств РУ-10 кВ, РУ-6 кВ и вальсы трансформаторов по адресу: согласно Приказанию 96	Обеспечение бесперебойной работы оборудования	Смолье-Петербург, Котельные ФЭИ (отдел: Приказание 96)	ПИР, СМР	2019	2024	инвентаризация	33 714,38	1157,86	3 114,88	3 114,88	3 114,88	3 114,88	3 114,88	Энергосервис ООО	МБ23 РУ-2020	23.08.2020

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обеспечение безопасности (письменная регламентация)	Описание в месте размещения объекта	Тип используемых материалов	Его начало: дата реализации мероприятия	Гос. исполнение: дата реализации мероприятия	Исполнитель: наименование организации	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 год, тыс. руб. без НДС	Финансирование из областного бюджета (руб./без НДС)	принадлежность: ПАО/АО (по общему правилу)	принадлежность: Физлиц/ИП (по общему правилу)	год, в котором планируется выполнение работ	Длительность: срок выполнения работ	Дата
3.2.3.34	Районный СПб	Модернизация котельных в части монтажа, замены и модернизации систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения о пожаре на объектах по адресу: согласно Приложению 15	Проектирование, изготовление	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 15)	ПНР, СМР	2019	2024	интернатный	15 920,68	0,00	4 386,84	4 386,87	АО "СЭТ" (ООО) ИБС-Сети (ООО) (ссылка: Приложение 15)	АО "СЭТ" (ООО) ИБС-Сети (ООО) (ссылка: Приложение 15)	2019	17	26.11.2019, 06.02.2020
3.2.3.35	Районный СПб	Модернизация котельных в части монтажа и замены систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на объектах по адресу: согласно Приложению 17	Соблюдение пожарной безопасности в области промышленной безопасности	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 17)	ПНР, СМР	2019	2020	интернатный	5 079,97	4 135,28	5 079,97	1 319,55	ИПК СМА (ООО)	ИПК СМА (ООО)	2019	16	21.08.2019
3.2.3.37	Районный СПб	Техническое перевооружение газопроводов в части замены оборудования согласно Приложению 23	Заключение СПИ	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 23)	ПНР, СМР	2019	2020	интернатный	4 821,16	4 821,16	4 821,16	488,33	Копельные ИПИ (ООО)	Копельные ИПИ (ООО)	2019	16	21.06.2019
3.2.3.38	Иванский	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 24	Неисполнение требований Федерального закона от 07.09.2016 № 345-ФЗ "О безопасности объектов нефтегазового назначения" в сфере транспортировки	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 24)	СМР	2019	2020	интернатный	35 961,32	75,15	75,15	75,15	Минтранс - Заинтересованные Физлица (АО "СБС")	Минтранс - Заинтересованные Физлица (АО "СБС")	2019	13	11.09.2019
3.2.3.39	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 22	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 22)	ПНР, СМР	2018	2020	интернатный	3 508,78	401,43	401,43	401,43	Минтранс - Заинтересованные Физлица (АО "СБС")	Минтранс - Заинтересованные Физлица (АО "СБС")	2019	16	11.07.2019
3.2.3.40	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 25	Неисполнение требований Федерального закона от 07.09.2016 № 345-ФЗ "О безопасности объектов нефтегазового назначения" в сфере транспортировки	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 25)	ПНР, СМР	2019	2022	интернатный	42 286,26	26286,20	6 394,81	6 394,81	Ремонтные К. ООО; Строительные системы ООО	Ремонтные К. ООО; Строительные системы ООО	2019	17	10.07.2019, 10.03.2020
3.2.3.43	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 31	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 31)	СМР	2019	2023	интернатный	6 458,34	2601,00	1 453,26	361,42	САНТОПКОС СПб	САНТОПКОС СПб	2019	16	06.04.2019
3.2.3.44	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 32	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 32)	СМР	2019	2023	интернатный	33 398,81	9101,00	6 914,81	4 892,64	Амлайн (ООО)	Амлайн (ООО)	2019	16	14.01.2020
3.2.3.45	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 33	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 33)	СМР	2019	2023	интернатный	8 819,57	671,00	1 166,63	0,00	Холдинг	Холдинг	2019	16	06.04.2019
3.2.3.46	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 34	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 34)	СМР	2019	2023	интернатный	641,56	0,00	32,90	0,00	Холдинг	Холдинг	2019	16	06.04.2019
3.2.3.47	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 35	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 35)	СМР	2019	2023	интернатный	5 994,71	501,00	538,62	0,00	Холдинг	Холдинг	2019	16	06.04.2019
3.2.3.48	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 47	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 47)	СМР	2019	2023	интернатный	3 924,41	137,52	152,27	0,00	Холдинг	Холдинг	2019	16	06.04.2019
3.2.3.49	Районный СПб	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 38	Централизация управления технологическими процессами	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 38)	ПНР, СМР	2019	2024	интернатный	19 729,58	7406,90	7 432,41	7 432,41	Исконт - Теплоэнергетика СПб (ООО) (ссылка: Приложение 38)	Исконт - Теплоэнергетика СПб (ООО) (ссылка: Приложение 38)	2019	16	23.06.2020
3.2.3.50	Районный СПб	Модернизация систем автоматизации котлов по базе ПЛК "АМАКС" по адресу: согласно Приложению 40	Централизация управления технологическими процессами	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 40)	ПНР, СМР	2019	2024	интернатный	51 214,35	30786,50	3 078,50	3 078,50	ИПК АМАКС (ООО)	ИПК АМАКС (ООО)	2019	16	28.08.2019
3.2.3.55	Районный СПб	Техническое перевооружение инженерной системы по адресу: согласно Приложению 46	Заключение СПИ	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 46)	СМР	2019	2024	интернатный	13 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.57	Фрунзенский	Модернизация котельных в части замены оборудования согласно Приложению 54	Обеспечение безопасности работ по обслуживанию объектов	Санкт-Петербург, Копельные ФЭИ (ссылка: Приложение 54)	ПНР, СМР	2020	2023	интернатный	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Муниципальное образование	Тип поселения	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Инд. координатный объект	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Постоянно финансируемый	Средств государственного бюджета субъекта РФ, тыс. руб. без НДС	Финанс за 2020 г., тыс. руб. без НДС	Финанс за 2021 г., тыс. руб. без НДС	Прогнозируемая стоимость в 2020 г. (в однократном исчислении)	Прогнозируемая стоимость в 2021 г. (в однократном исчислении)	Финансирование в 2020 г., тыс. руб. без НДС	Поддержка	Дедлайн	Дата
3.2.3.58	Районы СПб	3	Модернизация котельной в ПТЦ в части замены системы вентиляции и системы кондиционирования в помещениях на территории по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, 103	Наибольшая потребность в работе по обеспечению Требуемой ПЦ для выполнения работ по модернизации котельной	Сайт-Интернет, Котельная ФЭИ (согласно Приложению 103)	СМР	2020	2023	инвестиция	14 074,59	11 222,00	10 646,36	9 737,95	16	Инициатива гражданская	17/06/2019	18	
3.2.3.59	Районы СПб	3	Модернизация котельной в части проведения реконструкции помещений по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, 104	Обеспечение Требуемой ПЦ для выполнения работ по модернизации котельной	Бонет-Бетон, Котельная ФЭИ (согласно Приложению 104)	ИИР, СМР	2018	2024	эксплуатация	9 800,00	1 094,95	882,83	882,83	14	Инициатива гражданская	16/11/19-2020	18/06/2019	
3.2.3.68	Крουνштадтский район	3	Модернизация котельной в части замены децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Крουνштадт, Крουνштадтское шоссе, д.15, лит.А	СМР	2020	2021	инвестиция	17 100,00	103,00	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.69	Крουνштадтский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Крουνштадт, Крουνштадтское шоссе, д.15, лит.А	СМР	2020	2021	инвестиция	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.70	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	344 Первый пер., д.10, лит.А	СМР	2020	2021	инвестиция	87 475,15	350 000,00	68 140,27	60 993,51	14	Инициатива гражданская	16/11/19-2019	23/12/2019	
3.2.3.71	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Серебрянский пер., д.2, лит.А	СМР	2020	2021	инвестиция	145,10	0,10	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.73	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Запольская ул., д.2, к.3, лит.А	СМР	2019	2020	эксплуатация	2 604,87	2 604,87	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.74	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	ул. Черный речок, д.14, лит.А	СМР	2019	2020	эксплуатация	9 085,59	9 085,59	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.75	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит.А	ИИР	2020	2020	эксплуатация	1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.76	Крουνштадтский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Выборгский пер., д.7, лит.А	СМР	2019	2021	эксплуатация	140 023,04	150 000,00	83 314,69	49 097,66	14	Инициатива гражданская	16/11/19-2019	10/07/2019	
3.2.3.77	Выборгский район	3	Модернизация котельной "Ларинь" в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	344 Первый пер., д. 10, лит.А	СМР	2020	2021	инвестиция	755,72	0,00	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.80	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Сибирская ул., д.11, Крουνштадтское ш., д.15, Министерская ул., д.14	СМР	2020	2024	инвестиция	1 450,00	0,00	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.81	Крουνштадтский район	3	Устройство обезжелезивания воды по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Исполнение предельной РПН	Бекетовский пер., д.7, лит.А	ИИР, СМР	2019	2020	эксплуатация	11 408,14	3 16,68	3 16,68	3 16,68	13	Инициатива гражданская	16/11/19-2019	24/07/2019	
3.2.3.82	Выборгский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Шувальская ул., д.8	СМР	2019	2020	эксплуатация	79 438,64	79 438,64	75 781,09	48 208,91	14	Инициатива гражданская	16/11/19-2019	16/07/2019	
3.2.3.86	Крουνштадтский район	3	Модернизация котельной в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Крουνштадт, Пискаревский ш. д. 5, лит. А	Исполнение предельной РПН	г. Крουνштадт, Крουνштадтское шоссе, д.15, лит.А	ИИР, СМР, ПСИ	2019	2020	эксплуатация	1 230,44	1 193,04	0,00	0,00	13	Инициатива гражданская			
3.2.3.87	Выборгский район	3	Модернизация котельной "Пролетарская" в части замены бойлера децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 децентрализованной системы водоснабжения котельной КД/200 ОНД-24 МС-Н модернизированной системы водоснабжения котельной ОНС по адресу: г. Выборг, ул. Пролетарская, д.15, лит. А	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	ул. Олонец, д.6, лит.А	ИИР	2020	2020	эксплуатация	2 406,00	2 500,00	2 468,00	2 468,00	13	Инициатива гражданская	16/11/19-2019	20/04/2019	



№ п/п	Муниципальное образование	Наименование мероприятия	Объемные потребности (в натуральном выражении)	Описание в месте размещения объекта	Типы мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Планируемые финансовые показатели	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт в 2020 год, тыс. руб. без НДС	12	13	14	Финансирование на 2020 год, тыс. руб. без НДС	Показатели	Дата	
3.2.3.98	Приморский	Модернизация котельной "Приморская" в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2020	2021	инвестиционные	32 402,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.99	Приморский	Модернизация котельной в части реконструкции теплоэнергетической котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.100	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6	СМР	2020	2021	инвестиционные	271 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.101	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	1 205,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.102	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2020	2024	эксплуатационные	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.104	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	3 332,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.110	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.112	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	2 125,00	2125,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.116	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	7 291,73	7 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.118	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.120	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	6 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.122	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.135	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КПМ-160-1512/16 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2020	2021	инвестиционные	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.138	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2019	2020	эксплуатационные	9 898,10	9 898,10	9 576,09	9 576,09	0,00	0,00	9 576,09	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.143	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2021	эксплуатационные	800,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.154	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2019	2020	эксплуатационные	2 400,00	2 400,00	1 872,75	1 872,75	0,00	0,00	1 872,75	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.155	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2020	2021	инвестиционные	26 727,25	26 200,00	4 606,37	4 606,37	0,00	0,00	4 606,37	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.156	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.160	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	ПНР	2020	2020	эксплуатационные	1 376,42	1 376,42	1 420,57	1 420,57	0,00	0,00	1 420,57	МОМБ-Приморский ОК	16	18
3.2.3.161	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации котла Б-160-14250/14 по адресу: ул. Олимпийская, д.6, лит А	Обеспечение надлежащего теплоснабжения	ул. Олимпийская, д.6, лит А	СМР	2020	2022	инвестиционные	133 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МОМБ-Приморский ОК	16	18

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обеспечение безопасности (текст регламента)	Описание и место расположения объекта	Подкатегория объектов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Типовая форма финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	Цели 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Прогнозность, тыс. руб. без НДС (по состоянию на конец периода)	Прогнозность, млн руб. без НДС (по состоянию на конец периода)	Прогнозность, млн руб. без НДС (по состоянию на конец периода)	Финансирование на 2020 год, млн руб. без НДС	Инициатор	Дата
3.2.3.171	Выборгский	Модернизация котельной в части замены блока автоматического управления по адресу: пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	СМР	2020	2021	интервенция	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.172	Выборгский	Модернизация котельной в части монтажа оборудования автоматического блока управления по адресу: пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	ПНР	2019	2021	интервенция	2 500,00	831,00	830,84	830,84	830,84	830,84	830,84	Муниципальное предприятие «Форт» ЗАО (ООО)	18.06.2019
3.2.3.173	Выборгский	Модернизация котельной в части замены оборудования автоматического блока управления по адресу: пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Обеспечение пожарной безопасности	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	СМР	2020	2021	интервенция	3 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.174	Выборгский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования для обеспечения по условиям договора по адресу: котельная 24, Выборгский пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Исполнение предписания Роспотребнадзора №8-76/6-40111/19 от 30.11.2017	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	ПНР	2020	2021	интервенция	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.175	Выборгский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования для обеспечения по условиям договора по адресу: котельная 24, Выборгский пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Исполнение предписания Роспотребнадзора №8-76/6-40111/19 от 30.11.2017	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	СМР	2020	2020	интервенция	733,34	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.176	Выборгский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования для обеспечения по условиям договора по адресу: котельная 24, Выборгский пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.С	Обеспечение пожарной безопасности	Литовская ул., д.2, корп.2, лит.А	ПНР	2020	2021	интервенция	4 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.187	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены котельного оборудования по адресу: СПбЗР по адресу: Шарфурский пр., д.10, лит.Б	Обеспечение пожарной безопасности	Шарфурский пр., д.10, лит.Б	СМР	2020	2021	интервенция	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.196	Калининский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования для обеспечения по условиям договора по адресу: котельная "Триумфальная", Гатчинская ул., д.24, лит.А	Исполнение предписания Роспотребнадзора №8-76/6-40111/19 от 30.11.2017	Гатчинская ул., д.24, лит.А	ПНР	2020	2020	интервенция	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.197	Калининский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования для обеспечения по условиям договора по адресу: котельная "Триумфальная", Гатчинская ул., д.24, лит.А	Исполнение предписания Роспотребнадзора №8-76/6-40111/19 от 30.11.2017	Гатчинская ул., д.24, лит.А	СМР	2020	2020	интервенция	733,34	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.202	Красногвардейский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования по адресу: котельная по адресу: Гранитная ул., д.12, лит.А	Обеспечение пожарной безопасности	Гранитная ул., д.12, лит.А	ПНР	2020	2021	интервенция	1 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.217	Ореховый	Модернизация котельной в части замены резервуара 200 м3 (вултурий бачок №4) котельной по адресу: "Заброшенная" ул. Сибирская, д.42, лит.А	Обеспечение пожарной безопасности	Сибирская ул., д.54, корпус 2, лит.А	ПНР, СМР	2019	2020	интервенция	9 916,66	9916,66	8 712,49	8 712,49	8 712,49	8 712,49	8 712,49	АО "Энергосервис" ООО	16.04.2019
3.2.3.218	Красногвардейский	Устранение утечки водогрейного котла по адресу: Большая Спасская ул., д.75	Обеспечение пожарной безопасности	Большая Спасская ул., д.75	ПНР	2018	2020	интервенция	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.230	Красногвардейский	Модернизация котельной в части устранения неисправностей котельного оборудования по адресу: котельная по адресу: ПТМ-50 №6 по адресу: Батершнейский пр., д.7, лит.А	Обеспечение пожарной безопасности	Батершнейский пр., д.7, лит.А	ПНР	2020	2021	интервенция	3 427,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.236	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены блока автоматического управления по адресу: котельная "Заброшенная" ул. Сибирская, д.42, лит.А	Обеспечение пожарной безопасности	Батершнейский пр., д.7, лит.Б	ПНР	2019	2021	интервенция	791,33	791,33	791,33	791,33	791,33	791,33	791,33	АО "Энергосервис" ООО	20.04.2019
3.2.3.237	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены блока автоматического управления по адресу: котельная "Заброшенная" ул. Сибирская, д.42, лит.Б	Обеспечение пожарной безопасности	Батершнейский пр., д.7, лит.Б	СМР, ПНР	2020	2021	интервенция	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Администрация района Селем-Челек	№ п/п	Наименование мероприятий	Обеспечение потребности (письменное решение)	Описание в месте расположения объекта	Вид земельных участков	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	Лимит 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт на 2019 год, тыс. руб. без НДС	12	13	14	15	16	Датум
3.2.3.238	Красноярский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: Покровский пр., д.155, корп.3, лит.А	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-2656-011 ПР от 30.11.2017	Покровский пр., д.155, корп.3, лит.А	ПИР	2020	2020	двусторонняя	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
3.2.3.239	Красноярский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: Покровский пр., д.155, корп.3, лит.А	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-2656-011 ПР от 30.11.2017	Покровский пр., д.155, корп.3, лит.А	СМР	2020	2020	амортизация	733,34	733,34	0,00	0,00			0,00		
3.2.3.240	Красноярский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: Покровский пр., д.155, корп.3, лит.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	Рыбачье шоссе, д.130, лит.11, Б4, лит.130, лит.11, П.115	СМР	2020	2021	амортизация	917,06	655,70	634,08				0,00	ОАО "Энергоинвест"	30.07.2019
3.2.3.244	Павловский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: ул. Кривошеина, д.38, корп.4, лит.11	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул. Кривошеина, д.38, корп.4, лит.А	ПИР	2019	2020	амортизация	4331,82	4331,82	4331,82				4347,19	ОАО "Энергоинвест"	24.04.2019
3.2.3.257	Павловский	3	Техническое перевооружение котельной в части замены деаэрирующей установки (агрегатного типа ДА-100/1,5, V-15х3) (без разрывной колонны) по адресу: Итатинская ул., д.36а	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	Итатинская ул., д.36а	ПИР	2019	2020	амортизация	334,00	834,00	2181,85				2181,85	ОАО "Энергоинвест"	01.07.2019
3.2.3.258	Павловский	3	Техническое перевооружение котельной в части замены деаэрирующей установки (агрегатного типа ДА-100/1,5, V-15х3) (без разрывной колонны) по адресу: Итатинская ул., д.36а	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	Итатинская ул., д.36а	СМР	2019	2020	амортизация	11082,07	11082,07	8419,38				8419,38	ОАО "Энергоинвест"	01.07.2019
3.2.3.264	Павловский	3	Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов (КР-4) по адресу: пр.Большаков, д.38, корп.4, лит.11	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	пр.Большаков, д.38, корп.4, лит.11	СМР, ПИР	2020	2021	амортизация	38497,62	100,00	0,00				0,00		
3.2.3.286	Мокшанский	3	Модернизация котельной в части технического перевооружения котельной по адресу: "За Мокшань" котельная, Предлитога ул., д.2	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	Предлитога ул., д.2	ПИР	2020	2021	амортизация	2154,73	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.305	Лыбровский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: ул.Первый пер., д.10, лит.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул.Первый пер., д.10, лит.А	ПИР	2020	2021	амортизация	7000,00	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.309	Мокшанский	3	Модернизация котельной в части технического перевооружения котельной по адресу: Шуровская ул., д.38, лит.С	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	Шуровская ул., д.38, лит.С	ПИР	2020	2020	амортизация	4850,00	4850,00	0,00				0,00		
3.2.3.314	Артемовский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: ул.Савина, д.55, корп.4, ДБ.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул.Савина, д.55, корп.4, лит.А	ПИР	2019	2024	амортизация	5100,00	0,00	5000,00				5000,00	Иркутская Областная компания "СибЭКО" от 24.07.2018 №28/010133	29.04.2019
3.2.3.320	Красноярский	3	Модернизация котельной в части технического перевооружения котельной по адресу: ул.Кривошеина, д.19, лит.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул.Кривошеина, д.19, лит.А	ПИР	2020	2021	амортизация	6733,34	3350,00	0,00				0,00		
3.2.3.327	Красноярский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: ул.Полперекор, д.19, лит.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул.Полперекор, д.19, лит.А	ПИР	2019	2020	амортизация	999,24	999,24	999,24				999,24	ОАО "Энергоинвест"	20.04.2019
3.2.3.331	Красноярский	3	Модернизация котельной в части технического перевооружения котельной по адресу: ул.Полперекор, д.19, лит.А	Обеспечение надлежащего технического обслуживания	ул.Полперекор, д.19, лит.А	ПИР	2020	2021	амортизация	5100,00	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.342	Павловский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: пр.Большаков, д.38, корп.4, лит.В	Обеспечение надлежащего технического обслуживания по результатам ПП	пр.Большаков, д.38, корп.4, лит.В	ПИР	2018	2020	амортизация	2400,00	2500,00	2500,00				2500,00	Иркутская Областная компания "СибЭКО"	18.06.2019
3.2.3.344	Лыбровский	3	Модернизация котельной в части строительства котельной сепараторных аппаратов для выработки паровых котлов по адресу: Пролетарская ул., д.18, корп.12, лит.А	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-2656-011 ПР от 30.11.2017	Пролетарская ул., д.18, корп.12, лит.А	ПИР	2020	2020	амортизация	100,00	100,00	0,00				0,00		

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Планируемые мероприятия	Обеспечение потребности (цель мероприятия)	Описание в месте размещения объекта	Вид муниципальных предприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Суммарная стоимость, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт за 2021 год, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Протяженность объекта в 2020 году, кв. метр (в отношении земельных участков)	Протяженность объекта в 2021 году, тыс. руб. без НДС	Протяженность объекта в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Дата
3.2.3.345	Выборгский	Модернизация котельной в шести строениях котельной с заменой котельных установок на уровне котельных вод по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Исполнение предписания Росгоснадзора №06-7634-01 ПИР от 30.11.2017	Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	СМР	2020	2020	амортизация	733,34	0,00	0,00	0,00				17
3.2.3.347	Выборгский	Модернизация котельной в шести зданиях многоквартирных домов №1, 2 и 3, а также замена котельных установок по адресу: Большая Сосновская пр., д.85, корп. 2, лит. В	Обеспечение надежного теплоснабжения	Большая Сосновская пр., д.85, корп. 2, лит. В	ПИР	2019	2021	акции	1 970,00	1 969,37	1 969,37	1 969,37				18
3.2.3.348	Выборгский	Модернизация котельной в шести зданиях многоквартирных домов №1, 2 и 3, а также замена котельных установок по адресу: Большая Сосновская пр., д.85, корп. 2, лит. В	Обеспечение надежного теплоснабжения	Большая Сосновская пр., д.85, корп. 2, лит. В	СМР	2020	2021	амортизация	8 880,97	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.354	Районы СПб	Перед котельных в целях повышения эффективности по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	ПИР, СМР	2019	2024	амортизация	85 007,5	115 964,5	5 797,16	2 150,48				19
3.2.3.355	Районы СПб	Модернизация котельной в части установки стационарной дельта-термостатной установки по адресу: Большая Сосновская пр., д.85, корп. 2, лит. В	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	ПИР, СМР	2019	2021	амортизация	9 885,20	4 891,67	4 709,76	4 709,76				20
3.2.3.357	Районы СПб	Выполнение работ по ремонту, модернизации котельных в целях повышения эффективности по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	СМР	2020	2024	амортизация	35 000,00	12 003,43	4 520,50	0,00				21
3.2.3.358	Районы СПб	Модернизация котельных в шести зданиях многоквартирных домов по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	СМР	2020	2023	амортизация	3 390,657	11 000,00	976,29	0,00				22
3.2.3.362	Районы СПб	Модернизация котельных в шести зданиях многоквартирных домов по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	ПИР	2019	2023	амортизация	2 822,81	2 000,00	535,00	535,00				23
3.2.3.363	Районы СПб	Модернизация котельных в шести строениях котельной по адресу: Прибережье ш. д.18, корп. 12, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	См. п. 3.2.3.347	СМР	2020	2023	амортизация	10 000,00	11 000,00	554,07	554,07				24
3.2.3.367	Красноводский	Реконструкция котельной в шести строениях котельной по адресу: Южная часть пригородной территории вод. котельная	Улучшение качества и надежности теплоснабжения	Южная часть пригородной территории вод. котельная	СМР	2018	2024	амортизация	850 906,42	0,00	0,00	0,00				25
3.2.3.368	Красноводский	Реконструкция котельной в шести строениях котельной по адресу: Южная часть пригородной территории вод. котельная	Улучшение качества и надежности теплоснабжения	Южная часть пригородной территории вод. котельная	ПИР	2015	2022	амортизация	75 673,83	0,00	14 805,74	267,44				26
3.2.3.369	Калининский	Реконструкция котельной "Триколора" с заменой котельных установок	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Петровфельд, д. 17, корп. 2	СМР	2018	2025	амортизация	1 339 659,53	0,00	0,00	0,00				27
3.2.3.371	Красноводский	Реконструкция котельной в шести строениях котельной по адресу: Южная часть пригородной территории вод. котельная	Переход на жидкотопливные котлы	Южная часть пригородной территории вод. котельная	ПИР, СМР	2018	2020	амортизация	188 423,57	84 066,21	47 805,73	46 599,69				28
3.2.3.372	Красноводский	Реконструкция котельной по адресу: ул. Коммунальщика, д. 14, корп. 2, лит. А	Ремонт котельной	ул. Коммунальщика, д. 14, корп. 2, лит. А	ПИР, СМР	2018	2021	амортизация	257 466,53	291 594,2	0,00	0,00				29
3.2.3.373	Прибережье	Реконструкция котельной по адресу: ул. Оттоков, д. 6, лит. А, с заменой котельных установок	Повышение эффективности котельной	ул. Оттоков, д. 6, лит. А	СМР	2018	2026	бюджет	1 542 965,80	0,00	0,00	0,00				30

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	№ п/п	Наименование мероприятий	Обеспечение необходимости (цели, результаты)	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	Цели 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	проектность (или субпроектность)	проектность (или субпроектность)	проектность (или субпроектность)	Финансирование за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Показатели	Итого	Дата	
3.2.3.377	Пискаревский	3	Модернизация котельной ТЭЧ Пискаревская по адресу: ул. Крылатое, д. 4, в части модернизации теплообменника, газопровода, газопровода	Восстановление ФНП «Служба тепло и пароснабжения»	ул. Крылатое, д. 4	ПИР, СМР	2020	2024	амортизация	34 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17	18	
3.2.3.379	Выборгский	3	Модернизация котельной по адресу: ул. Дыбенко, д. 2 в части модернизации теплообменника, газопровода, газопровода	Исключение аварийности «Служба тепло и пароснабжения»	Дыбенко ул., д. 2	ПИР, СМР	2019	2022	амортизация	35 467,00	17467,00	4 064,12				4 064,12	ДОМОС (Фабрика ООО)	№457 ПУ-2019	16.09.2019	
3.2.3.380	Выборгский	3	Исключение аварийности котельной по адресу: ул. Дыбенко, д. 2 в части модернизации теплообменника, газопровода, газопровода	Обеспечение надежности теплообменника	Дыбенко ул., д. 2	ПИР, СМР	2015	2022	амортизация	38 120,37	15 677,00	0,00				0,00				
3.2.3.382	Калининский	3	Ремонт котельной ТЭЧ «Гражданская» по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Исключение аварийности котельной	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2018	2024	амортизация	100 313,70	3 313,70	0,00				0,00				
3.2.3.383	Московский	3	Ремонт котельной по адресу: ул. Мухоморова, д. 74, котел 2 в ППТ с увеличением мощности	Увеличение мощности	Московский пр., д. 66, котел 2, лит. В	ПИР, РД, СМР	2015	2024	амортизация	258 034,66	1502,24	1 502,24				1 502,24	ТК-Service ООО Исполнитель АО Газ 16.03.15 01.12.18.0111 7834500011	№454-177017К №487983.164С 19.12.2016	08.10.2018 19.12.2016	
3.2.3.384	Пискаревский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР, СМР	2017	2020	амортизация	25 372,50	4022,07	2 332,46				1 309,74	Теплоэнергопайк АО	№64105417	03.14.2017	
3.2.3.386	Выборгский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2020	2021	амортизация	850,00	0,00	0,00				0,00				
3.2.3.397	Выборгский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	СМР, ПИР	2019	2020	амортизация	6 768,54	6768,54	6 734,40				6 734,40	Теплоэнергопайк АО Газ 16.03.15 200	№677 ПУ-2019	20.06.2016	
3.2.3.398	Пискаревский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР, СМР	2020	2020	амортизация	31 800,00	31 800,00	6 307,44								
3.2.3.403	Пискаревский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2020	2021	амортизация	6 933,33	0,00	0,00				0,00				
3.2.3.404	Пискаревский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	СМР	2021	2021	амортизация	66 316,67	0,00	0,00				0,00				
3.2.3.407	Кировский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР, ПИР, СМР	2021	2022	амортизация	550 000,00	0,00	0,00				0,00				
3.2.3.408	Выборгский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР, СМР	2020	2020	амортизация	98,42	0,00	0,00				0,00				
3.2.3.409	Бургомистровский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2020	2020	амортизация	787,89	787,89	0,00				0,00				
3.2.3.410	Приморский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	СМР	2020	2021	амортизация	65 250,40	100,00	0,00				0,00				
3.2.3.411	Выборгский	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2020	2020	амортизация	795,28	795,28	0,00				0,00				
3.2.3.413	Курортный	3	Модернизация котельной в части теплового пункта по адресу: ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	Обеспечение надежности теплообменника	ул. Дыбенко, д. 17, котел 2	ПИР	2020	2021	амортизация	1 261,12	0,00	0,00				0,00				

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятия	Обеспечение безопасности (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид выполняемых работ	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС*	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	Факт за 2021 год, тыс. руб. без НДС	протяженность в км (в том числе в одностороннем направлении)	протяженность в км (в том числе в одностороннем направлении)	протяженность в км (в том числе в одностороннем направлении)	Финансирование в 2020 году, тыс. руб. без НДС	Источники	Дата	
3.2.3.4.15	Крылатский район	Модернизация котельной в части замены котельного оборудования КВЧ-40 МВт с учетом требований к безопасности в части: Рыбачье шоссе, д.111	Обеспечение надежного теплоснабжения	Рыбачье шоссе, д.111	ПНР, СМР, ИСН	2020	2021	амортизация	3 566,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17	18
3.2.3.4.16	Колпинский район	Модернизация котельной райональной котельной Петербургского района по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: замена газовой горелки, установка ПТУ	Обеспечение ГПС потребителей	ул. Пискаревский, д.2, лит.А	ПНР, СМР, ПНР	2020	2021	амортизация	11 600,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.4.18	Приморский район	Модернизация котельной в части монтажа системы безопасности (централизованная система контроля доступа) по адресу: ул. Лангевский, д.3, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Обеспечение защиты информационных данных предприятия	ул. Оптика, д.6, лит.А	ПНР, СМР	2020	2020	амортизация	445,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СИ-Ремонтные ООО	29.09.2020	
3.2.3.4.19	Приморский район	Модернизация теплопровода по адресу: Лангевский, д.3, лит.А	Обеспечение ГПС потребителей в период зимних месяцев	Лангевский, д.3, лит.А	ПНР, СМР, ИСН	2020	2021	амортизация	17 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.4.20	Приморский район	Модернизация котельной в части установки оборудования по перемещению модуля (централизованная система контроля доступа) по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Обеспечение защиты информационных данных предприятия	ул. Оптика, д.6, лит.А	ПНР, СМР	2020	2020	амортизация	1 401,53	1 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Всего по группе 3.</b>																		
<b>Группа 4. Мероприятия по повышению безопасности объектов теплоэнергетики, повышение эффективности использования объектов теплоэнергетики, повышение эффективности р</b>																		
4.1.2	Ленинский район	Модернизация котельной ЦТП в части реализации мероприятий по установке оборудования по адресу: ул. Бабушкина, д.13, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Выполнение требований СанПиН 2.1.2.2684-10 по обеспечению надежности теплоснабжения	ул. Бабушкина, д.13, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	ПНР, СМР	2018	2020	амортизация	2 478,60	2 478,60	2 478,60	0,00	0,00	0,00	2 478,60	Теплоэнергетик ООО	26.08.2019	
4.1.3	Пискаревский район	Модернизация котельной ЦТП в части реализации мероприятий по установке оборудования по адресу: ул. Бабушкина, д.13, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Выполнение требований СанПиН 2.1.2.2684-10 по обеспечению надежности теплоснабжения	ул. Бабушкина, д.13, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	СМР	2019	2020	амортизация	1 785,36	1 785,36	1 785,36	0,00	0,00	0,00	1 785,36	Теплоэнергетик ООО	26.08.2019	
4.1.4	Лыбровский район	Модернизация котельной в части установки котельного оборудования по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Обеспечение контроля качества теплоснабжения в части: установка котельного оборудования	Тельяевский, д.2, лит.А, в части: установка котельного оборудования	ПНР, СМР	2020	2020	амортизация	17 200,00	17 200,00	15 534,36	0,00	0,00	0,00	15 534,36	Теплоэнергетик ООО	06.08.2020	
4.1.5	Рыбинский район	Модернизация котельной в части установки котельного оборудования по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Централизация управления теплоснабжением	Смольный, Петербургский, Колпинский, Приморский, Ж.И.Жуковский, д.113	ПНР, СМР	2020	2021	амортизация	273 279,00	0,00	7 846,49	0,00	0,00	0,00	7 846,49	Строительные работы ООО	29.12.2020	
4.1.6	Рыбинский район	Создание централизованной диспетчерской пункта управления объектами теплоснабжения	Централизация управления теплоснабжением	Смольный, Петербургский, Колпинский, Приморский, Ж.И.Жуковский, д.113	СМР	2020	2020	амортизация	25 078,92	25 078,92	24 021,24	0,00	0,00	0,00	24 021,24	ИНВМА,СНХТФ ООО	22.12.2020	
<b>4.2. Мероприятия по осуществлению объектов Фонда для государственных нужд</b>																		
4.2.1	Пискаревский район	Модернизация котельной в части реализации мероприятий по установке оборудования по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка ПНР, СМР, ИСН	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об обеспечении и о повышении энергетической эффективности"	Смольный, Петербургский, Колпинский, Приморский, Ж.И.Жуковский, д.113	ПНР, СМР	2019	2022	амортизация	34 438,56	3 292,87	3 251,17	0,00	0,00	0,00	3 251,17	Теплоэнергетик АО (до 16.03.15 ЗАО)	27.08.2019, 26.08.2020	
4.2.3	Пискаревский район	Модернизация котельной по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка котельного оборудования по адресу: ул. Пискаревский, д.16, лит.А	Обеспечение безопасности объектов теплоснабжения	Приморский, Ж.И.Жуковский, д.113	СМР, ИСН	2019	2024	амортизация	11 980,81	301 473	6 931,09	0,00	0,00	0,00	6 931,11	Монтажно-эксплуатационная фирма "АСК СКК"	19.08.2019	
4.2.5	Крылатский район	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Пискаревский, д.16, лит.А	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Пискаревский, д.16, лит.А	ул. Пискаревский, д.16, лит.А	ПНР, СМР	2016	2023	амортизация	362 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.6	Лыбровский район	Модернизация котельной в части технического перевооружения по адресу: ул. Пискаревский, д.2, лит.А, в части: установка котельного оборудования по адресу: ул. Пискаревский, д.16, лит.А	Протокол № 1.3.21.03.2.14	ул. Витерский, д.3	ПНР, СМР, ИСН	2017	2021	амортизация	12 109,11	10 178,10	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	Теплоэнергетик ООО (до 13.08.2020 КПП 78401001)	21.08.2019	

№ п/п	Адресная часть работ Санкт-Петербурга	Планируемые мероприятия	Объемные показатели (цели реализации)	Описание и место размещения объекта	Вид контракта/заказов	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Исполнитель финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб без НДС	План 2020 года, тыс. руб без НДС	Факт в 2020 год, тыс. руб без НДС	принадлежность бюджету (по категориям)	принадлежность Факт в 2020 году, тыс. руб без НДС (в разрезе бюджетных источников)	Финансирование в 2020 году, тыс. руб без НДС	Инициатор	Дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2.7	Красноярский район Санкт-Петербурга	Модернизация котельной по адресу: территория Сергеево, ул. Ворожцово, д.2/14, литер А, пом. 1/11 (ч. 4, 8, 9, 10) и МОЛ с тепловой балансовой мощностью 1000 кВт, с заменой балансовой мощности на котельной с пароперегревателем и инверсионной сетью	Период на выполнение работ по замене котельных в котельной в ПТТ	пос. Парголово, ул. Ворожцово, д.2/14	ПНР	2020	2021	инициатор	7 513,89	0,00	0,00		0,00	0,00			
4.2.8	Красноярский район Санкт-Петербурга	Модернизация котельной по адресу: территория Сергеево, ул. Ворожцово, д.2/14, литер А, пом. 1/11 (ч. 4, 8, 9, 10) и МОЛ с тепловой балансовой мощностью 1000 кВт, с заменой балансовой мощности на котельной с пароперегревателем и инверсионной сетью	Период на выполнение работ по замене котельных в котельной в ПТТ	пос. Парголово, ул. Ворожцово, д.2/14	СМР	2020	2022	инициатор	12 925,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4.2.10	Красноярский район Санкт-Петербурга	Реконструкция и строительство систем теплоснабжения района Милая Отра по адресу: пос. Парголово, д.17	Завершение работ по переводу котельных в котельных в ПТТ	Городские котельные района Милая Отра (ссылка: Приложение 66)	контр. ПНР, СМР	2017	2020	инициатор	54 065,30	54 065,30	0,00		0,00	0,00			
4.2.11	Районы СПб	Пилотные мероприятия по модернизации котельных в целях устранения проблем для арендаторов при оплате за адресом согласно Приложению 19	Обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных, локальных документов	Санкт-Петербург, Котельные ФЭИ (ссылка: Приложение 10)	ПНР, СМР	2020	2024	инициатор	500,00	0,10	0,00		0,00	0,00			
4.2.12	Выборгский район Санкт-Петербурга	Реконструкция котельной в пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.17 с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью	Период на выполнение работ по замене котельных в котельной в ПТТ	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.17	СМР	2020	2022	инициатор	32 250,00	0,10	0,00		0,00	0,00			
4.2.15	Колпинский, Пушкинский районы Санкт-Петербурга	Реконструкция котельной и модернизация котельной в Колпинском и Колпинском районах согласно Приложению 110	Обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных, локальных документов	Котельные Пушкинское и Колпинское районов (ссылка: Приложение 110)	ПНР, СМР	2020	2020	Проблема по капитальным работам, проведенным в апреле	221 171,74	221 171,74	76 572,66		34 821,87	34 821,87	Теплоэнергетика АО "Петербургские КОС" (ссылка: Приложение 110)	08.10.2018; 08.10.2018; 15.09.2016	
4.2.15 (дано)	Колпинский, Пушкинский районы Санкт-Петербурга	Реконструкция котельной и модернизация котельной в Колпинском и Колпинском районах согласно Приложению 110	Обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных, локальных документов	Котельные Пушкинское и Колпинское районов (ссылка: Приложение 110)	ПНР, СМР, ПСЭ	2021	2024	инициатор	569 061,86	0,00	0,00		11,67	11,67	ЭЛЕКТРОСТАВКА (ООО)	04.10.2020; 22.10.2020	
4.2.16	Приморский район Санкт-Петербурга	Модернизация котельной по адресу: пос. Ольгино, Дачный пр., д.11к, корпус 3 с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью	Реконструкция котельной с переводом на котельные виды топлива в т.ч. в котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью	пос. Ольгино, Дачный пр., д.11к, корпус 3	ПНР, СМР	2020	2024	инициатор	28 429,76	0,10	0,00		0,00	0,00			
4.2.17	Районы СПб	Модернизация систем отопления котельных с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью по адресу: пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.17	Реализация мероприятий по 7 "Приват" котельных с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью для обеспечения безопасности и минимизации рисков, связанных с эксплуатацией котельных	Санкт-Петербург (ссылка: Приложение 99)	СМР	2019	2020	инициатор	37 234,86	5665,00	0,00		0,00	12,48	Теплоэнергетика АО "Петербургские КОС" (ссылка: Приложение 99)	04.03.2020; 04.03.2020; 07.07.2020	
4.2.21	Красноярский район Санкт-Петербурга	Реконструкция котельной с модернизацией котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью	Улучшение эффективности котельной	Грибовский ул. 7/57	СМР	2020	2024	инициатор	1 126 836,88	0,10	0,00		0,00	0,00			
4.2.23	Выборгский район Санкт-Петербурга	Проектирование, выполнение работ по реконструкции котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью	Период на выполнение работ по замене котельных в котельной в ПТТ	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.17	ПНР	2020	2021	инициатор	3 826,62	0,10	0,00		0,00	0,00			
4.2.24	Выборгский район Санкт-Петербурга	Модернизация систем отопления котельной по адресу: ул. Парголово, д.3	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ и снижение экологической нагрузки	ул. Парголово, д.3	СМР	2017	2024	инициатор	209 896,63	82431,68	59 117,87		59 117,87	59 117,87	Строительный Альянс (ООО)	06.10.2017	
4.2.25	Районы СПб	Модернизация объектов ФЭИ ПТТ "ГЭК СПб" в части замены котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью по адресу: пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.78 корпус 2, литер А	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Санкт-Петербург, Котельные ФЭИ (ссылка: Приложение 35)	ПНР, СМР	2019	2023	инициатор	11 478,70	3836,92	593,67		593,67	593,67	ТТС (ООО)	06.07.19; 20.09.19	23.04.2019
4.2.26	Выборгский район Санкт-Петербурга	Модернизация котельной по адресу: ул. Парголово, ул. Ломоносова, д.78 корпус 2, литер А	Получение допуска на эксплуатацию	п. Парголово, ул. Ломоносова, д.78 корпус 2, литер А	ПНР, СМР	2019	2020	инициатор	4 065,24	3 065,24	0,00		0,00	0,00			
4.2.28	Выборгский район Санкт-Петербурга	Модернизация котельной в части реконструкции котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью по адресу: ул. Парголово, д.3, литер А	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	ул. Парголово, д.3, литер А	СМР	2019	2020	инициатор	9 281,44	9 281,44	8 993,27		8 993,27	8 993,27	Теплоэнергетика АО "Санкт-Петербургские КОС" (ссылка: Приложение 90)	06.07.2019	
4.2.29	Районы СПб	Строительство объектов по модернизации котельных в части реконструкции котельной с заменой котельной на котельной с инверсионной сетью по адресу: пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.78 корпус 2, литер А	Минимизация рисков для арендаторов при оплате за адресом согласно Приложению 19	Санкт-Петербург (ссылка: Приложение 90)	СМР	2016	2024	инициатор	12 197,93	2654,73	702,13		1 408,00	1 408,00	См. Приложение 90 (ссылка: Приложение 90)	04.03.2016; 04.03.2016; 18.02.2016; 24.08.2016	

№ п/п	Административный район (район) - Центральный	Наименование мероприятия	Обеспечение исполнимости (цели, результаты)	Описание и место размещения объекта	Вид капитальных вложений	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источники финансирования	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС	План 2020 года, тыс. руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс. руб. без НДС	проектируемость (в соответствии с требованиями)	проектируемость (в соответствии с требованиями)	Финансирование за счет средств бюджета (в руб. без НДС)	Поддержка	Действительный	Дата
4.2.30	Центральный	Модернизация котельной в части генерации парового давления мультисредоточной котельной в здании № 10000 МЭ по адресу: Амурская ул., д. 9, лит. Б	Обеспечение исполнения субсидий на капитальные вложения	Амурская ул., д. 9, лит. Б	ПИР, СМР	2017	2021	интерпретация	30 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00			17	18
4.2.33	Кировский	Модернизация существующей системы вентиляции котельной «Лж» в здании котельной «Лж» Крестинградского по адресу: ул. Рынковская, д. 12, лит. А с целью обеспечения нормативных требований к качеству воздуха в помещениях	Устранение аварийноопасного сброса паров в атмосферу в здании котельной «Лж»	Рынковская ул., д. 12, лит. А	ПИР, СМР	2019	2020	интерпретация	38 583,55	157,92	1 466,59	1 064,87	1 064,87	16 679,47	ЛЖС ОАХ	№ 832 / 19-2019	30.04.2019
4.3	Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности жилищных объектов								116 555,58	116 555,58	227 911,74	0,00	0,00	16 679,47			
4.3.1	Районы СДБС	Строительство объектов в целях модернизации инженерно-технической инфраструктуры объектов жилищного фонда в рамках программы «Жилье» по адресу: ул. Рынковская, д. 12, лит. А с целью обеспечения нормативных требований к качеству воздуха в помещениях	Обеспечение исполнения субсидий на капитальные вложения	Садко-Петровское сельское поселение (8 и 9) Промышленности (11)	ПИР, СМР	2018	2020	интерпретация	2 179 076,13	1 169 555,88	2 279 111,74	0,00	0,00	1 679,47	Резерв-Монтаж ООО ИСТА-Спецтех. ШИП АО (№ 25.04.17.300)	№ 114 / 19-2019; № 115 / 19-2019; № 116 / 19-2019; № 117 / 19-2019; № 118 / 19-2019	25.04.2020; 28.10.2020; 23.04.2019; 07.05.2019
5.2	Районы СДБС	Модернизация котельных в части монтажа котельных паровых турбин в котельной по адресу: ул. Рынковская, д. 12, лит. А с целью обеспечения нормативных требований к качеству воздуха в помещениях	Обеспечение исполнения субсидий на капитальные вложения	ул. Опитков, д. 6, лит. П (8) Варшавский пер., д. 6, лит. А	ПИР, СМР, ПСН	2020	2021	интерпретация	4 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.5	Подрайоны	Выполнение работ по монтажу оборудования котельной «5ж» в здании котельной по адресу: ул. Торская, д. 93, лит. И, пом. 111, 211	Закрытие котельной в связи с ее эксплуатацией в несоответствующем режиме	ул. Торская, д. 93, лит. И, пом. 111, 211	ПИР, СР	2020	2021	интерпретация	13 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.6	Районы	Выполнение работ по монтажу оборудования котельной в части модернизации котельной «5ж» в здании котельной по адресу: ул. Торская, д. 93, лит. И, пом. 111, 211	Обеспечение безопасности работы котельной	ул. Крылова, д. 4, лит. Ф	ПИР	2020	2020	интерпретация	513,33	513,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.7	Районы	Выполнение работ по монтажу оборудования котельной в части модернизации котельной «5ж» в здании котельной по адресу: ул. Торская, д. 93, лит. И, пом. 111, 211	Обеспечение безопасности работы котельной	ул. Крылова, д. 4, лит. Ф	СР	2020	2021	интерпретация	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.8	Районы	Выполнение работ по монтажу оборудования котельной в части модернизации котельной «5ж» в здании котельной по адресу: ул. Торская, д. 93, лит. И, пом. 111, 211	Обеспечение безопасности работы котельной	ул. Крылова, д. 4, лит. Ф	ПИР	2020	2021	интерпретация	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу 5									8 544 171,13	8 544 171,13	5 818 611,58	136,5	136,5	5 271 280,88			
Итого по подразделению									3 658 497,25	2 644 567,25	2 644 567,25	47,8	47,8	2 078 797,80			
Итого по подразделению									454 000,00	187 008,29	187 008,29	6,3	6,3	174 808,66			
Итого по подразделению									2 648 136,30	2 514 415,01	2 514 415,01	62,2	62,2	2 512 175,48			
Итого по подразделению									1 783 487,08	1 783 487,08	472 628,19	20,2	20,2	505 498,94			

\* Относительные отклонения указаны с учетом округления бухгалтерских показателей по таблице финансового учета, округляемых до целого числа.

А.Д. Михин

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям